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重庆水务集团股份有限公司关于九龙县汤古电力 

开发有限公司计提资产减值准备的公告 

  

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

 

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月

21 日召开第四届董事会第 15 次会议，审议通过了《重庆水务集团股

份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》，现将具体

情况公告如下： 

一、计提资产减值准备情况概述 

1.本次计提资产减值准备的原因 

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至

2018 年 12 月 31 日公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以

下简称“九龙公司”）的在建工程、应收及预付款项进行了全面清查，

对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测

试，九龙公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定计提相关

资产减值准备。 

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 

经过对九龙公司在建工程、应收及预付款项进行全面清查和资产

减值测试后，九龙公司计提各项资产减值准备合计 29,891.87 万元，



同时计提在建工程环境恢复费用 282.77 万元。资产减值准备明细如

下： 

资产名称 减值准备金额（万元） 

在建工程 27,374.64 

预付款项（葛洲坝五公司） 2,513.88 

其他应收款（葛洲坝五公司） 3.35 

合计 29,891.87 

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日。 

3.本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第 15 次会议

审议通过。 

 

二、本次计提资产减值准备具体事项及依据 

公司所属控股子公司九龙公司为九龙县日鲁库、中古、汤古等三

个小型梯级水电站项目（总装机规模 4.4 万千瓦）的项目法人。因政

策环境变化影响、施工总承包方严重违约等原因，九龙水电项目一度

实质性停止工程实体施工。为控制投资风险，在公司及九龙公司、有

关中介机构工作成果基础上，经综合论证认为：该项目从经济、技术、

环保、政策、四川小水电现状等方面分析，不再具有投资可行性，应

终止继续大量资金投入。此外，2018 年 5 月国家生态环境部办公厅

出台《关于印发<长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项

清理整顿工作方案>的通知》（环办环评函〔2018〕325 号），又增加

了项目主体工程环境影响回顾性评价及变更部分环评手续办理的不



确定性。2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，

审议通过《关于九龙县汤古电力开发有限公司终止项目投资的议案》，

同意九龙公司终止该项目投资，并由公司经营层继续做好涉及该项目

的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作。 

2018 年 6 月，九龙公司已向重庆仲裁委员会提起仲裁并收到《仲

裁申请受理通知书》（详见公司于 2018 年 6 月 23 日披露的《重庆水

务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告（临

2018-020）》）。同年 12 月，中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下

简称“葛洲坝五公司”）就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求

（详见公司于 2018 年 12 月 9 日披露的《重庆水务集团股份有限公司

关于控股子公司涉及仲裁反请求的公告（临 2018-039）》）。截止目前，

本案尚未开庭审理，仲裁相关后续事宜正在进行中。 

针对上述情况，经判断九龙公司相关资产已出现减值迹象，为公

允反映公司的资产状况，应对相关资产计提减值准备。 

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，资产存

在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账

面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确

认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 

根据减值测试结果，该项目可收回金额预计为 395.67 万元，同

时预计环境恢复费用 282.77 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，在建工

程账面价值 27,770.31 万元，账面价值与可收回金额之间的差额

27,374.64 万元确认为公司资产减值损失；预付葛洲坝五公司材料款



2,513.88 万元，计提减值准备 2,513.88 万元；其他应收葛洲坝五公司

款项 3.35 万元，计提减值准备 3.35 万元。 

综上所述，九龙公司 2018 年度计提减值准备 29,891.87 万元，同

时预计环境恢复费用 282.77 万元。 

 

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 

本次计提资产减值准备合计 29,891.87 万元，另外，预计在建工

程环境恢复费用 282.77 万元，考虑少数股东损益影响后，将减少公

司 2018 年度归属母公司所有者的净利润 27,157.18 万元，相应减少

2018 年末归属于母公司所有者权益 27,157.18 万元。公司及九龙公司

将全力做好涉及该项目的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境

修复等方面工作，最大限度减少投资损失。 

 

四、公司董事会、独立董事、监事会对本次计提资产减值准备的

意见 

公司董事会认为：九龙公司本次计提资产减值准备，符合九龙水

电项目资产实际情况和公司相关政策规定，能够公允地反映公司的财

务状况和经营成果。 

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关制度的规定，符合九龙水电项目资产实际情况。本次计提

资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相

关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公



司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意本次计提资产减值准备

事项。 

公司监事会认为：九龙公司本次计提资产减值准备符合企业会计

准则和公司相关制度的规定，符合九龙水电项目资产的实际情况，审

议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。 

 

特此公告。 

 

重庆水务集团股份有限公司董事会 

2019 年 3 月 23 日 


