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安记食品股份有限公司 

关于募投项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第三

届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期

的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况： 

安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会

证监许可[2015]1359 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000

万股，发行价格为每股人民币 10.10 元，共募集资金人民币 303,000,000.00 元，

扣除承销费等发行费用人民币 36,442,300.00 元，实际募集资金净额人民币

266,557,700.00 元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，并出具了闽华兴所（2015）验字 D-003 号《验资报告》。  

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募 

集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监 

管协议。 

二、募投项目基本情况： 

截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金

投入情况如下： 

序号 项目名称 
拟募集资金投

资（万元） 

截至期末累计投

入金额（万元） 

1 
年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产

品生产项目 
12000.00 9038.45 

2 
年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副

产品生产项目 
18055.00 7433.37 

3 营销网络建设 4413.30 963.59 

4 研发中心建设 4000.00 0.00 

5 补充流动资金 10000.00 0.00 

 合计 48468.3 17435.41 
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三、本次募投项目延期的情况、原因及影响 

（一）本次募投项目延期情况 

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，

经审慎研究后决定，拟将募投项目“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生

产项目”、“年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目”、“营销网络建

设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月。 

（二）本次募投项目延期的原因 

1、年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目 

厂房建设已于 2017 年 9 月完成，之后公司一直在努力推进各项验收，由于

验收过程中验收单位提出一些整改意见，公司根据相关意见进行整改，故耗时较

长，公司于 2018 年 6 月向上海市土规矩申请工程规划验收。截止报表日公司尚

未取工程规划验收，导致厂房尚无法投入使用。公司仍在积极推进工程规划验收，

预计 2019 年可完成。 

2、年产 700 吨食用菌提取物及 1,625 吨副产品生产项目 

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017 年一

期厂房已转入固定资产，2018 年进行二期厂房建设，二期厂房完工后将进行设

备安装，计划在 2020 年前投产。 

3、营销网络建设 

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻 2217 家，公司将根据市场需求及

卖场销售表现继续推进项目建设。 

4、研发中心建设 

该项目与“年产 10,000 吨 1：1 利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块

及厂房，投资概算由设备购买及装修费用构成，由于该厂房尚未完成验收工作，

故截至本公告日尚未投入募集资金。 

（三）本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 

改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 

响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。 

四、履行的相关审议程序及专项意见 
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本次募投项目延期已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构 

对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情

况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次议案内容符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延

期的议案》。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

（三）保荐机构意见 

保荐机构经核查后认为，安记食品 2018 年度募集资金使用和管理规范，符

合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金

的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。 

保荐机构对安记食品披露的 2018 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。 

 

 安记食品股份有限公司 

2019 年 4 月 3 日 


