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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于签订项目补充合同的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。 

2019 年 6 月 4 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或

“承包人”）作为承包人与浙江方远环保科技有限公司（以下简称“浙江方远”

或“发包人”）签订了《浙江方远环保科技有限公司 350 吨/日污泥干化焚烧发电

项目工程总承包合同》，该合同总价为 7,520 万元，具体内容详见公司于 2019 年

6 月 5 日披露的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-039）。 

2019 年 7 月 18 日，公司与浙江方远签订《浙江方远环保科技有限公司 350

吨/日污泥干化焚烧发电项目工程补充合同》，签订该补充合同后，该污泥干化焚

烧发电项目设计总处理量为 600 吨/日。本补充合同总价为 5,690 万元（大写：

人民币伍仟陆佰玖拾万元整）。 

一、合同对方基本情况 

（一）基本情况 

企业名称：浙江方远环保科技有限公司 

法定代表人：沈玲江 

注册资本：3000.00万元 

成立日期：2019年03月20日 

住所：浙江省台州市椒江区开发大道东段2052号（自主申报） 

经营范围：环保技术推广服务；水污染治理、固体废物治理、危险废物治理；

电力、热力的生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动） 
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（二）本公司、控股股东及实际控制人与浙江方远之间不存在关联关系。 

（三）2019年6月4日，公司作为承包人与浙江方远签订《浙江方远环保科技

有限公司350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程总承包合同》，该合同总价为7,520

万元，除本事项外，最近三个会计年度浙江方远与本公司未发生过购销情况。 

二、补充合同主要内容 

1. 合同标的：浙江方远 350 吨/日污泥干化焚烧发电项目工程，根据浙江方

远污泥处置需求的增加，污泥总处置规模增至为 600t/d（折算到含水率 80%），

因此在原有合同基础上增加一条干化线和一条焚烧线，为了便于项目整体的运行

维护，每条焚烧线的污泥处理量调整为 300t/d（折算到含水率 80%）并选用相同

型号的焚烧炉、余热锅炉及烟气净化装置，同时原合同的规模考核指标相应调整。

将原有的汽轮发电机组从 3.5MW 扩容至 6MW。 

2. 合同价格：5,690 万元（大写：人民币伍仟陆佰玖拾万元整）。 

3. 合同内容：工程性质为 EPC 总承包。承包人负责本合同标的的设计、设

备采购(制造)、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、技术资料、培训、服

务及配合验收等各项工作。 

4. 合同付款： 

（1）合同签订后七个工作日内浙江方远支付 1707 万元定金； 

（2）承包人主要核心设备（干化机、特种流化床焚烧炉、湿法脱酸塔、布

袋除尘器）制造完毕经出厂验收合格，并发运到项目现场指定地点后 7 个工作日

内，浙江方远支付 1707 万元； 

（3）投入试运行产能达标并经政府主管部门消防、环保验收通过后 7天内

浙江方远支付 1707 万元； 

（4）剩余 569 万元作为质保金，质保金在质量保证期满后 7天内付清。 

5. 合同签订日期：2019 年 7 月 18 日。 

6. 合同工期： 

承包人应在本合同签订之日 50 日内向浙江方远提供土建基础施工图纸，并

在浙江方远施工过程中提供必要的指导、协助和配合。 
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投入试运行工期：承包人在浙江方远具备安装条件后 9个月内完成设备安装、

调试并投入试运行。因不可抗力导致工期超期的，工期应适当顺延。 

产能达标工期：自设备开始试运行起 15 日内系统的产能应达到设计值每条

生产线（即保证值）300t/d（即 300 吨/天，按含水率 80%折算）。 

环保排放达标工期：环保排放必须达到超低排放标准，以确保环保验收通过。

自设备开始试运行起 15 日内系统须达标排放。 

如浙江方远原因延误影响承包人设备安装，则合同双方应签字确认受影响日

期，承包人工期按受影响日期顺延。 

7. 争议解决方式：双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或

与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向项目工程所

在地人民法院提起诉讼。 

8. 合同生效：本合同在双方签字加盖合同章后生效。 

三、对公司的影响 

1. 本次签订的合同总价为 5,690 万元，占公司最近一期经审计（2018 年度）

营业收入的 4.30%。该合同如顺利履行，将对公司未来两年的工程业务收入产生

一定影响。 

2. 合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，不会因此而对浙江方远形成

业务依赖。 

四、风险提示 

1.本合同的履行存在受不可抗力影响的风险。 

2.若不能达到约定的多项保证指标，将对合同的履行造成一定的影响，如出

现违约，将面临赔偿违约金的风险。 

敬请广大投资人谨慎投资，注意风险。 

五、备查文件 

公司与浙江方远签订的《浙江方远环保科技有限公司 350 吨/日污泥干化焚

烧发电项目工程补充合同》。 
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特此公告。 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董 事 会 

                                         二〇一九年七月十九日 
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