
杭州中泰深冷技术股份有限公司 

2019 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中泰深冷技术

股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，公司董事会将 2019 半年度募集

资金存放与使用情况专项说明如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 299 号文核准，杭州中泰深冷技

术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）向社会首次公开发行人民币普

通股 2000 万股，每股发行价格为人民币 14.73 元，募集资金总额为人民币 29,460

万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 26,010 万元。天健会计师事务所（特

殊普通合伙）已于 2015 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情

况进行了审验，并出具“天健验〔2015〕59 号”验资报告。 

本公司以前年度已使用募集资金 6,989.87万元，以前年度收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 2,095.77万元；2019 半年度实际使用募集资金

281.40 万元，2019 半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 507.90

万元；累计已使用募集资金 7271.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续

费等的净额为 2,603.67 万元。 

本公司 2019半年度以闲置的募集资金 13,000万元投资保本型银行理财产品，

截至 2019 年 6 月 30 日，公司购买的保本型理财产品余额为 13,000 万元。 

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 21,342.40 万元（包括累计

收到的银行存款利息扣除银行手续）。 

二、募集资金的存放和管理情况 



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司第二届董事会第四次会

议和 2014 年年度股东大会审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金

管理制度》。  

根据上述制度规定，公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募

集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。  

2015 年 3 月 24 日，公司和保荐机构湘财证券股份有限公司分别与渤海银行

股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在渤海银行开设了

银行专户对募集资金实行专户存储。  

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交

易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金三方监管

协议的规定使用募集资金，在履行三方监管协议进程中不存在问题。  

截至 2019 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：  

单位：元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 

渤海银行股份有限公司杭州分行 2000329709000563 4,512,039.54 募集资金专户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 2000329709000682 8,404,918.21 募集资金专户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 200329709005256 30,253,500.00 定期存款账户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 200329709005498 30,253,500.00 定期存款账户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 200329709005751 10,000,000.00 定期存款账户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 2000329709005870 60,000,000.00 定期存款账户 

渤海银行股份有限公司杭州分行 2000329709005989 70,000,000.00 定期存款账户 

合计   213,423,957.75   

 



三、报告期内募集资金的实际使用情况 

募集资金实际使用情况表            （单位：万元） 
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超募资金投向 无超募资金    5,060.47 

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项目） 

（1）"冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目" 原预计达到可使用状态日期为

2016 年 9 月，计划投资额 15,510.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已实际投

入 6,339.58 万元，后续还需购置真空钎焊炉、翅片冲压生产线以及实验装置等设备，

预计需继续投入 3,965.94 万元，目前预计达到可使用状态延后至 2019 年 12 月 31 日。

"液化天然气成套装置撬装产业化项目" 原预计达到可使用状态日期为 2017 年 3 月，

计划投资额 10,500.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，已实际投 931.69 万元，目前

已终止。 

（2）由于两项募集资金投资项目计划时间是 2011 年及 2012 年，距报告期末已有

6-7 年，前期国内宏观经济持续放缓，国际油价大幅下跌，天然气、煤化工等行业增

速放缓，公司募集资金投资项目的市场情况发生了变化，间接导致项目延期完工。

目前国际油价已企稳回升，煤化工、天然气项目由于国家政策的扶持也在持续触底

回暖，公司的"冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目"开始稳步实施。同时由于

   

 



单纯的液化天然气撬装设备制造已不能满足市场需求的变化，为合理利用募集资金，

提高募集资金使用效率，公司已终止"液化天然气成套装置撬装产业化项目"，不对

该项目进行后续投资。 

项目可行性发

生重大变化的

情况说明 

由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天然气市场需求状况亦随之起落，单纯的

液化天然气撬装设备制造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司

发展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，"液化天然气成套装置撬

装产业化项目"终止投资。 

   

 

募集资金投资

项目实施地点

变更情况 

不适用 

募集资金投资

项目实施方式

调整情况 

不适用 

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况 

截至 2015 年 3 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

金额为 3,915.14 万元，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额业经天健会计

师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于 2015 年 4 月 4 日出具天健审〔2015〕3399

号鉴证报告。 

本公司 2015 年 4 月 14 日第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议

通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司

使用募集资金 3,915.14 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司

独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2015 年 4 月 16 日，公司用募集资金置换

了预先投入的自筹金额。 

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况 

不适用 

尚未使用的募

集资金用途及

去向 

经公司董事会和监事会审议同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况

下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、

有保本约定的投资产品。目前公司在董事会授权范围内，对尚未使用的募集资金进

行现金管理，除 13,000 万元募集资金用于购买理财产品、7,000.00 万元存入定期存

款账户外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户。 

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况 

截止报告期末，未发生募集资金违规使用情况，并已在定期报告中对相关信息如实

披露。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

           变更募集资金投资项目情况表   （单位：万元）     
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 

（1）变更原因：由于国际市场油价已发生剧烈波动，国内天

然气市场需求状况亦随之起落，单纯的液化天然气撬装设备制

造不能满足市场需求的变化。故结合目前市场状况以及公司发

展规划，为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，“液

化天然气成套装置撬装产业化项目”终止投资。 

（2）决策程序：本次重大资产重组事项已经第三届董事会第

十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发

表同意意见，保荐机构发表核查意见；且本事项已经公司 2018

年第一次临时股东大会审议通过。 

（3）信息披露情况：公司已于 2018 年 12月 7日披露了《关

于变更募集资金投资项目支付标的资产部分现金对价的公告》

（公告编号：2018-058）等相关公告，并于 2018 年 12月 27

日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2018-066）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

具体项目） 

公司本次重大资产重组事项已经获得中国证监会审核，目前尚

未完成交割。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法

一致。 



五、募集资金使用及披露中存在的问题  

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规

的规定和要求、《杭州中泰深冷技术股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用

募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用

募集资金的情形。  

杭州中泰深冷技术股份有限公司  董事会 

2019 年 8 月 23 日 


