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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股票代碼：1816）

內幕消息
紅沿河核電機組建設進展

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯
合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》
第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發本公告。

本公司的聯營企業遼寧紅沿河核電有限公司（「紅沿河核電」）規劃建設六台百萬千
瓦級核電機組，其中紅沿河1至4號機組為在運機組，採用CPR1000技術。紅沿河
5號機組及紅沿河6號機組為在建機組，採用ACPR1000技術，分別於2015年3月
29日及2015年7月24日開工建設。

茲提述本公司日期為2019年8月21日的截至2019年6月30日止六個月之中期業績
公布，內容有關紅沿河核電項目建設進展，紅沿河5號機組及紅沿河6號機組預期
投入運行日期分別為2020年下半年及2021年。

為實現機組高質量投產，保障機組投產後的安全穩定運行，紅沿河核電在項目建
設過程中實施了多項技術改進措施。本公司近日獲悉，紅沿河核電已完成對紅沿
河5號機組及紅沿河6號機組項目建設相關風險的評估，經過審慎考慮，紅沿河核
電決定對項目建設計劃進行調整，並正在履行紅沿河核電董事會審批程序，紅沿
河5號機組及紅沿河6號機組預期投入運行日期將分別調整至2021年下半年及2022
年上半年。截至本公告日期，紅沿河5號機組處於調試階段，紅沿河6號機組處於
設備安裝階段。

本公司及紅沿河核電將繼續積極協調各方資源力量，加強項目的安全、質量、進
度、投資等方面的控制和管理，推進紅沿河5號機組及紅沿河6號機組工程建設的
順利進行。



2

本公司的股東及潛在投資者應注意以上資料只代表本集團及聯營企業之核電站的
當前建設進展，而不是本集團截至本公告日期所產生或衍生之收入或溢利的參考
或計算基礎。因此，本公司股東及╱或潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎
行事。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司

張善明
董事長

中國，2019年12月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建
生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別


