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内蒙古兰太实业股份有限公司 

关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 

10 万吨片碱项目的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  

重要内容提示： 

   ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 10 万吨片碱项

目 

●投资金额：4,877 万元 

●特别风险提示：本项目生产过程中涉及强腐蚀性物质液碱，存

在一定的危险。公司现有装置已稳定运行多年，安全记录良好，并设

置有专门的安全环保管理机构。本项目可充分利用现有安全环保管理

经验，有针对性的采取一些预防措施，制定有效的安全环保管理制度

及应急预案，安全环保风险可控。 

 

一、项目投资概述 

中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称“氯碱公司”）是公司

全资子公司,该公司烧碱装置产能为 36 万吨/年。对外销售的烧碱产

品主要有 30%液碱、50%液碱和固态片碱。根据装置产能，销售结构

为 30%液碱 6 万吨/年，50%液碱 15 万吨/年，片碱 15 万吨/年。受区

域内液碱市场长期供大于求影响，现有装置当出现液碱销售不畅时，

受存贮空间限制，多次出现被动降低装置负荷。同时由于现有装置片



碱产能较低，造成产品结构不能满足区域性市场需求，烧碱装置产能、

效益得不到充分释放，企业的市场竞争力不足。公司拟投资新建 10

万吨/年片碱项目,增加片碱产能，在解决存贮问题的同时，实现烧碱

装置的高效运行。可根据市场需求及时调整 50%碱和片碱的负荷，实

现产品结构的合理化。同时稳定生产运行，节约生产成本，实现产品

结构科学化，适应市场需求，增强盈利能力。 

根据《公司章程》的相关规定，该项目投资不需经公司股东大会

审议。 

项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。 

二、投资项目基本情况 

（一）项目名称：10 万吨片碱项目 

（二）项目实施主体：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 

（三）项目建设内容：本项目在内蒙古自治区阿拉善高新技术开

发区氯碱公司厂区，建设年产 10 万 t 片碱生产装置，包括 50%碱浓

缩至 98.5%碱、切片、熔盐系统、包装等单元；以及配套的公用工程

设施和辅助设施。 

（四）项目投资概算：本项目建设投资为 4,877 万元，流动资金

270.39 万元。 

（五）项目工艺技术方案：利用氯碱公司现有的烧碱装置碱蒸发

生产的 50%液碱为原料，进一步蒸发浓缩得到 98.5%的片碱产品。项

目采用膜式蒸发法，浓碱液与加热源的传热蒸发过程在薄膜传热状态

下进行，碱浓缩可用升膜蒸发和降膜蒸发，热源为熔融盐。 

（六）项目建设周期：该项目建设周期 12个月。 

（七）项目收益预测：根据可行性研究，项目投资财务内部收益

率分别为税前 15.53%，税后 12.15%，投资回收期税后 6.99 年（含建

设期），项目财务净现值大于零，项目盈利能力较强。 



三、项目实施的必要性 

（一）化工装置满负荷平稳运行是最优选择，现有装置当出现液

碱销售不畅时，受存贮空间限制，需要降低烧碱装置负荷。新增项目

后，增加片碱产能，解决了存贮问题。通过对液碱的深加工，实现产

品结构合理化，可以根据市场需求及时调整 50%碱和片碱的负荷，整

体提升烧碱装置效率，增加公司效益。 

（二）项目依托氯碱公司已建成的 40 万吨/年 PVC 项目的部分公

用工程，如蒸汽输送管道、循环水、纯水装置、高低压消防泵站等等，

通过公用工程资源的共享和有效配置，减少投资、降低人工成本，实

现生产力要素的高效利用。 

项目天然气管道、成品库房、空压站、氮气站与原有系统共用，

原料 50%碱通过管道直接输送至本装置，不再新建储罐，节约投资。 

（三）充分利用现有人员，减少人工成本，本期工程增加 10 万

吨片碱产销量，操作工人仅增加 24 人，销售、管理、技术、采购等

管理技术人员均利用现有人员，降低人力资源成本，降低吨产品期间

费用，增加片碱销售利润。 

（四）项目建成后，公司可生产 30%液碱、50%液碱、98.5%片碱，

实现产品多元化，并可根据液碱市场需求随时调整产品结构。满足产

品市场需求，确保在行业中的领先地位。项目建设符合公司战略发展

目标。 

四、项目风险分析及防范 

（一）项目审批风险 

项目建设必须符合国家法律法规、符合国家宏观调控政策,必须

合理布局、开发并有效利用资源,使得生态环境得到保护。随着项目

审批程序的不断严格化、制度化，可能存在不能获得相关部门审批的

风险；项目建设要严格落实基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再



施工，杜绝“三边”工程。项目建设前期成立项目领导小组，配备熟

悉项目审批各环节流程专职人员，并按要求提供所需的档案及资料，

尽快取得相关部门下达的批复文件及许可证，规避审批风险。 

（二）安全环保风险 

本项目生产过程中涉及强腐蚀性物质液碱，存在一定的危险。因

此不排除因操作不当、设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可

能，从而影响公司生产经营的正常进行。本项目生产过程中会产生一

定量的废水、废气和废渣等污染物。氯碱公司现有装置已稳定运行多

年，安全记录良好，已制定了较完善的安全环保管理制度，并设置有

专门的安全环保管理机构。本项目可充分利用现有安全环保管理经

验，有针对性的采取一些预防措施，制定有效的安全环保管理制度及

应急预案，风险是可以避免的。 

本项目将充分依托现有厂区的公用设施及辅助设施，如水、电、

蒸汽等以及环境治理、消防、安全等。 

五、项目投资对公司的影响 

该项目符合公司战略发展要求，生产规模和产品方案合理，工艺

技术成熟可靠，项目环保、消防、节能及劳动安全措施符合国家相关

标准规范。项目实施后可以进一步抵御市场风险，通过对液碱的深加

工，可以进一步增加氯碱板块的盈利能力，进一步提升公司综合竞争

能力。 

     特此公告。 

 

 

                         内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 

                                2020 年 1 月 22 日 
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