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证券代码：000768   证券简称：中航飞机   公告编号：2020-018 

 

中航飞机股份有限公司 

董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的 

专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

   

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和深圳证

券交易所《上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等有

关规定，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了

截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告。现将有关情况报告如下： 

一、募集资金基本情况 

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理

委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可〔2015〕1407 号），公司于 2015 年 7 月以非公开发行股票方

式向 8 家机构投资者发行普通股股票 114,810,562 股，每股发行价格

26.13 元，投资者均以货币资金认购公司非公开发行的股票。 

上述募集资金已于 2015 年 7月到位，实际募集资金总额为人民

币 300,000 万元，扣除证券承销费和保荐费人民币 3,780 万元后，余
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额人民币 296,220 万元。截至 2015 年 7 月 27 日，公司已收到由国泰

君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）汇入的 296,220 万

元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 113 万元后，实

际募集资金净额为 296,107 万元。上述募集资金的到位情况经众环海

华会计师事务所（特殊普通合伙）（注：现已更名为中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙））审验，于 2015 年 7月 28 日出具 “众环

验字（2015）020014 号”《验资报告》。  

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资218,922.42万元，

2019 年度公司使用募集资金 44,105.85 万元。截至 2019 年 12 月 31

日，公司累计使用募集资金 263,028.27 万元，募集资金专户累计共

获得利息收入 4,046.32 万元，募集资金专户账面余额为 37,125.05

万元。 

二、募集资金存放与管理情况 

（一）募集资金存放 

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下： 

单位：万元 

银行名称 账号 存放金额 

中国建设银行股份有限公司西安阎良区支行 61001705103052512562 364.03 

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72010157400000793 1,904.82 

兴业银行股份有限公司西安丈八北路支行 456880100100119546 7,229.62 

中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 102854357025 27,626.58 

中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行 103261755997 0 

合   计 37,125.05 

（二）募集资金管理情况 
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公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进

行管理，并严格执行。  

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及联

合保荐机构国泰君安、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）

于2015年8月14日分别与中国建设银行股份有限公司西安阎良区支

行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公

司西安分行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支

行签订了《募集资金监管协议》。《募集资金监管协议》严格按照深圳

证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。 

2016 年 6 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准

了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募集资金投资项

目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服务体系条件建设项目”

进行变更，上述项目尚未使用的 5 亿元募集资金作为公司第二期出资

的一部分投入公司原控股子公司中航飞机西安民机有限责任公司（注：

现已更名为“中航西飞民用飞机有限责任公司”，以下简称“西飞民

机公司”），用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司

组织实施。西飞民机公司、联合保荐机构国泰君安、中航证券于 2016

年 7 月 18 日与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地

支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》严

格按照深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大

差异。本公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资

金。 
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三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

（附表 1）。 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况，

以前年度募集资金投资项目变更情况参见“变更募集资金投资项目情

况表”（附表 2）。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集

资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，

不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

 

 

 

 

 

 

中航飞机股份有限公司 

             董   事   会 

   二〇二〇年三月三十一日
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附表 1                              募集资金使用情况对照表 

                                                                                                              单位：人民币万元 

募集资金总额 296,107.00  本年度投入募集资金总额    44,105.85 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 
           

263,028.27 
累计变更用途的募集资金总额 50,000.00  

累计变更用途的募集资金总额比例 16.89% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投入

进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使用

状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

数字化装备生产线条

件建设项目 
否 70,000 70,000 20,900.94 43,651.91 62.36% 2020 年 10 月 31 日 - 不适用 否 

运八系列飞机装配能

力提升项目 
否 50,000 50,000 8,684.81 43,768.80 87.54% 2019 年 10 月 31 日 1,279.29 是 否 

机轮刹车产业化能力

提升项目 
否 30,000 30,000 13,852.25 28,825.85 96.09% 2019 年 12 月 31 日 - 不适用 否 

关键重要零件加工条

件建设项目 
否 10,000 10,000 667.57 10,035.67 100.36% 2019 年 6 月 30 日 146.71 是 否 

国际转包生产条件建

设项目 
是 20,000 0 - - 0.00% - - 不适用 是 

客户服务体系条件建

设项目 
是 30,000 0 - - 0.00% - - 不适用 是 

新型涡桨支线飞机研

制项目 
是 0 50,000 0.28 50,639.04 101.28% - - 不适用 否 

补充流动资金 否 86,107 86,107 0 86,107.00 100.00% 2015 年 8 月 31 日 - 不适用  

承诺投资项目小计 -- 296,107.00 296,107.00  44,105.85 263,028.27 88.83% --  1,426.00   
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超募资金投向 无超募资金情况 

合计 -- 296,107.00 296,107.00 44,105.85 263,028.27 88.83% —— 1,426.00 —— —— 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1．终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因：2015 年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变

化，主要客户部分机型市场销售未达预期，公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商，亦相应调整了相关产

品的交付计划，经测算，现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求，因此，公司决定终止“国

际转包生产条件建设项目”。 

2．终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因：2015 年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，决

定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部分对

外合作建设模式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的

需求，因此，公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2015 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金

项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,559 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2015 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金

的议案》，同意利用闲置的 195,000 万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于 2016 年 2 月 3 日归

还上述募集资金。                                                                                     

2016 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资

金的议案》，同意利用闲置的 180,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金项目进展情况，

公司于 2016 年 6 月 28 日将上述暂时补充流动资金的 50,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016 年 7

月 26 日，公司将上述剩余补充流动资金的 130,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。 

2016 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动

资金的议案》，同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于 2017 年 1 月 17

日归还上述募集资金。 

2017 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金
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的议案》，同意利用闲置的 130,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2017 年 8 月 25 日归

还上述募集资金。 

2017 年 9 月 15 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资

金的议案》，同意利用闲置的 100,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 2 月 26 日

归还上述募集资金。 

2018 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金

的议案》，同意利用闲置的 86,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2018 年 8 月 17 日归

还上述募集资金。 

2018 年 8 月 24 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资

金的议案》，同意利用闲置的 66,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于 2019 年 2 月 21 日

归还上述募集资金。 

2019 年 3 月 15 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动

资金的议案》，同意利用闲置的 47,000 万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。根据募集资金进展情况，

公司于 2019 年 7 月 16 日将上述暂时补充流动资金的 8,000 万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019 年 9 月

12 日，公司将上述剩余补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部归还至募集资金专户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

1．运八系列飞机装配能力提升项目于 2019 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2019 年 12 月 31 日，

该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 5,027.83 万元，其中包括利息收入 999.15 万元。公司根据

市场形势的变化，考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程及投资估算，以最少的投入达到了预期目标。

募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，从而最

大限度的节约了募集资金。 

2．机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该

项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 618.78 万元，均为利息收入。 

3．关键重要零件加工条件建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该

项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 188.20 万元，均为该利息收入。 

4．数字化装备生产线条件建设项目尚在建设当中，暂未出现募集资金结余情况。 

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的 37,125.05 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
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附表 2  

变更募集资金投资项目情况表 

                                                                                                             单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

(1) 

本年度实

际投入金

额 

截至期末

实际累计

投入金额

(2) 

截至期末投资进

度

(%)(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

新型涡桨支线

飞机研制项目 

国际转包生产条件

建设项目 
50,000.00 0.28 50,639.04 101.28% —— 不适用 不适用 否 客户服务体系条件

建设项目 

合计 -- 50,000.00 0.28 50,639.04 101.28% —— —— —— —— 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 

由于市场环境变化，公司将原募集资金投资项目“国际转包生产条件建设项目”和“客户服

务体系条件建设项目”进行变更，上述项目尚未使用的 50,000 万元募集资金作为公司第二期出资

的一部分投入西飞民机公司，用于“新型涡桨支线飞机研制项目”，并由西飞民机公司组织实施。

上述变更募集资金用途事项经公司第六届董事会第四十七次会议和 2016 年第三次临时股东大会

审议批准。详见公司于 2016 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上

的《关于变更募集资金用途的公告》。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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