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证券代码：000536       证券简称：华映科技    公告编号：2020-029 

华映科技（集团）股份有限公司董事会 

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》及相关格式指引等有关规定，华映科技（集团）股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月

31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506 号《关于核准华

映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司

非公开发行不超过 952,380,952 股新股。公司根据认购邀请对象的报价

情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人

民币普通股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股发行价格为

10.53 元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48 元，加上募

集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收

入 123,843.06 元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币

87,922,417.27 元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币

9,912,201,422.27 元。上述募集资金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位

情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）

验字 G-019 号”《验资报告》验证。 

公司募投项目以前年度累计使用募集资金总额 952,031.50万元（含

银行手续费）；截至 2019 年 9 月 30 日，累计使用募集资金总额

973,582.35 万元（含银行手续费），累计获得利息收入（含投资收益）

9,932.26 万元，剩余募集资金 27,570.05 万元。剩余募集资金包括公司

及负责募投项目实施的控股子公司用于暂时补充流动资金的募集资金

23,650 万元，募集资金专户余额 717.06 万元，子公司福建华佳彩有限

公司（以下简称“华佳彩”）设备与材料采购信用证保证金等余额

3,202.99 万元。 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议

审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并

将截至 2019年 9月 30日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后

续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余

额为准）。 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未注销的募集资金专户中募集资

金余额为人民币 714.67 万元。待上述剩余募集资金转出后，相关募集

资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，注销后，公司、负责

募投项目实施的公司控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募

集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。 

二、募集资金存放和管理情况 

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2

号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断

完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资

金实行专户存储制度。 

为规范和加强公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，本

公司、负责募投项目实施的公司控股子公司华佳彩及科立视材料科技有

限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016

年 10 月、2017 年 4 月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签

署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，相关协议与深圳证券交易

所协议范本不存在重大差异，本公司及募投项目实施主体在使用募集资

金时已经严格遵照履行。账户相关信息如下： 

户名 开户行 账号 
保荐 

机构 
签署时间 

华映科技（集团）股

份有限公司 

中国建设银行股份有限公司福

建省分行 
35050100240609000536 

国信证

券股份

有限 

公司 

2016.10 

华映科技（集团）股

份有限公司 

中国民生银行股份有限公司福

州湖东支行 
698334006 2016.10 

华映科技（集团）股

份有限公司 

中国农业银行股份有限公司福

建省分行营业部 
13100101040053543 2016.10 
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户名 开户行 账号 
保荐 

机构 
签署时间 

福建华佳彩有限公

司 

中国建设银行股份有限公司福

建省分行 
35050100240600000594 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国建设银行股份有限公司莆

田涵江支行 

35050163610705000003

51 
2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中信银行股份有限公司莆田涵

江支行 
8111301012700202612 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国银行股份有限公司涵江支

行 
411772838208 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国光大银行股份有限公司福

州分行 
37610188000541722 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

招商银行股份有限公司福建自

贸试验区福州片区分行 
591904615010102 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国农业银行股份有限公司莆

田涵江支行 
13450101040018625 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国民生银行股份有限公司福

州湖东支行 
698418195 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

广发银行股份有限公司福州分

行 
9550880202993300159 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

中国农业银行股份有限公司福

建省分行营业部 
13100101040053584 2016.10 

福建华佳彩有限公

司 

上海浦东发展银行股份有限公

司莆田分行 
25210154500000041 2017.04 

福建华佳彩有限公

司 

兴业银行股份有限公司莆田涵

江支行 
145020100100220201 2017.04 

科立视材料科技有

限公司 

中国光大银行股份有限公司福

州台江支行 
37640188000116627 2016.10 

科立视材料科技有

限公司 

中国民生银行股份有限公司福

州台江支行 
698375776 2016.10 

科立视材料科技有

限公司 

招商银行股份有限公司福建自

贸试验区福州片区分行 
591903581310203 2016.10 

注：2017 年 12 月 28 日，福建华佳彩有限公司注销于上海浦东发展银行股份有限公司莆田

分行开立的账户（账号 25210154500000041）；2018 年 1 月 17 日，注销于兴业银行股份有限

公司莆田涵江支行开立的账户（账号 145020100100220201）；公司及华佳彩就上述募集资金

账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。2019 年 12 月 5 日，科立

视材料科技有限公司注销于中国光大银行股份有限公司福州台江支行开立的账户（账号

37640188000116627）；2019 年 11 月 27 日，注销于中国民生银行股份有限公司福州台江支行

开立的账户（账号 698375776）；2019 年 12 月 24 日，注销于招商银行股份有限公司福建自贸

试验区福州片区分行开立的账户（账号 591903581310203）；公司及科立视就上述募集资金账

户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目资金使用情况 
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根据本公司第六届董事会第三十二次会议、第三十六次会议及 2015

年第六次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费

用后将用于以下投资项目： 

序号 募投项目名称 
项目预计投资总额

（人民币万元） 

募集资金投入金额 

（人民币万元） 

1 投资建设第 6代 TFT-LCD生产线项目 1,200,000.00 840,000.00 

2 
对科立视增资投资建设触控显示屏材料

器件二期项目 
181,753.20 130,000.00 

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 

合 计 1,411,753.20 1,000,000.00 

截至 2019 年 12 月 31 日，本年度募集资金的实际使用情况见后附

“募集资金使用情况对照表”。 

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

公司第七届董事会第三十一次会议、2017 年第四次临时股东大会审

议通过《关于部分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境

发生变化，结合科立视自身有利的条件，为实现收益最大化，公司对科

立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由

“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2 条触控显示屏盖板

生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8 月 9 日，公司

2017-090 号公告）。 

公司第八届董事会第八次会议及 2019 年第五次临时股东大会会议

审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项、终止，并

将截至 2019年 9月 30日剩余募集资金共计人民币 27,570.05 万元及后

续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余

额为准）（详见公司 2019 年 10 月 30 日及 11 月 4 日披露的 2019-150

号、2019-154 号公告）。 

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以前

年度置换情况，详见 2016 年 9 月 30 日，公司披露的《关于使用募集资

金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2016-093 号）。 

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2019 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第五十四次会议，会

议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
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同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金。补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，使用期

限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

截至 2019年 9月 30日，公司及负责募投项目实施的控股子公司用于

暂时补充流动资金的募集资金为 2.365亿元，经公司股东大会批准，该募

集资金已永久补充流动资金。 

5、超募资金使用情况 

本次非公开发行股票不存在超募资金情况。 

6、尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未注销的募集资金专户中募集资金余

额为人民币 714.67 万元，专项账户余额情况具体如下： 

                                              单位：人民币万元 
户名 开户行 账号 初始存放金额 期末余额 

华映科技（集团）

股份有限公司 

中国建设银行股份有

限公司福建省分行 
35050100240609000536 840,000 1.56 

华映科技（集团）

股份有限公司 

中国民生银行股份有

限公司福州湖东支行 
698334006 130,000 27.51 

华映科技（集团）

股份有限公司 

中国农业银行股份有

限公司福建省分行营

业部 

13100101040053543 21,518.60 46.96 

福建华佳彩有限

公司 

中国建设银行股份有

限公司福建省分行 
35050100240600000594 0 41.15 

福建华佳彩有限

公司 

中国建设银行股份有

限公司莆田涵江支行 

350501636107050000035

1 
0 9.70 

福建华佳彩有限

公司 

中信银行股份有限公

司莆田涵江支行 
8111301012700202612 0 26.48 

福建华佳彩有限

公司 

中国银行股份有限公

司涵江支行 
411772838208 0 6.65 

福建华佳彩有限

公司 

中国光大银行股份有

限公司福州分行 
37610188000541722 0 0.50 

福建华佳彩有限

公司 

招商银行股份有限公

司福建自贸试验区福

州片区分行 

591904615010102 0 2.90 

福建华佳彩有限

公司 

中国农业银行股份有

限公司莆田涵江支行 
13450101040018625 0 536.48 

福建华佳彩有限

公司 

中国民生银行股份有

限公司福州湖东支行 
698418195 0 4.26 

福建华佳彩有限

公司 

广发银行股份有限公

司福州分行 
9550880202993300159 0 2.11 

福建华佳彩有限

公司 

中国农业银行股份有

限公司福建省分行营

业部 

13100101040053584 0 8.40 
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福建华佳彩有限

公司 

兴业银行股份有限公

司莆田涵江支行 
145020100100220201 0 0 

合计 —— —— 991,518.60 714.67 

注：上述募集资金专户初始存放金额 991,518.60 万元与募集资金净额 991,220.14 万元的差

异主要为初始存放时尚未扣除的发行费用 298.46 万元。期末募集资金专户余额 714.67 万元，公

司正陆续办理销户手续。 

7、募集资金使用的其他情况 

公司于 2016年 9月 29日和 2016年 10月 17日分别召开第七届董事

会第十七次会议和 2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含

负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的

情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动

性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买

之日起不得超过 12个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000

万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效

期内滚动使用。根据上述会议决议，2016年 10月 19日，本公司使用闲

置募集资金人民币 220,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开

放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。2016年 10月 26日，

本公司使用闲置募集资金人民币 80,000万元购买了中国建设银行福建省

分行“乾元”保本型理财产品 2016年第 5期。2016年 11月 9日，负责

第 6代 TFT-LCD生产线募投项目实施的华佳彩使用闲置募集资金人民币

50,000万元购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮

动收益型人民币理财产品。截至 2017年 3月 1日，上述使用部分闲置募

集资金购买的 350,000万元保本型银行理财产品已全部赎回，累计获得理

财收益 2,191.37万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2017 年，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资

金用途进行变更，由“建设 3 条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设

2 条触控显示屏盖板生产线和 1 条 3D 显示屏盖板生产线”（详见 2017

年 8 月 9 日，公司 2017-090 号公告）。 

2019 年，公司将募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019 年

9月 30日剩余募集资金共计人民币 27,570.05万元及后续产生的利息用

于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）（详

见公司 2019 年 10 月 30 日披露的 2019-150 号公告）。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、

准确、完整地反映本公司披露募集资金的使用情况。本公司对募集资金的

投向和进展情况均如实履行了披露义务。 

 

特此公告 

 

附表：募集资金使用情况对照表 

 

华映科技（集团）股份有限公司董事会 

2020年 4月 24日 
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附表：募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额（已扣除发行费用） 991,220.14 
本年度投入 

募集资金总额 
21,550.85 

报告期内变更用途的募集资金总额 130,000.00 
已累计投入 

募集资金总额 
973,582.35 累计变更用途的募集资金总额 130,000.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 13.12% 

承诺投资项目和

超募资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总额

（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

投资建设第 6 代

TFT-LCD 生产线

项目 

否(结项) 840,000.00 840,000.00 15,218.12 840,245.17 100% 见注释 见注释 见注释 否 

对科立视增资投

资建设触控显示

屏材料器件二期

项目 

是（终止） 130,000.00 130,000.00 6,332.54 112,134.59 86.26% 见注释 见注释 见注释 是 

补充流动资金 否 30,000.00 21,220.14 0.19 21,202.58 99.92% 不适用 不适用 不适用 否 

承诺投资项目 

小计 
—— 1,000,000 991,220.14 21,550.85 973,582.35 98.22% —— —— —— —— 

未达到计划进度

或预计收益的情

况和原因（分具

体项目） 

募投项目相关进度详见注释 

项目可行性发生

重大变化的情况

说明 

前期项目变更情况：2017年度公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更，由“建设 3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建

设 2条触控显示屏盖板生产线和 1条 3D显示屏盖板生产线”（详见 2017 年 8月 9日，公司 2017-090号公告）。本期项目情况详见注释。 

超募资金的金 本次公开发行股票不存在超募资金情况 
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额、用途及使用

进展情况 

募集资金投资项

目实施地点变更

情况 

见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 

募集资金投资项

目实施方式调整

情况 

见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” 

募集资金投资项

目先期投入及置

换情况 

见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况” 

用闲置募集资金

暂时补充流动资

金情况 
见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 

项目实施出现募

集资金结余的金

额及原因 

见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” 

尚未使用的募集

资金用途及去向 见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 6、尚未使用的募集资金用途及去向” 

募集资金使用及

披露中存在的问

题或其他情况 

无 

                                              

 

 

 

 

附表 2：变更募集资金投资项目情况表 
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单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

（2017 年变更）：对科立视增

资投资建设触控显示屏材料器

件二期项目（变更）：建设 2

条触控显示屏盖板生产线和 1

条 3D 显示屏盖板生产线 

对科立视增资投资建设触

控显示屏材料器件二期项

目：建设 3条触控显示屏

盖板生产线  

130,000.00 6,332.54 112,134.59 86.26% 见注释 见注释 见注释 是 

          

合计 —— 130,000.00 6,332.54 112,134.59  —— —— —— —— —— 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1、公司第七届董事会第三十一次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过《关于部

分募投项目变更的议案》，因科立视二期项目市场环境发生变化，结合科立视自身有利

的条件，为实现收益最大化，公司对科立视触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资

金用途进行变更，将募投项目由“建设 3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设 2条

触控显示屏盖板生产线和 1条 3D显示屏盖板生产线”，利用自有玻璃基础配方优势往下

游整合至 3D玻璃加工。 

2、公司第八届董事会第八次会议、2019年第五次临时股东大会会议审议通过《关于募

集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将

募集资金投资项目结项、终止，并将截至 2019年 9月 30日剩余募集资金共计人民币

27,570.05万元及后续产生的利息永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结

算余额为准）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见注释 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见注释 

注： 
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一、第 6代 TFT-LCD生产线项目 

华佳彩项目于 2017年 7月开始量产并摊提折旧，2018年 6月基本达到设计产能。华佳彩兼具 a-si（非晶硅） TFT技术及 IGZO（金属氧化物）TFT 技术，
目前积极创新技术，突破产能瓶颈。华佳彩 IGZO产品已完成全高清手机及平板技术开发，并申请多项专利，目前良率正稳步提升。 

华佳彩第 6代 TFT-LCD生产线项目计划投入募集资金 840,000万元，截至 2019年 9月 30日已投足，剩余募集资金余额 3,839.81万元（其中作为设备与
材料采购信用证保证金等尚未使用的余额 3,202.99万元）。鉴于该项目已实现正常生产，经股东大会审议通过，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金
3,839.81万元永久补充流动资金。2019年，华佳彩营业收入 7.56亿元，同比增长 431%；净利润亏损约 18亿元。华佳彩亏损主要原因如下： 

（1）2018年度报告披露前（2019年初），华佳彩产品通过战略性客户认证，但因 2019年全球政治经济不确定因素增多，贸易摩擦不断升级，平板显示
行业整体经营压力加大，中小尺寸面板市场整体供大于求，华佳彩的产品售价及对战略性客户的销量不及预期，固定资产存在减值迹象，2019年计提了 7.46
亿元的固定资产减值准备。 

（2）固定资产投资金额大，折旧成本高。 

（3）产能爬坡期长：2019年上半年产能利用率较低，2019年下半年产能利用率才有所提升。 

（4）IGZO产品的良率爬坡周期和终端客户新技术导入周期超出预期，华佳彩 IGZO 产品在 2019年尚未量产，短期主要销售非晶硅（a-si）产品，产品售
价较低。 

（5）财务费用、研发费用较高 

因项目资金需求大，华佳彩通过银团联贷借款金额较大,相应利息支出较高。华佳彩 2019年研发投入较大，研发费用人民币 2.72亿元。 

（6）部分政府补助未收到 

根据公司与莆田市人民政府及福建省电子信息(集团)有限责任公司签署的《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》，2019年华佳彩收到政府补助 3
亿元，剩余 1.4亿元尚未收到。 

 
二、科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目 

科立视 2019年实现营业收入 9,335.89万元，较去年同期 3,329.75万元增长 180.38%，本期亏损金额 2亿（上年同期亏损 6.51亿）。 

科立视项目二期第一条母板玻璃线于 2018 年攻克各项技术问题实现了量产，但主体设备提前老化，出现损坏；2019年，为减少相关能耗，降低成本，公
司决定在评估二期第一条母板玻璃生产线的升级改造方案期间，该生产线暂停生产；目前科立视 3D盖板玻璃生产线和抗菌玻璃线正常生产，产品承担的固定
费用较高，3D盖板玻璃行业竞争激烈，导致科立视利润表现不佳。 

科立视项目二期计划投入募集资金 130,000 万元，截至 2019年 9月 30日已累计投入募集资金 112,134.59万元，剩余募集资金余额 20,004.20万元，其
中 20,000万元已用于暂时补充流动资金。该项目采用的溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大(包括设备技术、材料工艺选择与设计、专利技术等的难
度)、行业技术壁垒高、科技含量高、技术攻关时间长且需规避行业寡头的专利限制。公司正与各方加强技术交流，积极组织技术攻关，开展全面评估，认证
该项目未来前景和实施方案。结合公司资金情况，为提高募集资金使用效率，经股东大会审议通过，公司终止使用募集资金实施该项目，并将剩余募集资金永
久补充流动资金，待项目方案明确后再适时使用自有资金继续开展相关项目。 
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