
 

1 

 

证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2020-35  

重庆太极实业（集团）股份有限公司 

 关于公司 2019 年募集资金存放与实际使

用情况的专项报告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。 

根据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等相关法规及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟

定了《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报

告已经公司召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第

十九次会议审议通过。 

公司 2019 年募集资金存放与使用情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）

核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国

寿安保基金管理有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行

股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人

民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元

后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金已

于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专

项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况

进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2 号）。 

2019 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况见下表： 
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明细 金额（万元） 

募集资金专户初始余额 196,679.87 

加：利息收入（扣除银行手续费）净额 3,580.32 

减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,826.07 

减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 69,436.75 

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000.00 

减：闲置募集资金购买理财产品金额           30,000.00 

2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,997.37 

注：募集资金专户初始余额为保荐机构东方证券承销保荐有限公

司扣除保荐承销费后汇入金额，尚未扣除律师费、会计师费、股权登

记费等其他发行费用。 

二、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第

八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通

过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支

行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公

司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方

证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。 

截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 

单位：元 

开户单位 开户行 开户账号 存款余额（元） 对应项目 

重庆太极实

业（集团）股

份有限公司 
浙商银行股份

有限公司重庆

南岸支行 

6530000410120100006133 

138,815,970.19  

 

 

太极集团膜

分离浓缩系

列创新工艺

及新产能建

设项目 

太极集团重

庆桐君阁药

厂有限公司 

6530000410120100006426 
784,270.56 
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西南药业股

份有限公司 
6530000410120100006268 14.21 

重庆太极实

业（集团）股

份有限公司 

重庆农村商业

银行股份有限

公司垫江支行 

2501010120010012820 
117,921.06  

 

补充流动资

金及偿还银

行贷款 

重庆太极实

业（集团）股

份有限公司 招商银行股份

有限公司重庆

涪陵支行 

023900066110701 
18,197.31  

 
太极天胶原

料养殖基地

建设项目 

内蒙古阿鲁

科尔沁旗太

极天驴有限

公司 

123909424210202 

 

        

610,009.92  

 

重庆太极实

业（集团）股

份有限公司 

广发银行股份

有限公司重庆

分行 

9550880056285200158 
19,627,278.34  

 

太极集团科

技创新中心

项目 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目

顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投

入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公

司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77

号）。 

公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公

司2018年3月23日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会

第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项

发表了同意意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
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公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及本公司《公

司募集资金使用管理办法》的相关规定。 

经公司自查，公司下属子公司在置换前期募投资金时，由于对项

目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位，按照募投项目总投资

计划进行了置换及使用，涉及资金金额共计24,238,266.13元。2018

年12月4日，公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目，归

还入募集资金账户，归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目的实际投资金额为148,260,733.87元，具体情况如下： 

单位:万元 

项目名称 总投资额 

自筹资金实际投入金额 占总投资

的比例

(%) 
建设投资 

铺底流动

资金 
合  计 

太极集团膜分离

浓缩系列创新工

艺及新产能建设

项目 

150,000.00 7,593.00  7,593.00 5.06 

太极集团科技创

新中心项目 
20,000.00 2,092.00  2,092.00 10.46 

太极天胶原料养

殖基地建设项目 
20,000.00 5,141.07  5,141.07 25.71 

补充流动资金及

偿还银行贷款 
55,000.00     

合  计 245,000.00 14,826.07  14,826.07 6.05 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2018 年 1 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，

为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投
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资者的利益，同意公司使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公

司公告：2018-03；2018-05）。 

2018 年 11 月 16 日，公司已将上述用于补充流动资金的 50,000 

万元全部归还至募集资金专用账户（详见公司公告：2018-75）。 

2、2018 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审

议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，公司继续使用闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司公

告：2018-76）。 

2019 年 11 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 50,000

万元归还至募集资金专项账户（详见公司公告：2019-89）。 

3、2019 年 1 月 24 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、

第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用 20,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月（详见公司公告：2019-08）。 

2020年1月15日，公司已将上述用于补充流动资金的 20,000 万

元全部归还至募集资金专用账户（详见公司公告：2020-12）。 

4、2019 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、

第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂

时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000 万元闲

置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月（详见公司公告：2019-93）。 

5、2020 年 1 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、

第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司拟增加使用不超过
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50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会

审议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司公告：2020-15） 

公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相

关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况 

1、2018 年 1 月 24 日，公司召开公司第八届董事会第二十二次

会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项

目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 50,000

万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。 

2019 年 1 月 22 日，上述理财资金已全部到期，公司已将上述用

于现金管理的资金 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 

2、2019 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、

第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 27,000 万元的闲置募集

资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 

个月。 

3、2019 年 5 月 17 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、

第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司新增使用不超过 10,000 万元的

闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不

超过 12 个月。 

公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述议

案发表了同意意见。 
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截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金

管理未到期余额为人民币 30,000 万元，未超过公司董事会对使用闲

置募集资金进行现金管理的授权额度。 

2020 年 1 月 21 日，公司已将上述用于现金管理的资金全部归还

至募集资金专用账户。 

公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： 

产品名称 
购买金额 

（万元） 
起息日 到期日 

预期或实

际年化收

益率 

备注 

中信理财之共赢利率结构

19016 期人民币结构性理财

产品 

30,000 2018/2/2 2018/5/2 5% 
本金全部收回，获得

收益 365.75 万元 

华夏银行企业客户慧盈 485

号结构性存款理财产品 
20,000 2018/2/8 2018/8/8 4.92% 

本金全部收回，获得

收益 487.96 万元 

重庆农村商业银行江渝财富

“天添金”2018 年第 940 期

人民币理财产品 

20,000 2018/5/7 2018/11/6 5.17% 
本金全部收回，获得

收益 518.42 万元 

民生银行与利率挂钩的结构

性产品（CNYS18） 
10,000 2018/5/8 2018/11/8 5.1% 

本金全部收回，获得

收益 257.10 万元 

兴业银行结构性存款产品 10,000 2018/8/10 2018/12/10 4.94% 
本金全部收回，获得

收益 165.12 万元 

上海浦东发展银行利多多公

司 18JG1405 期人民币对公

结构性存款 

10,000 2018/8/13 2018/12/13 4.55% 
本金全部收回，获得

收益 151.67 万元 

重庆农商行结构性存款（产

品编号：JG2018036） 
20,000 2018/11/9 2018/12/19 4% 

本金全部收回，获得

收益 87.67 万元 

中信银行共赢利率结构

22846 期人民币结构性存款

产品（产品编号：C180S0146） 

10,000 2018/11/12 2018/12/27 3.84% 
本金全部收回，获得

收益 47.34 万元 

兴业银行企业金融结构性存

款 
10,000 2018/12/14 2019/1/14 3.27% 

本金全部收回，获得

收益 27.77 万元 

中信建投收益凭证“固收

鑫·稳享”【2835 号】 
10,000 2018/12/14 2019/1/15 3.80% 

本金全部收回，获得

收益 33.32 万元 
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汉口银行九通理财安心系列

机构 18090 期 
15,000 2018/12/21 2019/1/21 3.7% 

本金全部收回，获得

收益 47.14 万元 

渤海银行【S181822】号结构

性存款产品 
5,000 2018/12/21 2019/1/22 3.72% 

本金全部收回，获得

收益 16.31 万元 

重庆农商行结构性存款（编

号：JG2018052） 
10,000 2019/1/3 2019/1/22 3.6% 

本金全部收回，获得

收益 18.74 万元 

汇丰银行结构性存款—美元 

LIBOR 挂钩区间累计人 

民币投资产品 

10,000 2019/3/13 2019/4/15 2.36% 

本金全部收回，获得

收益 21.63 万元 

汉口银行九通理财安心系列

机构 19001 期 
10,000 2019/3/14 2019/4/16 3.2% 

本金全部收回，获得

收益 28.93 万元 

 渤海银行【S190746】号结

构性存款产品（产品代码

S190746） 

5,000 2019/5/23 2019/6/24 3.5% 

本金全部收回，获得

收益 15.34 万元 

重庆农商行结构性存款 

JG2019057 
7,000 2019/3/14 2019/9/16 4% 

本金全部收回，获得

收益 142.68 万元 

上海浦东发展银行利多多对

公结构性存款固 

定持有期 JG902 期（产品代

码：1101168902）  

10,000 2019/4/18 2019/7/17 3.95% 

本金全部收回，获得

收益 97.65 万元 

中信银行赢利率结构 25589 

期人民币结构性存款 

产品（产品编码：C195R01A0） 

10,000 2019/4/18 2019/7/18 3.85% 

本金全部收回，获得

收益 95.99 万元 

广发银行“薪加薪 16 号”人

民币结构性存款  

 

5,000 2019/7/22 2019/8/21 3.65% 

本金全部收回，获得

收益 15 万元 

汉口银行九通理财（安心）

系列机构 19004 期（产品代

码 19L004） 

5,000 2019/5/23 2019/8/23 3.1% 

本金全部收回，获得

收益 39.07 万元 

光大银行 2019 年对公结构

性存款定制第七期产品 150

（产品编号

2019101045311） 

5,000 2019/7/5 2019/10/5 3.95% 

本金全部收回，获得

收益 49.38 万元 

汉口银行九通理财安心系列 10,000 2019/9/6 2019/10/8 3.3% 本金全部收回，获得
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机构 19006 期（产品编号

19L006)） 

收益 28.93 万元 

中信银行共赢利率结构 

27879 期人民币结构性存款 

产品（产品编码：C195T01A0） 

5,000 2019/7/22 2019/10/21 3.83% 

本金全部收回，获得

收益 47.74 万元 

汇丰银行美元 LIBOR 挂钩区

间累计人民币投资产品 
5,000 2019/7/22 2019/10/22 2.39% 

本金全部收回，获得

收益 17.25 万元 

招商银行挂钩黄金三层区间

三个月结构性存款（代码：

TH000455） 

4,000 2019/7/31 2019/10/22 3.8% 

本金全部收回，获得

收益 38.31 万元 

渤海银行【S191577】号结构

性存款产品（产品代码：

S191577）  

10,000 2019/11/8 2019/12/10 3.4% 

本金全部收回，获得

收益 29.81 万元 

浦发银行利多多公司

19JG2876 期人民币对公结

构性存款（产品代码：

1201197876） 

5,000 2019/10/21 2019/12/27 3.75% 

本金全部收回，获得

收益 34.38 万元 

  

广发银行“薪加薪 16 号”人

民币结构性存款（产品编号：

XJXCKJ12243） 

6,000 2019/11/7 2020/1/6 3.65% 

本金全部收回，获得

收益 36 万元 

招商银行挂钩黄金三层区间

61 天结构性存款（产品代

码：CCQ00341） 

4,000 2019/11/8 2020/1/8 3.45% 

本金全部收回，获得

收益 23.06 万元 

交通银行蕴通财富定期型结

构性存款 63 天（汇率挂钩看

涨）（产品代码：2699191747） 

5,000 2019/11/8 2020/1/10 3.6% 

本金全部收回，获得

收益 31.07 万元 

渤海银行【S191923】号结构

性存款产品（产品代码：

S191923）  

10,000 2019/12/12 2020/1/14 3.4% 

本金全部收回，获得

收益 29.81 万元 

重庆银行结构性存款 2019

年第 50 期 
5,000 2019/10/22 2020/1/21 3.58% 

本金全部收回，获得

收益 44.63 万元 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 
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报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况 

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括

收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余

的情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

1、公司于 2018 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第五次会议和

第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部

分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项

目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐

君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新

增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立董事、监事会

及保荐机构均就该事项发表了同意意见。 

2、2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九

届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分

设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意

见；2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。 

本次募投项目部分设备的调整，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的智能化

水平，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定。本

次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不取消原募集资金项目，不

实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投
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资项目实施方式，不改变募投项目的产能。 

3、2019年12月24日公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第

九届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》，公司独立董事及保

荐机构发表了同意意见。2020年1月10日，公司召开了2020年第一次临

时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新

增实施主体和地点暨延期完成的议案》。 

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系

列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂

龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；

同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进

行调整。 

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心

项目”之涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路 18

号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目

进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研

设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市

公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法

规及公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地

披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违

规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 
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附表：募集资金使用情况对照表 

 

重庆太极实业（集团）股份有限公司 

2020 年 4 月 28 日 
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募集资金使用情况对照表 

                                    单位：万元 

募集资金总额 196,239.98 本年度投入募集资金总额 11,937.68 

变更用途的募集资金总额 - 

已累计投入募集资金总额 84,262.82 变更用途的募集资金 

总额比例 
- 

承诺投资项目 

已变

更项

目，含

部分

变更 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝

(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)＝

(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

太极集团膜分离

浓缩系列创新工

艺及新产能建设

项目 

-  115,000.00 115,000.00 115,000.00 11,643.81 24,246.62 -90,753.38 21.08% 2020.12.31 - - 否 

太极集团科技创

新中心项目 
- 19,775.00 19,775.00 19,775.00 25.00 2,117.00 -17,658.00 10.71% 2021.12.31 - - 否  

太极天胶原料养

殖基地建设项目 
- 9,900.00 9,900.00 9,900.00 268.87 5,899.20 -4,000.8 59.59% 2020.12.31 - - 否 

补充流动资金及 - 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0 52,000.00 -3,000.00 94.55% -. - - 否 
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偿还银行贷款 

合计 - 199,675.00 199,675.00 199,675.00 11,937.68 84,262.82 -115,412.18 - - - - - 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

2019 年 12 月 24 日和 2020 年 1月 10 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议、第九届监

事会第十六次会议及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子

项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团

膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增

实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分

离项目中“工艺设备”进行调整。同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项

目”之涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路 18号大竹林厂区为实施地点之一；同

时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对

科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。 

鉴于上述变更：1、太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目膜分离项目完成时间由

2020 年 8月调整至 2020 年底完成； 

2、太极集团科技创新中心项目由 2019 年底完成调整至 2021 年底前完成； 

3、公司“太极天胶原料养殖基地建设项目”，公司原计划在 2019 年完成，因募集资金 2018

年 1 月到位，毛驴采购工作推迟，预计在 2020 年底完成。 

本次延期是基于上述募投项目实际使用情况作出的审慎考虑，本次延期对公司生产经营无重大

影响。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 
不适用 



 

15 

 

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 

2018 年 3月 23 日，公司第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过《关

于使用募集资金置换公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已

投入募投项目自筹资金，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于重庆太极实业（集团）

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77 号），符合募集资

金到账后 6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

2018 年 1 月 24 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过

了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 50,000

万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事

会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2018 年 11 月 16 日，公司已将上述用于补充流动资金的 

50,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 

2018 年 11 月 20 日，经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过的《关

于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金不超过

50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。2019 年 11

月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 50,000 万元归还至募集资金专项账户。 

2019 年 1 月 24 日，太极集团召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审

议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用 20,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020

年 1月 15 日，公司已将上述用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 

2019 年 11 月 19 日，太极集团召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议，

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 50,000
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万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

2020 年 1 月 18 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司拟增加使用不超过 50,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

对闲置募集资金进行 

现金管理，投资相关产品情况 

1、公司于 2018 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金

投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理（在此

额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。 

2019 年 1月 22 日，上述理财资金已全部到期，公司已将上述用于现金管理的资金 50,000 万元

全部归还至募集资金专用账户。 

2、2019 年 3月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 27,000 万元的闲置募集

资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

3、2019 年 5月 17 日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司新增使用不超过 10,000 万元的闲

置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

2020 年 1月 21 日，公司已将上述用于现金管理的资金全部归还至募集资金专用账户。 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 
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募集资金其他使用情况 

1、公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审

议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投

项目——“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”之“桐君阁药厂膜分离浓缩系列

创新工艺及新产能建设项目”实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。公司独立

董事、监事会及保荐机构均就该事项发表了同意意见。 

2、2019年1月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通

过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，公司独立董事、监事会均对该事项发表了明确

同意意见；2019年2月15日，太极集团召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集

资金投资项目部分设备的议案》。 

3、2019年12月24日公司召开了第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十六次会议审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。2020

年1月10日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。 

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”

新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项

目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中“工艺设备”进行调整。 

同意增加非公开发行股票募投项目--“太极集团科技创新中心项目”之涪陵制药厂为实施主

体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研

子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实

际使用及投资进度进行了调整。 


