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中德证券有限责任公司 

关于深圳文科园林股份有限公司 

2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 

 

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为深圳

文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或“公司”）配股公开发行股份

持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交

易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等有关规定，对文科园林2019年度募集资金存放和使

用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178 号文”核准，公司于 2015

年 6 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 30,000,000.00 股，每股

面值 1 元，每股发行价人民币 16.93 元。截至 2015 年 6 月 24 日，公司共募集

资金 507,900,000.00 元，扣除承销费用 35,000,000.00 元，其他相关发行费用

8,350,000.00 元，募集资金净额 464,550,000.00 元。 

截至 2015 年 6 月 24 日，公司首次公开发行股票募集的资金已全部到位，

已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2015]

第 0270 号”验资报告。 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金

464,550,000.00 元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金

13,047,973.54 元，直接投入募集资金项目 451,502,026.46 元，募集资金账户

余额为 0.00 元。 

（二）配股公开发行股份募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377 号文”核准，公司向截
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至股权登记日 2018 年 3 月 23 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本 247,495,000 股），

按照每 10 股配 3 股的比例配售人民币普通股（A 股），配股价格为 11.50 元/

股。本次共计配售 73,097,028 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币

840,615,822.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,512,046.92 元，募集资金净

额为人民币 822,103,775.08 元。 

截至 2018 年 4 月 9 日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇

入募集资金专户金额为 824,503,775.08 元（含 2,400,000.00 元其他相关发行

费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜

验字[2018]第 0053 号”验资报告。 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用配股募集资金 681,348,683.45 元，

其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 201,083,071.95 元，直接

投入募集资金项目 480,265,611.50 元，另外公司使用闲置募集资金暂时补充流

动资金 100,000,000.00 元，募集资金账户余额为 42,015,799.73 元（包括募集

资金余额 40,755,091.63 元、暂未划付的相关发行费用 130,000.00 元，专户存

储累计利息扣除手续费净额 1,130,708.10 元。另转出基本户的利息扣除手续费

净额 5,224,876.39 元）。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制

定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），

该《管理制度》经公司第二届第九次董事会审议通过。 

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的

使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理

和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支

取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的 5%之间确
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定）的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券，同时提供专户的支出

清单。 

1、首次公开发行股票募集资金 

公司于2015年 7月16日连同中德证券与中国建设银行股份有限公司深圳梅

林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、北京银行股份有限公司深

圳高新园支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等 4 家银行分别签署

了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 

2、配股公开发行股份募集资金 

公司于 2018 年 4 月 9 日连同中德证券与中国民生银行股份有限公司深圳分

行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有

限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)

有限公司深圳分行等 5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明

确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异。 

（二）募集资金的存储情况 

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示

如下： 

金额单位：人民币元 

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 

北京银行股份有限公司深圳

高新园支行 
20000020757800005594042 75,000,000.00 0.00 已销户 

中国建设银行股份有限公司

深圳梅林支行 
44201550900052538391 172,900,000.00 0.00 已销户 

招商银行股份有限公司深圳

深南中路支行 
755915407710203 140,000,000.00 0.00 已销户 

中国民生银行股份有限公司

深圳分行营业部 
694467294 85,000,000.00 0.00 已销户 

合计  472,900,000.00 0.00  

注：初始存放金额包括其他相关发行费用 8,350,000.00 元； 

     

2、截至 2019 年 12 月 31 日，配股公开发行股份募集资金的存储情况列示如

下： 

金额单位：人民币元 

户名 银行名称 账号 
初始存放金额 

（人民币元） 
截止日余额 

存储方

式 
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户名 银行名称 账号 
初始存放金额 

（人民币元） 
截止日余额 

存储方

式 

深圳文科园林股

份有限公司 

中国民生银行股份有

限公司深圳分行营业

部 

611027780 178,857,750.00 0.00 已销户 

深圳文科园林股

份有限公司 

上海浦东发展银行

股份有限公司深圳

福田支行 

792900788011 

00000249 
140,646,025.08 130,627.11 活期 

武汉文科生态环

境有限公司 

中国建设银行股份

有限公司深圳梅林

支行 

442501000069 

00001613 
200,000,000.00 41,885,172.62 活期 

哈密市文科基础

建设有限公司 

招商银行股份有限

公司深圳国创支行 

755937612110 

118 
155,000,000.00 0.00 已销户 

哈密市文科基础

建设有限公司 

汇丰银行（中国）有

限公司深圳分行 
622123776011 150,000,000.00 0.00 已销户 

合计   824,503,775.08 42,015,799.73  

注：（1）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行初始存放金额包括发行费用

2,400,000.00 元，截止日余额中有 627.11 元为活期存款利息。 

    （2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有 1,130,080.99 元为

活期存款利息。 

        （3）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行存放的募集资金中 100,000,000.00

元用于暂时补充流动资金。 

三、2019 年度募集资金的使用情况 

2019年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2019 年度公司不存在募集资金变更项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募

集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 

六、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见 

2019年4月29日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对《2019年度募集资

金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳文科园林股份有

限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2020]第

[00388]号）。报告认为，文科园林募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易

所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格

式》的规定，在所有重大方面公允反映了文科园林2019年度募集资金存放与使用

情况。 
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七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，文科园林2019年度募集资金存放及使用情况符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规

和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况

一致，不存在违规使用募集资金的情形。 
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附表 1： 

募集资金使用情况表 

单位：元 

募集资金净额 1,286,653,775.08 本年度投入募集资金总额 53,595,137.64 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 

共计 1,145,898,683.45 元，其中各年度使用募集资金

总额分别为： 

2015 年：323,644,539.34 

2016 年：134,154,949.44 

2017 年：5,372,127.24 

2018 年：629,131,929.79 

2019 年：53,595,137.64 

累计变更用途的募集资金总额 89,810,000.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 6.98% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额
(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目  

1.补充园林绿化工程配

套流动资金项目 
否 164,500,000.00 164,500,000.00  164,550,000.00 100.03% 不适用 不适用 

不适

用 
否 

2.湖南省岳阳县苗木生

产基地改扩建项目 
是 85,000,000.00 37,070,000.00 542,194.56 37,070,000.00 100.00% 2016-12-31 不适用 

不适

用 
否 

3.湖北省通山县苗木生

产基地项目 
是 75,000,000.00 33,120,000.00 836,189.42 33,120,000.00 100.00% 2016-12-31 不适用 

不适

用 
否 

4.偿还银行贷款 否 140,000,000.00 140,000,000.00  140,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 
不适

用 
否 

5.永久补充项目工程配

套流动资金 
是  89,810,000.00  89,810,000.00 100.00% 不适用 不适用 

不适

用 
否 

6.文科生态技术与景观

设计研发中心项目 
否 200,000,000.00 200,000,000.00 52,216,753.66 59,244,908.37 29.62% 2020-10-31 不适用 

不适

用 
否 

7.绥阳县洛安江流域生

态文明区 EPC 项目 
否 138,246,025.08 138,246,025.08  138,246,025.08 100.00% 不适用 0 

（注

1） 
否 
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8.哈密市西部片区核心

区中心景观轴和道路及

地下管线基础设施建设

工程 PPP 项目 

否 305,000,000.00 305,000,000.00  305,000,000.00 100.00% 不适用 0 
（注

2） 
否 

9.补充工程施工业务配

套流动资金 
否 178,857,750.00 178,857,750.00  178,857,750.00 100.00% 不适用 不适用 

不适

用 
否 

承诺投资项目小计  1,286,603,775.08 1,286,603,775.08 53,595,137.64 1,145,898,683.45      

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分

具体募投项目） 

1、根据公司业务发展的实际需要，一定阶段内湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目及湖北省通山县苗木生产基地项目生产的苗木以公司自用为

主，为公司部分工程项目的实施提供苗木保障，因此上述项目产生的效益无法单独核算，项目的效益在公司总体效益中体现。 

2、文科生态技术与景观设计研发中心项目因设计方案调整、投资强度加大，使得招标程序等工作延长；并且该项目实施地点在武汉市，受新冠疫

情影响，该项目于 2020 年初一度处于停工状态，虽公司在疫情缓解后积极进行复工，但整体施工进度仍受较大影响，预计报告期后项目建设进度

低于预期。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 
截至 2019 年 12 月 31 日未发生重大变化 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的

自筹资金 13,047,973.54 元，其中：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目 12,066,314.61 元，湖北省通山县苗木生产基地项目 981,658.93 元。2015

年 12 月 28 日公司划转了上述款项。 

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金 201,083,071.95 元，其中：文科生态技术与景观设计研发中心项目 1,837,046.87 元，绥阳县洛安江流域生态文明区 EPC 项目

138,246,025.08 元，哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程 PPP 项目 61,000,000.00 元。2018 年 8 月公司划转了上述

款项。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

2019 年 11 月 4 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证

募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用配股公开发行股份的闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充

流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用上述闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用

途及去向 
公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关银行账户已注销；公司配股公开发行募集资金除暂时补充流动资金的部分外，存于募集资金专户。 

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 
无 



8 

 

注 1、截至 2019 年 12 月 31 日，绥阳县洛安江流域生态文明区 EPC 项目累计确认账面收益 5,350.05 万元，该项目正在履行验收程序，

尚未办理结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。 

注 2、哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程 PPP 项目预计实现效益总额为 9,939.81 万元，其中建设

期预计实现效益为 4,940.54 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，项目累计确认账面收益 6,124.99 万元，项目尚未进入运营阶段，目前处于

建设验收阶段尚未办理结算，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。 



9 

 

附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

注：公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 

 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额
(2) 

截至期末

投资进度
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

永久补充项目工程配套

流动资金 

湖南省岳阳县苗木生产基

地改扩建项目、湖北省通山

县苗木生产基地项目 

8,981 0 8,981 100.00%   不适用 否 

合计  8,981 0 8,981 -- -- 0 -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投

项目） 

公司上市前大型、珍异型苗木需求旺盛，市场大量投资造成供给大幅增加，导致相关苗木供应量过大，公司上市后

大型苗木价格下降趋势明显，并且公司重新规划了业务发展侧重方向，使得成苗需求不具紧迫性，而随着公司市政

业务规模的不断扩大，项目工程占用流动资金规模不断扩大，进行资金补充具有必要性，且能够产生相关效益，节

省财务成本，提高募集资金使用效率。 

公司基于苗木市场及公司自身情况对“湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目”和“湖北省通山县苗木生产基地项

目”投资方案进行了调整，上述项目建设期由十二个月调整为十八个月，投资总额由 16,000 万元调整为 7,019 万元，

剩余募集资金 8,981 万元用于永久补充项目工程配套流动资金。 

本次调整募集资金投资项目投资方案及使用剩余募集资金永久补充项目工程配套流动资金已经公司第二届董事会第

十九次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并已在指定信息披露媒体披露。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投

项目） 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2019

年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人：                                       

崔学良                  马明宽 

 

 

 

 

 

 

 

中德证券有限责任公司 

 

 年   月   日 
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