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山西三合盛智慧科技股份有限公司 

涉及诉讼进展公告 

 

一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 

收到受理通知书的日期：2019 年 5月 23 日 

诉讼受理日期：2019 年 5月 23 日 

受理法院的名称：大庆市让胡路区人民法院 

二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 

（一） （原告/上诉人）基本信息： 

姓名或名称：太原市尔多电力工程安装有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：林建雄 

诉讼代理人及所属律所：张晓民、山西杏梅律师事务所 

（二） （被告/被上诉人）基本信息： 

姓名或名称：航天凯天环保科技股份有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：宋卫武 

诉讼代理人及所属律所：黄海龙、黑龙江智胜律师事务所 

（三） 纠纷起因及基本案情： 

2016 年 4月 26 日，原告与凯天环保科技股份有限公司签订《大

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 
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庆宏伟热电脱硝改造施工工程施工合同》。合同清单内总价 883 万元，

工期自 2016 年 5 月 2日至 2016 年 7 月 30 日。同时，与被告签订《大

庆宏伟热电脱销改造项目施工材料合同》，合同清单内总价 917 万元。

包含材料款在内该工程合同清单内总造价 1800 万元 

2016 年 8月 31 日，经业主单位宏伟热电厂、总包单位航天凯天

公司、分包单位尔多电力公司、劳务承包单位兴润建设集团有限公司

以及监理单位多次协商，各方最终确定“9 月 20 日前确保#4、#5 机

组通烟气，9 月 30 日前确保#1、#2、#3 机组通烟气，2016 年 11 月

20 日前全部竣工。”2016 年 10 月 26 日，工程竣工验收合格并投入使

用。 

2017 年 1月 11 日，尔多电力公司向航天凯天公司提交工程结算

资料。经过多次对审，双方于 2019 年 3月 22 日对合同清单内的施工

费与材料费的结算金额 19,312,788 元达成一致意见。但是，对于合

同清单外项目以及外委第三方施工所产生的费用各执己见：尔多电力

公司认为合同清单外项目的工程造价为 4,444,795 元，航天凯天公司

委托第三方施工所产生的费用不应由尔多电力公司承担；但是，航天

凯天公司认为合同清单外项目只需支付尔多电力公司施工费与材料

费 429,991 元，且航天凯天公司委托第三方施工所产生的费用应由尔

多电力公司承担 3,264,418 元。另外，因图纸交底延迟、土建滞后无

法满足安装条件、材料设备供货不及时、多个施工单位交叉作业降低

施工效率、甲醇厂内施工人工降效等等原因，尔多电力公司要求航天

凯天公司赔偿窝工损失 739,300 元，但是航天凯天公司拒绝赔偿。 

由于双方对合同清单外项目工程造价、外委第三方施工所产生的费用
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承担比例协商不成，而截至起诉之日，航天凯天公司仅支付工程款 

16,110,188 元 ， 未 支 付 工 程 款 数 额 高 达 7,647,395 元

（19312788+4444795-16110188=7647395），严重影响了尔多电力公司

的生产经营。 

（四） 诉讼的请求及依据： 

1.判令被告支付原告工程施工款及材料款 7,647,395 元,并按照

中国人民银行同期年贷款利率 4.35%支付原告自 2016 年 10 月 27 日

起至实际支付的利息，截止 2019 年 5 月 22 日，利息 865,844.43 元，

合计 8,513,239.43 元； 

2.判令被告赔偿原告窝工费 739,300 元； 

3.判令被告承担本案诉讼费用。 

三、 判决情况（适用于判决或裁决阶段） 

于 2020 年 6 月 8日收到大庆市让胡路区人民法院在 2020 年 4

月 29 日作出的民事判决书（2019）黑 0604 民初 3048 号，判决结果

如下： 

一、被告航天凯天环保科技股份有限公司于本判决生效之日起十

五日内向原告太原市尔多电力工程安装有限公司给付工程款

2,846,018 元，并以 2,846,018 元为基数，按照中国人民银行发布的

同期贷款利率支付自2016年 11月 24日起至实际给付之日止的利息； 

二、驳回原告太原市尔多电力工程安装有限公司的其他诉讼请求。 

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华

人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期
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间的债务利息。 

案件受理费 38,283.89 元，由原告太原市尔多电力工程安装有限

公司负担 12,634 元，由被告航天凯天环保科技股份有限公司负担

25,649.89 元。 

如不服本判决，可在接到判决书之日起十五日内向本院递交上诉

状，并按对方当事人的人数提交副本，上述于大庆市中级人民法院。 

针对本案诉讼结果，公司拟采取的措施如下： 

公司决定提起上诉，通过法律途径，维护公司权益。 

四、 本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响 

（一） 本次诉讼对公司经营方面产生的影响： 

本次诉讼未对公司日常经营产生重大影响。 

（二） 本次诉讼对公司财务方面产生的影响： 

本次诉讼未对公司财务产生影响。 

五、 其他应说明的事项 

无 

六、 备查文件目录 

《（2019）黑 0604 民初 3048 号民事判决书》 

 

 

 

山西三合盛智慧科技股份有限公司 

董事会 
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2020 年 6月 10 日 


