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烟台龙源电力技术股份有限公司 

关于重大合同进展的提示性公告 
 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

近日烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）

与津巴布韦电力公司（ZIMBABWE POWER COMPANY (PRIVATE) 

LIMITED，以下简称“ZPC 公司”）签订了《Hwange 电厂锅炉（1-6

号）等离子体点火系统设计、采购、生产、安装及调试合约的 1

号修订》（《AMENDMENT No.1 TO THE ENGINEERING, PROCUREMENT, 

MANUFACTURE, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF PLASMA 

IGNITION COMBUSTION SYSTEM FOR HWANGE THERMAL POWER 

STATION BOILERS (UNIT 1-6)》，以下简称“本合同修订”）。

公司现就本合同修订的内容及相关事项的进展情况公告如下： 

一、合同的基本情况 

2019 年 11 月 25 日，公司与 ZPC 公司签订了《Hwange 电厂

锅炉（1-6 号）等离子体点火系统设计、采购、生产、安装及调

试合约》（《THE ENGINEERING, PROCUREMENT, MANUFACTURE, 

INSTALLATION AND COMMISSIONING OF PLASMA IGNITION 

COMBUSTION SYSTEM FOR HWANGE THERMAL POWER STATION BOILERS 

(UNIT 1-6)，以下简称“原合同”》，合同金额 1933 万美元。



具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在中国证券监督管理委

员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大

合同的公告》（公告编号：临 2019-082）。 

二、合同最新进展情况 

原合同中约定的合同启动是以 ZPC 公司的融资协议已经签

署，并且已经完全生效，且已经具备第一次提款的所有条件为前

提。鉴于 ZPC 公司目前取得一笔可用资金，可以用于第一台机组

的等离子体项目实施，因此双方协商签订本合同修订。主要内容

如下： 

1、合同启动日期先决条件修订为：与可用资金有关的融资

协议已经签署，且完全生效。 

2、付款方式相应变更为：ZPC 公司支付第一台机组 100%货

款（322 万美金）作为首付款，启动项目；第一台机组改造完并

经过 3 个月成功试运后，支付剩余 5 台机组合同总额的 10%作为

预付款。后续付款条件与原合同基本保持一致。 

3、新增不可抗力情况及后果：将 COVID-19 新冠疫情定义为

不可抗力，并且 ZPC 公司有权仅因新冠疫情而收回预付款见索即

付保函的全部价值。本条适用于：在津巴布韦领土外受新冠疫情

影响，公司未能在本合同修订后第一台机组启动日起的连续六个

月内履行义务。 

三、对公司的影响及风险提示 



本合同修订的签署和履行对公司业务的独立性无重大影响，

公司主要业务不会因签署和履行该合同对 ZPC 公司产生依赖。 

合同履行的风险详见公司于 2019 年 11 月 26 日披露的《关

于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：临 2019-082）

“一、合同风险提示”。公司将密切关注该项目进展，并将依照

相关规定对合同后续情况及时履行披露义务。敬请广大投资者理

性投资，注意投资风险。 

四、备查文件 

《Hwange 电厂锅炉（1-6 号）等离子体点火系统设计、采购、

生产、安装及调试合约的修订 1》 

 

 

特此公告。 

 

 

 

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 

二〇二〇年七月二十三日 


