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维尔利环保科技集团股份有限公司 

董事会关于募集资金 2020 半年度存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

一、募集资金基本情况 

（一） 募集资金金额及到位时间 

1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 

经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏

维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通

股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币

1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人

民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，并经信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）2016年5月10日“XYZH/2016SHA10153”号报告审验。 

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金  

经中国证券监督管理委员会2020年1月17日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21号），核准公司向社会公开发行面值总

额91,723.87万元的可转换公司债券。2020年5月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登

记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张，发行价格为100元/张，本

次募集资金总额为人民币91,723.87万元，扣除各项发行费用人民币1408.2万元，实际募集资金

净额为人民币90，315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资

报告》验证，此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。 

（二） 募集资金以前年度使用金额 

本公司2016年7月12日第三届董事会第二次会议决议，以2016年募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目的自筹资金199,000,000.00元。 

经本公司2017年5月23日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分

募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金97,256.62万元与江苏金坛众合投资有限公

司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）

共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和

引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项

目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室

（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签

署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于2015
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年9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；

一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公

司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900万元对价转让

与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行

股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%股权及南

京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价15,000万

元；在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公

司对汉风科技增资20,000万元，并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注

册资本5,001万元。本公司已于2017年6月收回上述金坛金沙股权转让款4,900万元和使用

募集资金支付汉风科技股权现金对价15,000万元，已于2017年7月使用募集资金支付汉风

科技增资款20,000万元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001

万元。 

经本公司2017年11月3日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部

分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司

实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145万元用于本公司餐厨垃圾处理、

渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用

8,439.0145万元，工程类项目5,000万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫

生填埋场渗沥液处理PPP项目拟使用募集资金投入3,639.0145万元，台州市区有机物循环

利用中心项目拟使用募集资金投入3,800万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理BOT

项目拟使用募集资金投入1,000万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项

目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入1,630万元，青岛

市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3,370万元。另外由于

特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称

“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本

公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入

上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买金融机构

发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于2017

年11月使用募集资金2,900万元对常州维尔利进行增资，于2017年11月和12月分别使用募

集资金50万元和300万元对常州餐厨进行增资，于2017年11月和12月分别使用募集资金

169.80万元和358.52万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于2017年11月和12

月分别使用募集资金10,000万元和18,000万元购买短期理财产品（已到期赎回）。 

经本公司2018年3月29日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分

募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分

募集资金合计30,760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260万元用

于偿还公司非公开债券，9,500万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于2018年4月使
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用募集资金21,260万元偿还私募债，于2018年5月使用募集资金4,000万偿还银行贷款，于

2018年9月偿还银行贷款3000万，于2018年10月偿还贷款2500万。 

经本公司2018年4月16日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资

金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项

账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金

100,00万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用

账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银

行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金

三方监管协议。 

本公司已于2018年使用募集资金2,270.00万元对常州餐厨进行增资，于2018年12月使

用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10,853.09

万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购

买的理财产品28,000万元，2018年6月使用募集资金10,000万元购买短期理财产品，并于

2018年9月到期赎回。 

本公司于2019年使用募集资金8,103.53万元支付工程类项目材料采购款和工程分包

款。2019年累计滚动使用募集资金44,300万元购买短期理财产品，单笔购买金额不超过

6,500.00万元，期限一般为一个月。其中41,300万元已于2019年年内到期，3,000万元于

2020年1月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元。 

（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额 

  1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 

本公司于2020年使用非公开发行股份募集资金472.97万元支付工程类项目材料采购

款和工程分包款。  

截止至 2020 年 6月 30 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用

1,126,779,195.69 元，非公开发行股份募集资金账户尚有余额 51,143,666.62 元（含扣

减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 55,356,662.31 元）， 

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金  

经公司 2020 年 5月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30744.25 万元。 

本公司于2020年使用公开发行可转换公司债券募集资金512.01万元支付工程类项目

材料采购款和工程分包款，补充流动资金 27,517.16 万元。 

截止至2020年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用587,734,184.99

元，公开发行可转换公司债券募集资金尚有余额316,654,742.64元（含扣减银行手续费支

出后的募集资金银行存款利息收入 1,232,227.63 元）。 
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二、募集资金管理情况   

（一） 募集资金的管理情况 

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公

司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在

创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募

集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，

以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募

集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定｡ 

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了

严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和

监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。 

对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资

金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集

资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》

的履行不存在问题。   

（二）募集资金专户存储情况   

截至 2020 年 6月 30 日，募集资金具体存放情况如下： 

金额单位：人民币元 

开户银行 银行账号 
余额 

备注 
募集资金 利息收入 合计 

中国光大银

行常州支行 
76610188000231276  4,615,479.01 4,615,479.01 

募集资金户 

江苏银行常

州钟楼支行 
80800188000185546  46,528,187.61 46,528,187.61 

募集资金户 

定期存款户 

中信银行新

北支行 

811050101250151799

3 
315,422,515.01  1,232,227.63 316,654,742.64 

募集资金户 

定期存款户 

合     计  315,422,515.01  52,375,894.25 367,798,409.26  
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三、本年度募集资金实际使用情况 

                 金额：万元 

募集资金总额 202,572.29 

报告期投入募集资金总额 59,246.39 

已累计投入募集资金总额 171,448.43 

报告期内变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额 97,256.62 

累计变更用途的募集资金总额比例 48.01% 

募集资金总体使用情况说明 

（一） 募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于

核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通股（A 股）6,000

万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用人

民币 17,433,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到

位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/ 2016SHA10153 号《验资报

告》。  

（二）经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 199,000,000.00 元。 

（三）经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本

公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产

业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关

融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达

成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金

坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，

约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；

一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定

本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金

用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100%

股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目中的现金对价 15,000 万元；在汉风科技

100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐

制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权

转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风

科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。 

（四）经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和

《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计

13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类

项目预计使用 8,439.0145 万元，工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗

沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入

3,800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元；工程类项目常熟市第

二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元，青

岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公

司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下

简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集

资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、
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流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维

尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11

月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月

和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。 

（五）经本公司 2018 年 3 月 29 日第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券

及银行贷款的议案》，本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行

债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于

2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债，于 2018 年 5 月使用募集资金 4,000 万偿还银行贷款，于 2018 年

9 月偿还银行贷款 3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。 

（六）经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，

本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集

资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募

集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份

有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议 

（七）本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145

万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。

2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短

期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。 

（八）本公司于 2019 年使用募集资金 8,103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019 年累计滚动使

用募集资金 44,300 万元购买结构性存款，单笔购买金额不超过 6,500.00 万元，期限一般为一个月。其中 41,300 万

元已于2019年年内到期，3,000万元于2020年 1月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36

万元。 

（九）本公司于 2020 年使用非公开发行股份募集资金 472.97 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。 

（十）截止至 2020 年 6 月 30 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,126,779,195.69 元，非

公开发行股份募集资金账户尚有余额 51,143,666.62 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入  

55,356,662.31 元）， 

（十一）公开发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 17 日的《关于

核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 21 号），核准公司向社会

公开发行面值总额 91,723.87 万元的可转换公司债券。2020 年 5 月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记

及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计 9,172,387 张，发行价格为 100 元/张，本次募集资金总额为人

民币 91,723.87 万元，扣除各项发行费用人民币 1408.2 万元，实际募集资金净额为人民币 90，315.67 万元。经信永

中和会计师事务所出具的 XYZH/2020SHA10060 号《验资报告》验证，此次募集资金已于 2020 年 4 月 17 日全部到位。 

（十二）经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金 30744.25 万元。 

（十三）本公司于 2020 年使用公开发行可转换公司债券募集资金 512.01 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包

款，补充流动资金 27,517.16 万元。 

（十四）截止至 2020 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用 587,734,184.99 元，公开发行可转

换公司债券募集资金尚有余额 316,654,742.64 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 

1,232,227.63 元）。 
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目(含

部分变

更) 

投资总

额 

额(1) 金额 投入金

额(2) 

进度

(3)＝

(2)/(1

) 

可使用

状态日

期 

的效益 累计实

现的效

益 

效益 否发生

重大变

化 

承诺投资项目 

1. 桐庐县城污水处理一

级 A提标改造工程 BOT 项

目 

否 6,000 6,000 0 6,000 
100.00

% 

2016 年

12月31

日 

66.26 800.66 是 否 

2. 温岭市垃圾渗滤液处

理厂改扩建二期工程 BOT

特许经营项目 

否 3,000 3,000 0 3,000 
100.00

% 

2016 年

06月01

日 

129.08 770.3 是 否 

3. 桐庐县富春江镇七里

泷污水处理厂（一期 

TOT，一期提标及二期

BOT）项目 

否 6,000 6,000 0 6,000 
100.00

% 

2016 年

12月31

日 

101.74 162.99 是 否 

4. 金坛市供水及管网改

造工程项目 
是 

97,256

.62 
0 0 0     不适用 是 

5.投资汉风科技 是 0 35,000 0 35,000 
100.00

% 

2017 年

05月31

日 

1,994.

27 

26,021

.72 
是 否 

6.投资都乐制冷 是 0 5,001 0 5,001 
100.00

% 

2017 年

05月31

日 

2,007.

74 

12,411

.27 
是 否 

7. 沈阳市大辛生活垃圾

卫生填埋场渗沥液处理

PPP 项目 

是 0 
3,639.

01 
0 

3,639.

01 

100.00

% 

2018 年

12月31

日 

456.16 
3,756.

49 
是 否 

8. 台州市区有机物循环

利用中心项目 
是 0 3,800 0 2,320 61.05% 

2020 年

12月31

日 

  不适用 否 

9. 桐庐县餐厨垃圾资源

化利用和无害处理BOT项

目 

是 0 1,000 0 1,000 
100.00

% 

2019 年

12月31

日 

 4.76 是 否 

10. 常熟市第二生活垃

圾焚烧发电厂扩建项目

垃圾渗滤液处理系统改

扩建工程及伴随服务项

目 

是 0 1,630 110 
1,627.

6 
99.85% 

2020 年

06月30

日 

 426.26 是 否 

11. 青岛市小涧西生活

垃圾渗滤液处理改扩建

工程项目 

是 0 3,370 84.85 
3,251.

23 
96.48% 

2018 年

12月31

日 

 
1,097.

28 
否 否 

12. 绍兴市大坞岙垃圾

填埋场渗滤液改扩建工
是 0 1,000 3.49 1,000 

100.00

% 

2018 年

12月31
 
1,180.

44 
是 否 
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程设备采购项目 日 

13. 西安市餐厨垃圾资

源化利用和无害化处理

项目（一期）工艺系统工

程 

是 0 3,000  
2,981.

54 
99.38% 

2018 年

12月31

日 

 
2,365.

52 
是 否 

14.绍兴市循环生态产业

园（一期）厨余垃圾处理

厂建设工程项目工艺系

统设备采购项目 

是 0 2,300  
1,612.

65 
70.12% 

2019 年

12月31

日 

 
1,434.

18 
是 否 

15. 东部环保电厂渗滤

液处理系统（生化处理部

分）设备成套供货项目 

是 0 2,500 68.57 
2,291.

84 
91.67% 

2019 年

12月31

日 

 758.24 不适用 否 

16. ONOUT 固废处理中心

社区垃圾处理项目 
是 0 7,500 206.06 

7,190.

14 
95.87% 

2019 年

12月31

日 

 
5,738.

47 
是 否 

17.偿还公司非公开债券 是 0 21,260  21,260 
100.00

% 
   不适用 否 

18.偿还公司部分银行贷

款 
是 0 9,500  9,500 

100.00

% 
   不适用 否 

西安市生活垃圾末端处

理系统渗滤液处理项目 
否 

11,400

.73 

11,400

.73 

8,763.

91 

8,763.

91 
76.87% 

2019 年

09月01

日 

386.31 
1,565.

74 
不适用 否 

成都市固体废弃物卫生

处置场渗滤液处理扩容

（三期）项目总承包 

否 
13,420

.27 

13,420

.27 

10,281

.04 

10,281

.04 
76.61% 

2021 年

06月30

日 

 
3,675.

01 
不适用 否 

松江湿垃圾资源化处理

工程项目 
否 

8,079.

71 

8,079.

71 

4,620.

38 

4,620.

38 
57.18% 

2021 年

06月30

日 

 
2,138.

62 
不适用 否 

天子岭循环经济产业园

餐厨（厨余）资源化利用

工程总承包 

否 
8,051.

62 

8,051.

62 

7,212.

76 

7,212.

76 
89.58% 

2021 年

06月30

日 

1,066.

05 

1,066.

05 
不适用 否 

产业研究院建设项目 否 
12,118

.7 

12,118

.7 
 0 0.00%    不适用 否 

环保智能云平台建设项

目 
否 

6,351.

05 

6,351.

05 
378.17 378.17 5.95%    不适用 否 

营销服务网络及展示中

心建设项目 
否 

4,784.

63 

4,784.

63 
 0 0.00%    不适用 否 

补充流动资金 否 
27,517

.16 

27,517

.16 

27,517

.16 

27,517

.16 

100.00

% 
   不适用 否 

承诺投资项目小计 -- 
203,98

0.49 

207,22

3.88 

59,246

.39 

171,44

8.43 
-- -- 

6,207.

61 
65,374 -- -- 

超募资金投向 
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无            

归还银行贷款（如有） --      -- -- -- -- -- 

补充流动资金（如有） --      -- -- -- -- -- 

超募资金投向小计 --     -- --   -- -- 

合计 -- 
203,98

0.49 

207,22

3.88 

59,246

.39 

171,44

8.43 
-- -- 

6,207.

61 
65,374 -- -- 

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具

体项目） 

青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目实际发生成本大于预计成本，未达到预

计效益 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 

金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 元与金坛众合、

金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠

道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改

造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签

署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015

年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义

务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有

限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价

转让与金坛众合。 

超募资金的金额、用途及

使用进展情况 

不适用 

 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 

不适用 

 

 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 

不适用 

 

 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 

适用 

本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工

程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐

县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及

管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期

投入，截至 2016 年 5 月 9日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016

年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金19,900.00万元 本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“西安市生

活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目”、“成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容

（三期）项目总承包”、“松江湿垃圾资源化处理工程项目”、“天子岭循环经济产业园

餐厨（厨余）资源化利用工程总承包”和“环保智能云平台建设项目”。本公司自 2019 年

4 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，该项目自

筹资金投入金额为 30,744.25 万元。经本公司第四届董事会第九次会议决议，以募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,744.25 万元。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

不适用 
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项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 

不适用 

 

尚未使用的募集资金用

途及去向 

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金尚余 367,798,409.26 元，将逐步用于上述承诺投资项

目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合

理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。 

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 
无 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

金额：万元  

变更后的项

目 

对应的原承

诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额

(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1

) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实

现的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

收购汉风科

技的现金对

价、增资款 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

35,000  35,000 100.00% 
2017 年 05

月 31 日 
3,390.3 是 否 

对都乐制冷

进行增资 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

5,001  5,001 100.00% 
2017 年 05

月 31 日 
1,990.88 是 否 

沈阳市大辛

生活垃圾卫

生填埋场渗

沥液处理

PPP 项目 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

3,639.01  2,900 79.69% 
2018 年 06

月 30 日 
 是 否 

台州市区有

机物循环利

用中心项目 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

3,800 220 270 7.11% 
2019 年 12

月 31 日 
 是 否 

桐庐县餐厨

垃圾资源化

利用和无害

处理 BOT 

项目 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

1,000 300 600 60.00% 
2017 年 06

月 30 日 
 是 否 

常熟市第二

生活垃圾焚

烧发电厂扩

建项目垃圾

渗滤液处理

系统改扩建

工程及伴随

服务项目 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

1,630 788.05 812.48 49.85% 
2019 年 06

月 30 日 
 是 否 

青岛市小涧

西生活垃圾

渗滤液处理

扩建工程项

目 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

3,370 1,900.33 2,404.22 71.34% 
2018 年 12

月 31 日 
 是 否 

偿还公司非

公开发行债

券 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

21,260  21,260 100.00% 
2018 年 04

月 30 日 
 是 否 
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归还银行贷

款 

金坛市供水

及管网改造

工程项目 

9,500 4,000 4,000 42.11% 2018 年 10

月 30 日 

0 是 否 

合计 -- 84,200.01 28,468.38 72,247.7 -- -- 5,381.18 -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况

说明(分具体项目) 

募集资金金额及到位时间 1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证

券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于核准江苏维尔

利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通

股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00 元，募集资金总

额为人民币 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后，实际

募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部

到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了

XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。
    经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会

第二次会议决议，以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

199,000,000.00 元。
    经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议

决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金

97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建

设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造

工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各

方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一

致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资

办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛

金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日

签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一

致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限

公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元

对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支

付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科

技”）100%股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100%股权项目

中的现金对价 15,000 万元；在汉风科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后，

按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐制冷缴纳其

原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本_5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月

收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对

价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元

和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。
经本公司

2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募

投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司

实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃

圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目

预计使用 8,439.0145 万元，工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市

大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万

元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元，桐庐县餐厨

垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元；工程类项目
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常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服

务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工

程项目拟使
用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资

子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环

境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常

州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟

使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性

高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月

使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使

用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别

使用募集资金169.80 万元和358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，

于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理

财产品（已到期赎回），公司 2018 年 5 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产

品。。公司于 2018 年 1 月至 6月分别使用募集资金 812.48 万元和 2404.22 万元支付

工程类项目材料采购款和工程分包款，
2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二

十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，

公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公

开发行债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元

用于偿还公司部分银行贷款。公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还

私募债 ，于2018年5月使用募集资金4000万偿还银行贷款。
截至2018年6 月30 日，

本公司2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用872,477,057.17 元，

另外使用闲置募集资金购买理财产品金额为 10,000 万元；募集资金账户尚有募集资

金余额为 199,032,945.6 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入

48,943,802.77 元），其中定期存款余额 165,000,000.00 元；加上购买理财产品金额，

截至 2018 年 6 月 30 日尚有募集资金余额合计为 299,032,945.6 元。 

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因(分具体项目) 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明 
不适用 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

无 

 

 

 

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 

 

                           二○二○年八月二十五日 


	（二）募集资金专户存储情况

