
华林证券股份有限公司 

关于浙江三花智能控制股份有限公司 

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 

之 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

华林证券股份有限公司接受委托，担任浙江三花智能控制股份有限公司（以

下简称“三花智控”或“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之

独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”）。按照《上市公司重大资产重组管理

办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、

勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访

谈及列席重要会议等方式，对三花智控 2020 年度募集资金的存放及使用情况进

行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证监会以证监许可〔2015〕1454 号文核准，公司非公开发行人民币

普通股 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47

元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日

到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健

验〔2015〕531 号）。 

因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通

道）及其下属子公司 SanhuaMexicoIndustryS.de.R.L.deC.V.（以下简称墨西哥微通

道），公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式拨付

给三花微通道。 

(二)募集资金使用和结余情况 



公司以前年度已使用募集资金 34,569.04 万元，以前年度收到的银行存款利

息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 1,228.78 万元，以前年度节余募集资

金补充流动资金 2.61 万元；2020 年度实际使用募集资金 536.60 万元，2020 年度

收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 44.41 万元，2020

年度节余募集资金补充流动资金 5,564.94 万元；累计已使用募集资金 35,105.64

万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,273.19

万元，累计节余募集资金补充流动资金 5,567.55 万元。 

经 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年度股东大会审议通过，节余募集资金永久

补充公司流动资金，存放此次募投项目募集资金的所有监管账户予以销户。截至

2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。 

二、募集资金存放和管理情况 

(一)募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司结合实际情况，制定了

《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管

等的要求。 

2016 年 1 月，上市公司、三花微通道与独立财务顾问华林证券股份有限公

司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金的使

用已得到适当遵行。 

(二)募集资金专户存储情况 

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有募集资金专户均已注销。



三、募集资金 2020 年实际使用情况 

(一)募集资金使用情况对照表 

附件 1                     

2020 年度募集资金使用情况对照表 

2020 年度 

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司           单位：人民币万元 

募集资金总额 39,400.00 本年度投入募集资金总额 536.60 

报告期内变更用途的募集资金总额   

已累计投入募集资金总额 35,105.64 累计变更用途的募集资金总额 11,471.76 

累计变更用途的募集资金总额比例 29.12% 

承诺投资项目 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金 

承诺投资总

额 

调整后 

投资总额 

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末 

累计投入金额(2) 

截至期末 

投资进度 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定 

可使用状态日

期 

本年度 

实现的效

益 

是否达到 

预计效益 

项目可行性是

否 

发生重大变化 

在墨西哥建设微通

道 

换热器生产线项目 

是 22,755.00 11,760.00   11,739.60 99.83% 2017 年 12 月 — — 是 

新增年产 80 万台换

热器 

技术改造项目 

否 7,996.00 7,996.00   7,996.00 100.00% 2017 年 06 月 — — 否 



补充营运资金 否 9,249.00 9,249.00   8,649.00 93.51% — — — 否 

新增年产 70 万台换

热器 

自动化技术改造项

目 

否   11,471.76 536.60 6,721.04 58.59% 2019 年 12 月 — — 否 

合计   40,000.00 40,476.76 536.60 35,105.64 — — — — — 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

（1）经 2016 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”达到预定可使用

状态日期由 2016 年 6 月延期至 2017 年 6 月，项目其他内容保持不变。该募投项目业已完结验收。（2）为

加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研

发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相

关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。 

 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在

研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他

相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 7,264.53 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在

研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他

相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。经

2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途

作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使

用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净

额的 29.12%。 

尚未使用的募集资金用途及去向 鉴于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”已整体投产，为提高节余募集资金使用效率，经 2020



年 5 月 19 日公司 2019 年度股东大会审议通过，节余募集资金永久补充公司流动资金，存放此次募投项目募

集资金的所有监管账户予以销户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金永久补充流动资金 5,567.55

万元，并注销存放此次募投项目募集资金的所有监管账户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 2          

2020 年度募集资金变更募集资金投资项目情况表 



2020 年度 

          

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司     单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原

承诺项目 

变更后项目 

本年度实际投入

金额 

截至期末实际 截至期末 项目达到预

定 

可使用状态

日期 

本年度实现

的效益 

是否达到 

预计效益 

变更后的项目可行性是否发

生重大变化 

拟投入募集

资金总额 

累计投入金额 投资进度 

(1) (2) (3)=(2)/(1) 

新增年产 70 万台

换热器自动化技

术改造项目 

在墨西哥

建设微通

道换热器

生产线项

目 

11,471.76 536.60 6,721.04 58.59% 2019 年 12 月 — — 否 

合计   11,471.76 536.60 6,721.04 58.59%         

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分

具体项目） 

变更原因：为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、

工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨

西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。决策程序：经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议

通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年

产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76

万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。信息披露情况：2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集

资金用途的公告》（公告编号：2017-078）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

具体项目） 
无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

 



（二）闲置募集资金使用情况 

经 2018 年 4 月 12 日公司董事会审议通过，公司可使用不超过 10,000 万元

的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，用于购买理财产品

的募集资金余额计 9,000.00 万元，并于 2019 年 7 月全部归还募集资金专户。 

经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，公司可使用不超过 8,000 万元的

闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日，公司无用于购买理财

产品的募集资金余额。 

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明 

经 2016 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改

造项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月延期至 2017 年 6 月，项目其他

内容保持不变。该募投项目业已完结验收。 

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

本次募集资金用规划用于 3 个项目，分别为“在墨西哥建设微通道换热器生

产线项目”、“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”和“补充营运资金”。 

“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”由墨西哥微通道实施，因墨西哥微

通道仅有生产职能，材料供应与产品销售由关联方承担，募投项目无法单独核算

效益。 

“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的

技改项目，募投项目无法单独核算效益。 

“补充营运资金”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公

司快速健康发展，从而产生间接效益。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）募投项目变更的基本情况 

经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换

热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新

增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76

万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2019 年度募集



资金净额的 29.12%。 

（二）募投项目变更的原因 

为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并

充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集

资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。

墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司以自筹资金择机安排。 

（三）募投项目变更的决策程序 

募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。 

（四）募投项目变更的信息披露情况 

2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的

公告》（公告编号：2017-078）。 

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增

产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2020 年度，公司对 2020 年度募集资金的使用及披露不存在重大问题。 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 

六、其他事项 

鉴于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”已整体投产，为提高

节余募集资金使用效率，经 2020 年 5 月 19 日公司 2019 年度股东大会审议通过，

节余募集资金永补充公司流动资金，存放此次募投项目募集资金的所有监管账户

予以销户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金水久补充流动资金

5,567.55 万元，并注销存放此次募投募集资金的所有监管账户 

七、主要核查工作 

华林证券认真审阅了三花智控《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健审〔2021〕1101 号”《募集



资金年度存放与使用情况鉴证报告》，通过检查募集资金专户对账单及专户销户

证明，查阅募集资金使用的原始凭证，现场察看募集资金项目建设情况，访谈公

司高管人员等方式，对三花智控 2020 年募集资金使用情况进行了核查。 

八、核查意见 

经核查，华林证券认为：三花智控 2020 年度募集资金存放和使用符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金

管理法规的规定，公司 2020 年度严格执行了募集资金专户存储制度，变更募集

资金投资项目及项目节余资金永久补流事项均履行了必要的法律程序，不存在未

及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情

形。 

（以下无正文） 

  



（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2020 年度募集资金存放与

使用情况的核查意见》之签章页） 
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                          2021 年 4 月 22 日 


