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中德证券有限责任公司 

关于中广核核技术发展股份有限公司 

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“独立财务顾问”）作为

中广核核技术发展股份有限公司（原名为“中国大连国际合作（集团）股份有限

公司”，以下简称“中广核技”、“上市公司”或“公司”）向中广核核技术应

用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及

主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾

问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公

司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如

下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限

公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可[2016]2412号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）267,686,421

股，每股面值1元，实际发行价格每股10.46元，共募集人民币2,799,999,963.66元，

扣除财务顾问费及承销费用42,500,000.00元、增值税2,550,000.00元，实际收到货

币资金人民币2,754,949,963.66元。募集资金2,799,999,963.66元扣除承销费用

40,500,000.00元，以及与发行有关的费用4,364,290.60元（律师费、验资费、证券

登记费等），实际募集资金净额为人民币2,755,135,673.06元。上述资金已于2016

年12月30日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出

具了《验资报告》（中准验字[2016]1210号）。 

（二）募集资金使用金额及年末余额 

根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配
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套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“报告书”），上市公司本次发

行募集资金在扣除本次发行费用后将用于以下项目： 

单位：万元 

项目序号 项目名称 
募集资金 

承诺投资总额 
实施主体 所在地 

项目一 
技术研究开发中心扩建

项目 
11,032.00 

中广核俊尔新材料

有限公司 
温州 

项目二 

年产 2.4万吨长玻纤增强

聚丙烯车用结构材料

（LFT）生产建设项目 

16,128.00 

项目三 

年产 6.6万吨高性能改性

尼龙（PA）生产建设项

目 

36,860.00 

项目四 

年产 3 万吨高性能改性

聚碳酸脂（PC）生产建

设项目 

16,414.00 

项目五 
13.485 万吨高聚物材料

新建项目 
53,076.70 

中广核高新核材集

团（太仓）三角洲

新材料有限公司 

太仓 

项目六 
10 万吨高聚物材料新建

项目 
37,142.60 

中广核三角洲（中

山）高聚物有限公

司 

中山 

项目七 
18 万吨高聚物材料新建

项目 
68,248.40 

中广核拓普（湖北）

新材料有限公司 
汉川 

项目八 补充标的公司流动资金 36,611.87   

 合计 275,513.57   

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和年末余额情况如下表： 

项目 金额（人民币元） 

募集资金总额 2,799,999,963.66 

减：财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 

增值税 2,550,000.00 

2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,754,949,963.66 

减：本期使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目

的自有资金 
137,807,200.00 

补充流动资金 361,200,000.00 

募集资金项目支出 64,439,700.00 

使用闲置募集资金购买保本型理财产品 1,818,500,000.00 
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项目 金额（人民币元） 

使用闲置募集资金暂时补充流动资金 137,000,000.00 

支付股票发行登记等费用 524,667.96 

加：募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 32,140,974.11 

2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 267,619,369.81 

减：募集资金项目支出 169,307,800.00 

使用闲置募集资金暂时补充流动资金 133,000,000.00 

使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期末金额 1,636,000,000.00 

加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 1,818,500,000.00 

募集资金利息收入和投资收益扣除银行手续费等 74,097,132.89 

2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 221,908,702.70 

减：募集资金项目支出 237,400,225.09 

使用闲置募集资金永久补充流动资金 1,005,340,000.00 

使用闲置募集资金购买保本型理财产品 685,000,000.00 

加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 1,636,000,000.00 

累计募集资金利息扣除银行手续费等 43,442,991.59 

归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 270,000,000.00 

2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 243,611,469.20 

减：募集资金项目支出 197,194,578.79 

使用闲置募集资金永久补充流动资金 0 

使用闲置募集资金购买保本型理财产品 565,000,000.00 

加：使用闲置募集资金购买保本型理财产品的期初金额 685,000,000.00 

累计募集资金利息扣除银行手续费等 22,131,344.89 

归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0 

2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 190,676,456.66 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展，

维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，

结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016

年第二次临时股东大会审议通过。 
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公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书

承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资

金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审

计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会

报告检查结果。 

（二）募集资金的专户存储与监管情况 

1、募集资金专户存储三方监管协议情况 

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的

合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司与独立

财务顾问中德证券、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份

有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行

股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用

进行共同监管（具体情况参见《关于募集资金三方监管协议的公告》，公告编号

2017-027）。 

由于本次募投项目的实施主体均为公司下属全资子公司，公司通过向募投项

目实施公司增资的方式拨付募集资金，为规范公司募集资金的使用与管理，保护

投资者的合法权益，公司及相关下属公司分别与中德证券以及相应存管银行签订

了《募集资金三方监管协议》，具体如下：2017 年 8 月 17 日，公司、中广核高

新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、中广核俊尔新材料有限公司、招

商银行股份有限公司温州解放支行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》

（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监管协

议的公告》，公告编号 2017-097）；2017 年 8 月 24 日，公司、高新核材、中德证

券分别与中国银行股份有限公司太仓分行，中广核高新核材集团（太仓）三角洲

新材料有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核三角洲（中山）

高聚物有限公司及中国农业银行股份有限公司太仓分行，中广核拓普（湖北）新

材料有限公司及中国银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金三方监管协

议》（具体情况参见《中广核核技术发展股份有限公司关于签订募集资金三方监
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管协议的公告》，公告编号 2017-098）。 

2020 年 3 月公司在平安银行深圳卓越城支行开立了理财产品专用结算账户，

并于 2020 年 3 月 26 日至 2020 年 6 月 29 日购买了 18,400 万元“平安银行对公结

构性存款”理财产品，于 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 10 月 9 日购买了 11,600 万

元 “平安银行对公结构性存款”理财产品，于 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 12 月

14 日购买了 10,600 万元“平安银行对公结构性存款”理财产品，于 2020 年 12 月

16 日至 2021 年 3 月 17 日购买了 10,600 万元 “平安银行对公结构性存款”理财产

品，累计获得收益 392.30 万元。理财产品到期赎回后，已及时将本金及利息划

转至募集资金专户。 

由于行政区划调整将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心

扩建项目”、“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项

目”、“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能

改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公

司”变更为其全资子公司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，2020 年 8 月

公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公司、中广核俊尔新材料有限公司、

中广核俊尔（浙江）新材料有限公司（以下合称“甲方”），与中国银行股份有限

公司温州龙湾支行（以下简称“乙方”）、独立财务顾问中德证券有限责任公司（以

下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况参见《关于签订募

集资金三方监管协议的公告》，公告编号 2020-076）。 

由于公司执行吸收合并方案，即以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有

限公司（以下简称“江苏三角洲”）为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、

中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三

角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲

经营地址变更至太仓产业园项目所在地，以实现三家企业入园、集中生产。吸收

合并完成后，江苏三角洲继续存续，太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，

太仓新材料的全部资产、债权、债务、人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应

的募投项目“13.485 万吨高聚物材料新建项目”实施主体由太仓新材料变更为江

苏三角洲分公司。2020 年 8 月，公司及控股子公司中广核高新核材集团有限公

司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司、中广核三角洲（江苏）塑化有限公司
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新材料分公司（以下合称“甲方”），与中国农业银行太仓分行（以下简称“乙方”）、

独立财务顾问中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三

方监管协议》。具体情况参见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公告编

号 2020-076）。太仓新材料已于 2020 年 11 月 16 日注销了其在中国农业银行太仓

沙溪支行开立的账户，账号：10534701040017962。 

前述《募集资金三方监管协议》的主要内容与《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司

在使用募集资金时已经严格遵照《募集资金三方监管协议》协议执行。 

2、募集资金在各银行账户的存储情况 

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下： 

单位：人民币元 

序

号 
开户银行 银行账号 账户余额 

1 国家开发银行股份有限公司深圳市分行 44301560043833050000 69,154,897.55 

2 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 4000023029201674527 1,501,151.87 

3 招商银行股份有限公司深圳上步支行 411900021510202 43,083.88 

4 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200017002 1,494,832.19 

5 中国银行股份有限公司太仓分行 478070594733 133,682.24 

6 中国银行股份有限公司太仓分行 475470598271 50,493,520.31 

7 中国农业银行股份有限公司太仓分行 10534701040017962 44,100,831.99 

8 中国农业银行股份有限公司太仓分行 10534701040017996 32,821,986.86 

9 招商银行股份有限公司温州解放支行 577900019710405 43,867,482.31 

10 
平安银行深圳卓越成支行（理财产品专用

结算账户） 
15022712988835 1,495,371.72   

11 中国银行温州龙湾支行 405246968515 0 

合计 — 190,676,456.66 

三、本年度募集资金使用情况 

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附

表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表”。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
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（一）变更募集资金投资项目情况 

1、变更募投项目实施主体 

2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十

八次会议、2018 年 12 月 27 日公司 2018 年第五次临时股东大会分别审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由于行政区划调整，

将金海产业园四个募集资金投资项目“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.4

万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”、“年产 6.6 万吨高

性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）

生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新材料有限公司”变更为其全资子公

司“中广核俊尔（浙江）新材料有限公司”，实施地点不变（具体情况参见《关

于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》，公告编号 2018-080）。 

2020 年 4 月 3 日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议

审议通过了《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》。中广核高新核材

集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核

高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”，为募

集资金投资项目“13.485 万吨高聚物材料新建项目”实施主体）所在的产业园区

规划作为华东区域生产基地（以下简称“太仓产业园”）。根据江苏省政策规定，

生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经 2020 年 4

月 3 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟执行吸收合并方案，即

以全资子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）

为主体，吸收合并全资子公司太仓新材料、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公

司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司

（以下简称“苏州特威”），并将江苏三角洲经营地址变更至太仓产业园项目所在

地，以实现三家企业入园、集中生产。吸收合并完成后，江苏三角洲继续存续，

太仓新材料法人主体资格将依法予以注销，太仓新材料的全部资产、债权、债务、

人员和业务由江苏三角洲依法继承，相应的募投项目“13.485 万吨高聚物材料新

建项目”实施主体由太仓新材料变更为江苏三角洲分公司。该项目的投资总额、

实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变，未改变公司募集资金的用途和

投资方向，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投项

目的实施造成实质性的影响。 
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2、调整募集资金投资项目实施方案 

经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十七次会议、第八届监

事会第二十次会议、2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，

公司将募投项目新建产能降低至 28.42 万吨，所使用的募集资金调减至 15.21 亿

元，并将调减的 86,799.32 万元募集资金及募集资金前期现金管理收益（具体金

额以实施日结转的金额为准）永久性补充流动资金（具体情况参见《关于调整募

集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号 2019-018）。各募投项目具体调整如

下： 

（1）“技术研究开发中心扩建项目”募集资金承诺投资额 11,032.00 万元，

变更后投资额 4,472.71 万元。 

（2）“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目”

募集资金承诺投资额 16,128.00 万元，变更后投资额 11,001.22 万元，产能由年产

长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）2.4 万吨调整为 2.42 万吨。 

（3）“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”募集资金承诺投

资额 36,860.00 万元，变更后投资额 18,419.67 万元，产能由年产高性能改性尼龙

（PA）6.6 万吨调整为 3.2886 万吨。 

（4）“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”募集资金承

诺投资额 16,414.00 万元，变更后投资额 7,848.76 万元，产能由年产高性能改性

聚碳酸脂（PC）3 万吨调整为 1.6133 万吨。 

（5）“13.485 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 53,076.70 万

元，变更后投资额 34,165.17 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 13.485 万吨

调整为 5.864 万吨。 

（6）“10 万吨高聚物材料新建项目”由于与建筑承包商合同纠纷原因导致

目前本项目的建筑施工处于暂停状态，公司正通过积极应诉维护自身合法权益，

但由于受政策影响原因，公司无法重新启动招标，因此暂时停止实施本项目，后

续待相关诉讼事项出现实质性进展后，公司将再重启或调整本募投项目。 

（7）“18 万吨高聚物材料新建项目”募集资金承诺投资额 68,248.40 万元，

变更后投资额 39,052.25 万元，产能由年产高聚物材料新建项目 18 万吨调整为

5.239 万吨。 

截至 2020 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募

集资金投资项目情况表》。 
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（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情

况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2020 年度，公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《募

集资金使用管理制度》等相关规定，披露了信息披露义务，不存在募集资金管理

违规情形。 

六、独立财务顾问核查意见 

经核查，独立财务顾问认为： 

上市公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件

的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，

募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及

其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。 
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附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表 

                                                                                                                  单位：万元 

募集资金总额 275,513.57 
本年度投入募

集资金总额 
19,575.90 

报告期内变更用途的募集资金总额 86,799.32 

已累计投入募

集资金总额 

116,591.39（不含 2019 年度永久性补充流

动资金 100,534.00 万元） 
累计变更用途的募集资金总额 86,799.32 

累计变更用途的募集资金总额比例 31.50% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募 集 资 金

承 诺 投 资

总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额（2） 

截至期末投资

进度（%）（3）

＝（2）/（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项 目 可 行

性 是 否 发

生 重 大 变

化 

承诺投资项目  

1、技术研究开发中心扩建项目 是 11,032.00 4,472.71 203.97 3,797.93 84.91% 2019/06/30 不适用 
不适

用 
是 

2、年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车

用结构材料（LFT）生产建设项目 
是 16,128.00 11,001.22 499.94 7,495.56 68.13% 2018/12/31 6,390.87 是 是 

3、年产 6.6万吨高性能改性尼龙（PA）

生产建设项目 
是 36,860.00 18,419.67 648.99 10,057.15 54.60% 2018/12/31 3,619.73 是 是 

4、年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂

（PC）生产建设项目 
是 16,414.00 7,848.76 338.53 4,359.88 55.55% 2018/12/31 2,082.59 是 是 

5、13.485 万吨高聚物材料新建项目 是 53,076.70 34,165.17 9,583.65 28,178,26 82.48% 2019/12/31 -733.44 否 是 

6、10 万吨高聚物材料新建项目 否 37,142.60 37,142.60 84.82 2,269.98 6.11% 暂停 0 
不适

用 
否 
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7、18 万吨高聚物材料新建项目 是 68,248.40 39,052.25 8,216.00 24,312.63 62.26% 2020/06/30 1,030 否 是 

8、补充标的公司流动资金 否 36,611.87 36,611.87 0 36,120.00 98.66% - - 
不适

用 
否 

承诺投资项目小计 - 275,513.57 188,714.25 19,575.90 116,591.39 61.78% -  12,389.75 - - 

超募资金投向 

不适用 否        否 否 

超募资金投向小计 -     - -  - - 

合计 - 275,513.57 188,714.25 19,575.90 116,591.39 - - 12,389.75 - - 

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因（分具体项目） 

1.“13.485 万吨高聚物材料新建项目” 受 2020 年疫情影响，订单不足，且目前仍尚在业务整合开展初期，导致项

目未达到预期产能。 

2.“10 万吨高聚物材料新建项目”的实施主体与金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天”）的建设工程施工

合同纠纷案仍在法院审理过程中，本项目仍处暂停阶段。公司将在近期启动项目结项工作。其余项目均已达到预定可使

用状态。 

3.“ 18 万吨高聚物材料新建项目”未达到预计收益原因：一是受疫情影响，华中地区客户的需求大幅下滑，二是

原有产品市场价格大幅下滑，产品增值能力比较弱；三是 5G招标推迟，部分客户招投标低于预期；四是疫情叠加产业

园搬迁，产能未能充分释放。 

项目可行性发生重大变化的情况说

明 

近年来，高新材料业务受上游石化产品价格普遍上涨和国内环保加强监管影响，原材料成本持续上升，同时下游市

场竞争激烈，销售价格并未随之上涨，造成整个行业利润率明显下滑。有鉴于此，为控制在高新材料行业的投资风险，

公司对募投项目方案进行了调整和优化。具体情况参见《关于调整募集资金投资项目实施方案的公告》，公告编号

2019-018） 

超募资金的金额、用途及使用进展情

况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情

况 
不适用 
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募集资金投资项目实施方式调整情

况 
适用，详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之“（一）变更募集资金投资项目情况”。 

募集资金投资项目先期投入及置换

情况 

适用。2017 年 6 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资

金置换自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，

公司已使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况 

适用。公司于 2018 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议、2018 年 4 月 9 日召开的第八届监事会第十一次

会议审议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 27,000 万元

暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 4 月 4 日，公司已将 27,000 万元

暂时补充流动资金的闲置募集资金一次性全部归还至募集资金专项账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额

及原因 

适用。为控制在高新材料行业的投资风险，公司对募投项目方案进行调整和优化，结合公司经营情况和未来发展规

划，将调减的 86,799.32 万元募集资金及募集资金前期现金管理收益 13,734.68 万元，共计 100,534.00 万元永久性补充流

动资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 

1、公司于2020年4月28日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲

置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高

额度不超过75,000万元（含本数）。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金56,500万元购买保本型理财产品。 

2、截至报告期期末，剩余募集资金存放于募集资金专户。  

募集资金使用及披露中存在的问题

或其他情况 
无 
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额

(1) 

本年度实际

投入金额 

截至期末

实际累计

投入金额

(2) 

截 至 期 末

投 资 进 度

（ % ）

(3)=(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

1、技术研究开发中心扩建项目 技术研究开发中心扩建项目 4,472.71 203.97 3,797.93 84.91% 2019/6/30 不适用 不适用 否 

2、年产 2.42 万吨长玻纤增强

聚丙烯车用结构材料（LFT）

生产建设项目 

年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙

烯车用结构材料（LFT）生产

建设项目 

11,001.22 499.94 7,495.56 68.13% 2018/12/31 6390.87 是 否 

3、年产 3.2886 万吨高性能改

性尼龙（PA）生产建设项目 

年产 6.6 万吨高性能改性尼龙

（PA）生产建设项目 
18,419.67 648.99 10,057.15 54.60% 2018/12/31 3619.73 是 否 

4、年产 1.6133 万吨高性能改

性聚碳酸脂（PC）生产建设项

目 

年产 3 万吨高性能改性聚碳酸

脂（PC）生产建设项目 
7,848.76 338.53 4,359.88 55.55% 2018/12/31 2082.59 是 否 

5、5.864 万吨高聚物材料新建

项目 

13.485 万吨高聚物材料新建项

目 
34,165.17 9583.65 28,178,26 82.48% 2019/12/31 -733.44 否 否 

6、5.239 万吨高聚物材料新建

项目 
18 万吨高聚物材料新建项目 39,052.25 8,216.00 24,312.63 62.26% 2020/6/30 

                        

1,030.00  
否 否 

补充流动资金 
原承诺项目调减金额及募集资

金前期现金管理收益 
100,534.00 100,534.00 100,534.00 100.00% 不适用  不适用  不适用 否 

合计  215,493.78 120,025.08 178,735.41 - - 12,389.75 - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

详见本报告“四、变更募集资金的实际使用情况”之

“（一）变更募集资金投资项目情况”之“2、调整募集

资金投资项目实施方案”。 
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
详见本报告“三、募集资金投资项目的资金实际使用情

况之附表 1：2020 年度募集资金使用情况对照表”。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

项目主办人：    

 左  刚  祁宏伟 

 

 

 

中德证券有限责任公司 

年   月   日 
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