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证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2021-046 

债券代码：128013          债券简称：洪涛转债 

深圳洪涛集团股份有限公司 

2021 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指

引第 6 号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳洪涛集团股份有限

公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第二季度装修装饰业务主要经营情况公

告如下： 

一、按业务类型分类订单汇总表 

单位：万元 

项目类型 新签订单金额 中标未签订单金额 

截至报告期末累计已 

签约未完工的合同金额 

（含已完工部分） 

公装 46,098.40 10,850.32  1,040,811.07  

住宅 2,844.13 2,427.57  181,699.59  

设计 3,130.83 387.19  35,873.67  

合计 52,073.36 13,665.08  1,258,384.33  

二、其他需要说明的项目情况 

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目：合同暂定金额 4.5 亿元，实际

完成产值约 2 亿元，收款 6,000 万元，应收账款约 1.55 亿元。因后续建设资金未

到位，且项目投资规模过大与实际需求不符，独山县影山镇人民政府将该项目列

入转建项目。该项目为政府项目，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受

偿权问题的批复》（2002 年 6 月 11 日最高人民法院审判委员会第 1225 次会议
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通过）法释〔2002〕16 号第一条规定，建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵

押权和其他债权。目前公司应独山县影山镇人民政府的要求积极配合推进结算工

作，该项目后续情况请留意公司相关公告。根据近期公司和建设方沟通，项目预

计从 7 月底开始进行二次招投标手续，同等条件下公司将优先获得项目的后续施

工工作。如公司后续未能中标，建设方已承诺将尽快审结前期结算并支付尾款及

相关补偿予公司。 

2、三亚夏日体验广场项目：公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项

目土建及配套工程合同暂定总价 6 亿元整，合同暂定工期为 24 个月。前期因三

亚市政府规划调整，项目延期。目前正在全面施工并按照调整后的施工进度计划

正常施工中，现土建部分楼栋已经封顶进入幕墙施工阶段，剩余楼栋将于近期全

面封顶，转向幕墙、机电、室内装修等专业施工阶段。 

3、柬埔寨金边金塔 42 项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工

程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔 42 项目合同协议书》，合同价 1.27 亿美元，

详见公司于 2017 年 11 月 23 日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公

告号：2017-093）。项目于 2019 年 1 月封顶，目前正在进行室内施工并已启动

前期销售工作。由于疫情影响，项目推进并不能达到预期进展。后续我们将根据

柬埔寨当地疫情控制情况、项目销售回款情况及业主支付工程款情况进行综合考

量，来制定切实可行的相关措施，及时调整项目推进策略，确保公司投入得到最

好的保障和及时的回报。 

4、中国-东盟（崇左）区域性金融服务中心装饰总承包工程：工程签约合同

价 5 亿元，其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为 175 天，崇左东盟国际五星

级酒店工程工期为 300 天。工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工，已确

认部分收入，并收到部分款项。现因业主及疫情原因，预计工程完成时间延后，

具体完工时间以调整后的《施工进度计划表》时间为准。 

5、君成世界湾精装修 EPC 总承包工程：工程签约合同造价约 10 亿元人民

币，总工期为 550 天，具体工期及进度安排以进场后发包人、承包人确认的《施

工进度计划表》时间为准。目前正在进行施工前准备、图纸深化、专项材料采购

合同签订等工作。 
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注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。  

特此公告。 

 

深圳洪涛集团股份有限公司 

                                                董  事  会 

                                        2021 年 07 月 31 日 

 


	深圳洪涛集团股份有限公司

