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	关于工程项目合同变更的公告
	一、交易概述
	广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）于2021年5月与艾易西（中国）环保科技有限公司（以下简称“发包人”）签署了《建设工程施工合同》（艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目），合同总金额￥132,556,650.28 元【大写：壹亿叁仟贰佰伍拾伍万陆仟陆佰伍拾元贰角捌分（人民币），工程地点为江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道，工期360天。具体内容详见公司于2021年5月22日在指定...
	近日，国海建设与发包人重新签署了《建设工程施工合同》，因工程量有所增加，特聘请了专业机构对工程量清单及施工图进行了重新评估，经与发包人协商，对原《建设工程施工合同》的计划竣工日期、合同工期、合同价款、合同价格形式、承包人项目经理进行变更。
	二、合同发包方基本情况
	1、公司名称：艾易西（中国）环保科技有限公司
	2、 法定代表人：刘洋
	3、 注册资本：1,000万美元
	4、 住所：徐州泉山经济开发区腾飞路6-119号
	5、 经营范围：环境保护专用设备研发、制造、销售；环境保护与治理的技术服务及咨询服务，室内装修气体检测服务；大气污染治理服务；污水处理及其再生利用，技术推广服务；机电设备、环境保护专用设备、组合式污水处理装置、一体化污水处理装置销售、租赁；建筑工程、建筑机电安装工程、环保工程设计、施工；办公用品、日用杂品、建材、室内装饰材料、五金产品、卫生洁具、灯具、灯饰、纺织品、环保治理材料销售；产品设备安装服务；企业形象策划服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	（二）关联关系说明
	1、公司及国海建设与艾易西（中国）环保科技有限公司不存在任何关联关系；
	2、公司及国海建设最近一个会计年度未与艾易西（中国）环保科技有限公司发生类似的业务。
	（三）履约能力分析
	发包人信用状况良好，交付履约风险较小。
	三、合同变更的主要内容
	1、原合同的主要内容
	发包人：艾易西（中国）环保科技有限公司
	承包人：国海建设有限公司
	工程名称：艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目
	工程地点：江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道
	工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸所含全部内容。
	合同工期：360天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
	合同金额：本合同总金额为￥132,556,650.28 元【大写：壹亿叁仟贰佰伍拾伍万陆仟陆佰伍拾元贰角捌分（人民币）】，其中安全文明施工费：￥3,269,384.07元，【大写：叁佰贰拾陆万玖仟叁佰捌拾肆元零柒分】。
	合同价格形式：固定综合单价合同，进场三个月内转总价合同。
	承包人项目经理：周成涌。
	2、变更后的合同主要内容
	发包人：艾易西（中国）环保科技有限公司
	承包人：国海建设有限公司
	工程名称：艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目
	工程地点：江苏省徐州市泉山经济开发区时代大道
	工程内容：招标文件、工程量清单及施工图纸所含全部内容。
	合同工期：15个月。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
	合同合计金额：本合同总金额为￥168,334,008.82元【大写：壹亿陆仟捌佰叁拾叁万肆仟零捌元捌角贰分（人民币）】,其中暂列金额：￥20,000,000.00元【大写：贰仟万元】。
	合同价格形式：固定综合单价合同。
	承包人项目经理：杜飞。
	四、变更对公司的影响
	合同变更系根据项目工程量重新评估了价格及工期等，项目施工地点等具体施工内容基本未发生改变。合同的履行将加大公司在建筑产业方面的比重，对公司业绩产生积极影响。
	截止2021年9月，该项目已确认收入4,263.88万元，合同变更事项不影响公司业务独立性，亦不存在公司因履行合同相关事项对合同签署方形成依赖的情形。
	五、备查文件
	《建设工程施工合同》（艾易西（中国）环保科技有限公司年产5,000台空气净化设备及5,000吨环保填充材料生产线项目）

