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兴业证券股份有限公司 

关于福建海峡环保集团股份有限公司 

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）公开发行可转换公司债券

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对海峡环保 2021

年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095 号）核准，海峡环保公开发

行可转换公司债券面值总额人民币 46,000. 00 万元（460 万张），发行价格为每张

人民币 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 46,000.00 万元，扣除发行费

用（不含增值税）人民币 798.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,201.41

万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 9 日全部到位，已经信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 9 日出具的 XYZH/2019FZA10236 号《认购

资金实收情况验证报告》验证。 

（二）募集资金使用和结余情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 35,774.89 万元，其中：

2019 年 4 月 9 日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资

额为人民币 36,980.26 万元，此部分预先投入资金已以募集资金 25,475.55 万元置
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换；支付其他发行费用 213.32 万元；2019 年 4 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日使

用募集资金合计 10,086.02 万元。 

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 9,988.33 万元，具体

情况如下： 

              单位：万元 

项目 金额 

2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金 45,410.00

减：前期已支付发行费用置换金额 213.32

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 25,475.55

减：2019 年 4 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出金额 10,086.02

加：累计利息收入扣除手续费净额 353.22

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 9,988.33

注1：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额45,201.41万元的差额为前期

已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，海峡环保按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、

《证券法》，结合实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管

理办法》”），经 2014 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并

于 2020 年 4 月 9 日经第二届董事会第三十三次会议审议修订。海峡环保一直严

格按照《管理办法》对募集资金进行管理。 

根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资

金使用专户。2019 年 4 月 25 日，海峡环保和保荐机构与中国建设银行股份有限

公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公

司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商

银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议

与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况

正常。 
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（二）募集资金专户存储情况 

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 

单位：万元 

开户银行 银行账号 余额 

招商银行股份有限公司福州分行 591903762910707 -

交通银行股份有限公司福建省分行 351008050018010090779 2,445.23

兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100234181 2,508.12

中国工商银行股份有限公司福建省自贸试

验区福州片区支行 
1402026129601122546 153.47

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700001120 4,881.50

合计 9,988.33

注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和存在一定的尾数差异，均系四舍五

入形成。 

上述银行专项账户仅用于海峡环保募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

海峡环保已于 2020年 1月 22日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集

资金账户。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金使用情况详见本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募集资金投资项目置换情况 

2021 年，海峡环保不存在募集资金投资项目置换情况。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

2021 年，海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情

况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

海峡环保于 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届
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监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，

并且将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡

环保于 2020 年 5 月自募集资金专户转出 10,000.00 万元补充流动资金，已于 2021

年 1 月、3 月及 4 月分别归还 1,500.00 万元、4,000.00 万元及 4,500.00 万元至募

集资金专户。 

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2021 年，海峡环保不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况。 

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

2021 年，海峡环保不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。 

（七）结余募集资金使用情况 

2021 年，海峡环保不存在结余募集资金使用情况。 

（八）募集资金的其他使用情况 

2021 年，海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2021 年，海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2021 年，海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、

准确、完整披露的情况。 
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六、会计师对海峡环保 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意

见 

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“海峡环保公司上述募集资

金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第

一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（2017 年修订）的规定编制，在所有重大方面如实反映了海峡环保公

司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。” 

七、保荐机构对海峡环保 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查

意见 

经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于

募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金

监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合

中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文）  
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附件 1： 

募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 46,000.00 本年度投入募集资金总额 3,892.39 

变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 35,561.57 

变更用途的募集资金总额比例 0.00

承诺投资项

目 

已 变 更

项目，含

部 分 变

更 （ 如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额

（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额（2）

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额（3）=（2）

-（1） 

截至期末投

入进度（%）

（4）=（2）

/（1） 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益

是 否

达 到

预 计

效益 

项 目 可

行 性 是

否 发 生

重 大 变

化 

1.福州市洋

里污水处理

厂一二三期

提标改造项

目 

不适用 23,300.00 23,300.00 23,300.00 628.31 18,530.51 -4,769.49 79.53 

洋里一二期提

标项目 2018 年

8 月完工、洋里

三期提标项目

2018 年 7 月完

工 

5,584.38 是 否 

2.福州市祥

坂污水处理

厂提标改造

项目 

不适用 11,600.00 11,600.00 11,600.00 98.39 9,186.82 -2,413.18 79.20 
2018 年 8 月 31

日完工 
698.93 是 否 

3.福州市浮

村污水处理
不适用 8,600.00 8,600.00 8,600.00 3,095.18 6,291.50 -2,308.50 73.16 

2021 年 7 月完

工 
40.00 是 是 
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厂二期工程

项目 

4.闽侯县城

区污水处理

厂提标改造

工程项目 

不适用 2,500.00 1,701.41 1,701.41 70.51 1,552.74 -148.67 91.26 
2018年7月 14

日完工 
282.07 是 否 

合计 —— 46,000.00 45,201.41 45,201.41 3,892.39 35,561.57 -9,639.84 78.67 - - - - 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

浮村二期项目原计划总投资为 9,610.65 万元。现由于项目尾水排放标准提升，需增加后端深度处理设

施、以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m³/d），预计

追加投资金额不超过人民币 10,313.35 万元。追加投资后，浮村二期项目的厂区总投资额变更为不超过

人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额仍为 8,600.00 万元。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2019 年 5 月 14 日，第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的议案》，同意以募集资金 25,475.55 万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

海峡环保于 2019 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万

的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 6 个月，并且将随时根据

募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。海峡环保于 2019 年 9 月自募集资金专户转出

4,500.00 万补充流动资金，已于 2020 年 3 月归还至募集资金专户。 

海峡环保于 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019

年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超

过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过

12 个月，并且将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于 2020

年 5 月自募集资金专户转出 10,000.00 万元补充流动资金，已于 2021 年 1 月、3 月、4 月分别归还 1,500.00

万、4,000.00 万元、4,500.00 万元至募集资金专户。 
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用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 

注 2：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中

分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且海峡环保董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 

注 3：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营

期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂一二期提标改造项目 2018 年 8 月完工投产、三期提标改造项目 2018 年 7 月完工投产，达到了预计效益。 

注 4：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 7.56%（税前）。根据该测算基础，对特许经营

期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 2018 年 8 月完工投产，达到了预计效益。 

注 5：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。由于项目尾水排放标准提升、调整设施生产能力（调增 1 万 m³/d），需变更投资

计划，总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额不变。根据《福州市浮村污水处理厂二期工程项目申请报告》的项目效益测算，

追加投资后项目投资的内部收益率为 7.79%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市浮村污水处理厂二期工程项目 2021

年 7 月完工投产，达到预计效益。 

注 6：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 6.09%（税前）。根据该测算基础，对特许经营

期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 2018 年 7 月完工投产，达到了预计效益。 


