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山东潍坊润丰化工股份有限公司 

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告 

 

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范

运作》有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

现将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊

润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113

号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）69,050,000 股，

每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项

发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具

了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募

集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 

（二） 2022 年半年度募集资金使用及结余情况 

2022 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目的金额为 1,461.97 万元，

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 5,697.53 万元（包

括置换自筹资金预先投入募投项目资金 3,295.42 万元），使用超募资金向全资

子公司增资并用于购买办公用房 8,600.00 万元，累计利息收入及现金管理收益

1,845.14 万元，累计支付银行手续费 0.62 万元，使用闲置募集资金暂时补充流

动资金余额为 40,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

20,000.00 万元。 
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截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 

单位：人民币、元 

项目 金额 

募集资金净额 1,428,809,338.64 

减：累计已投入募投项目金额 56,975,274.75 

其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 32,954,240.38 

      2021 年度使用募集资金金额 9,401,308.79 

2022 年半年度使用募集资金金额 14,619,725.58 

减：超募资金使用金额 86,000,000.00 

减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 400,000,000.00 

减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 200,000,000.00 

加：累计利息收入及现金管理收益 18,451,414.83 

其中：2021 年度利息收入及现金管理收益 8,145,331.40 

2022 年半年度利息收入及现金管理收益 10,306,083.43 

减：累计银行手续费支出 6,214.20 

其中：2021 年度银行手续费支出 3,717.20 

2022 年半年度银行手续费支出 2,497.00 

截至 2022 年 6月 30 日募集资金专户余额 704,279,264.52 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业

板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山

东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照

《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督等方面

均不存在违反《管理办法》规定的情况。 
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2021 年 6 月，公司与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

潍坊分行营业部、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、齐商银行股份有限公司

潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金三方监管协

议》。2021 年 9 月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券股份

有限公司、潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下： 

单位：人民币、元 

账户名 开户行 专户账号 账户余额 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

中国民生银行股份有限

公司潍坊分行营业部 
632712937 3,805,508.82 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

齐商银行股份有限公司

潍坊分行 
801114501421014988 225,084,608.01 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

齐商银行股份有限公司

潍坊分行 
801114501421015064 563,796.42 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

中国工商银行股份有限

公司潍坊分行营业部 
1607001729200318721 158,808,313.37 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

中国工商银行股份有限

公司潍坊分行营业部 
1607001729200318694 19,955,705.20 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

潍坊银行股份有限公司

东明支行 
802010201421019256 892,399.75 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

潍坊银行股份有限公司

东明支行 
802010201421019263 111,233,819.67 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

潍坊银行股份有限公司

东明支行 
802010201421019270 102,845,375.24 

山东潍坊润丰化工

股份有限公司 

潍坊银行股份有限公司

东明支行 
802010201421019287 379,665.80 

青岛润农化工有限

公司 

潍坊银行股份有限公司

东明支行 
802010201421020328 80,843,091.10 

合计 704,412,283.38 

【注】：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 704,279,264.52 元，与上

表中募集资金专户余额合计金额 704,412,283.38 元差异为 133,018.86 元，系上表中的

募集资金专户余额中包含尚未支付的信息披露费用。 

三、本报告期募集资金的实际使用情况 
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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况

对照表”。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

2022 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了

《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲

置募集资金不超过 40,000.00 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务

相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期

归还至募集资金专户。 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

40,000.00 万元。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年

第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买

安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不

超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长

行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临

时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为

20,000 万元，具体情况如下： 

序 

号 

购买

方 

产品名称 产品类

型 

金额 

（万元） 

产品期限 产品预期年化

收益 

1 润丰

股份 

中国工商银行挂钩 汇率区

间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型 2021 

保本浮

动收益

型 

10,000 

2021 年 12

月2日-2022

年 8月 29日 

1.50%-3.30% 
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年第 352 期 J 款 

2 润丰

股份 

中国工商银行挂钩 汇率区

间累计型法人人民币结构

性存款产品-专户型 2021 

年第 360 期 G 款 

保本浮

动收益

型 

10,000 

2021 年 12

月9日-2022

年 8月 30日 

1.50%-3.30% 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 

2022 年 1-6 月，公司不存在使用超募资金的情况。 

（七）节余募集资金使用情况。 

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过

了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募

集资金投资项目的议案》，鉴于“年产 1万吨高端制剂项目”已建设完毕，为最

大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司

将“年产 1万吨高端制剂项目”节余募集资金全部用于“年产 38800 吨除草剂项

目（一期）—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”项目建设。详见公司 2022 年 6 月 30

日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入

新项目及变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-018）。 

（八）募集资金使用的其他情况 

公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集项目的资金使用情况 

公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过

了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募

集资金投资项目的议案。同意公司将“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”、

“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配

套制剂加工项目”、“年产 1,000 吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项

目（原）注”5 个原募投项目变更为“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年

小吨位苯氧羧酸项目”、“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、

“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发中心项目”5个新募投项目。详
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见公司 2022 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目的公告》

（2022-018）。上述议案于 2022 年 7 月 15 日经 2022 年第二次临时股东大会审

议通过。 

截至 2022 年 6 月 30 日，变更后的募投项目均未投入募集资金。 

注：原募投项目名称为“植保产品研发中心项目”，新募投项目名称与原募投项目相同，

但相关建设内容已发生改变。为避免混淆，本公告中使用“植保产品研发中心项目（原）”

指代原募投项目。 

变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件 2。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2022 年半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，

及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 

附件： 

1、募集资金使用情况对照表； 

2、变更募集资金投资项目情况表。 

 

 

山东潍坊润丰化工股份有限公司 

董事会 

2022 年 8 月 25 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表 

单位：人民币、万元 

募集资金总额 142,880.93 
本年度投入募

集资金总额 
1,461.97 

报告期内变更用途的募集资金总额 61,033.56 

已累计投入募

集资金总额 
5,697.53 累计变更用途的募集资金总额 88,681.84 

累计变更用途的募集资金总额比例 62.07% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额（1） 

本报告期

投入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本报告期

实现的效

益 

是否达到预计效

益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

1.年产 35300 吨除草剂

产品加工项目 
是 22,000.00 49.44 6.80 49.44 100.00% - - 不适用 是 

2.大豆田作物植保解决

方案配套制剂加工项目 
是 10,847.00 0 0 0 0% - - 不适用 是 

3．甘蔗田植保作物解决

方案配套制剂加工项目 
是 10,347.00 0 0 0 0% - - 不适用 是 

4.年产 1 万吨高端制剂

项目 
否 11,569.00 3,652.55 113.69 3,652.55 100.00% 2022.6.30 1,535.40 不适用

注 
否 

5.年产 2000 吨 2,4-D、 否 33,934.00 33,934.00 0 0 0% - - 不适用 否 
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2000 吨烯草酮、500 吨

高效盖草能项目 

6.年产 1000 吨高效杀菌

剂项目 
是 10,029.00 0 0 0 0% - - 不适用 是 

7.植保产品研发中心项

目（原） 
是 7,860.00 0 0 0 0% - - 不适用 是 

8.农药产品境外登记项

目 
是 27,648.28 27,648.28 1,341.48 1995.54 7.22% - - 不适用 否 

9.年产 9000 吨克菌丹

项目 
否 0 21,950.56 0 0 0% - - 不适用 否 

10.6000 吨/年小吨位

苯氧羧酸项目 
否 0 10,847 0 0 0% - - 不适用 否 

11.年产 62000 吨除草

剂项目（一期）-禾本田

液体制剂 

否 0 10,347 0 0 0% - - 不适用 否 

12.年产 38800 吨除草剂

项目（一期）—30000

吨/年草甘膦可溶粒剂 

否 0 7,916.45 0 0 0% - - 不适用 否 

13.高效杀虫杀菌挤技

改项目 
否 0 10,029 0 0 0% - - 不适用 否 

14.植保产品研发中心

项目 
否 0 7,860 0 0 0% - - 不适用 否 

承诺投资项目小计 - 134,234.28 134,234.28 1,461.97 5,697.53 - - 1,535.40 - - 

超募资金投向  

向全资子公司增资并用 - 8,600.00 8,600.00 - 8,600 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 
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于购买办公用房 

暂时闲置超募资金 - 46.65 46.65 - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 

超募资金投向小计 - 8,646.65 8,646.65 - 8,600 - - - - - 

合计  - 142,880.93 142,880.93 1,461.97 14,297.53 - - 1,535.40 - - 

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分

具体项目） 

1、公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，并于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目》，同意公司将“年产

35,300 吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产

1,000 吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目（原）”5 个原募投项目变更为“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧羧

酸项目”、“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发中心项目”5 个新募投项目。 

2、公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的

议案》。“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目”由公司控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司负责具体实施，本项

目原计划建设期 24 个月，预期在 2023 年 7 月 28 日完成建设。因募投项目整体工程量较大，建设周期较长，同时受国内新冠疫情影响、公司实

际经营情况等因素影响，该项目进度放缓，经过审慎研究，公司决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2024 年 7 月 28 日。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 

1、公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，并于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目》，同意公司将“年产

35,300 吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产 1,000

吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目（原）”5 个原募投项目变更为“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项目”、

“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发中心项目”5 个新募投项目。 

2、本次变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况和未来发展规划而做出的审慎调整。本次变更涉及的原募集资金投资项目于 2016 至

2017 年立项，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体投资和建设规划是基于当时的经营状况、业务结构、发展阶段所做出的决策。

随着农药行业的发展，市场需求、产品价格等客观因素有所变化，公司的经营战略规划也在逐步调整和优化。 

此外，当前正处在全行业共同转型升级的浪潮中，农药制剂产品虽然市场规模稳定、盈利能力较强，但细分赛道技术壁垒不高，同质化竞争较

为激烈。近几年，公司着力引进、培养专业化的技术人才，强化队伍建设，更加专注于农药行业全产业链的深度扩展与全链参与，以丰富产品布

局，提升公司综合竞争力和长效发展驱动力。 

超募资金的金额、用途 公司超募资金金额为 8,646.65 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通
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及使用进展情况 过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸

易有限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，润科国际使用本次增资资金 8,600.00 万元以及自有资金购买位于济南市高新

区汉峪金谷五区五座 3001、3101、3201 的办公用房，与本次交易相关的税费均由润科国际以自有资金支付。 

公司于 2021 年 9 月完成向润科国际的增资，润科国际于同月支付了购买办公用房的款项。 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2021 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于农药产品境外登记项目

调整实施国家及投资结构的议案》。鉴于与农药产品境外登记项目相关的市场形势等客观情况以及公司战略目标发生了较大变化，公司对于农药

产品境外登记项目的实施国家及投资结构进行调整，具体为原计划的 6 个国家中的阿根廷、澳大利亚变更为欧盟、乌克兰，将阿根廷、澳大利亚

以及新增的坦桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、埃及、哈萨克斯坦、土耳其、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚合计 11 个国家作为后续登记计划的灵活补

充区域，并按照公司战略规划，对项目投资结构进行了合理调整。 

募集资金投资项目先期

投入及置换情况 

公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。 

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况 

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过

之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 40,000 万元。 

对闲置募集资金进行现

金管理，投资相关产品

情况 

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存

款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合

同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 20,000 万元。 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 

由于公司使用自有资金支付相关项目建设款项，且铺底流动资金也使用自有资金投入，使得募集资金投入减少。公司在募集资金投资项目建

设过程中，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身优势和经验积累，优化方

案，合理降低了项目成本和费用等投资金额。 
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“年产 1 万吨高端制剂项目”建设完毕后出现节余资金，节余募集资金为人民币 7,916.45 万元。2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会

第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资

金投资项目》，同意公司将“年产 1 万吨高端制剂项目”结项并将节余募集资金 7,916.45 万元投入“年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000

吨/年草甘膦可溶粒剂”。 

尚未使用的募集资金用

途及去向 
存放于募集资金专户，用于募投项目使用。 

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况 
不适用 

注 1：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因导致。 

注 2：工程机械不适用，报告期内实现效益系该项目全部完工并投产前部分设备投入使用产生的效益。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 

对应的原承诺项

目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本报告期投入金

额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本报告期

实现的效

益 

是否达到预计效

益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年产 9000吨克菌

丹项目 

年产35,300吨除

草剂产品加工项

目 

21,950.56 0 0 0 - - 不适用 否 

6000 吨/年小吨

位苯氧羧酸项目 

大豆田作物植保

解决方案配套制

剂加工项目 

10,847 0 0 0 - - 不适用 否 

年产 62000 吨除

草剂项目（一期）

-禾本田液体制

剂 

甘蔗田植保作物

解决方案配套制

剂加工项目 

10,347 0 0 0 - - 不适用 否 

高效杀虫杀菌剂

技改项目 

年产 1,000 吨高

效杀菌剂项目 
10,029 0 0 0 - - 不适用 否 
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6.植保产品研发

中心项目 

植保产品研发中

心项目（原） 
7,860 0 0 0 - - 不适用 否 

农药产品境外登

记项目（调整实

施国家及投资结

构） 

农药产品境外登

记项目 
27,648.28 1,341.48 1995.54 7.22% - - 不适用 否 

合计 - 88,681.84 1,341.48 1995.54 - - - - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

1、变更原因 

公司本次变更部分募集资金投资项目是根据公司实际情况和未来发

展规划而做出的审慎调整。本次变更涉及的原募集资金投资项目于 2016

至 2017 年立项，为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目整体

投资和建设规划是基于当时的经营状况、业务结构、发展阶段所做出的决

策。随着农药行业的发展，市场需求、产品价格等客观因素有所变化，公

司的经营战略规划也在逐步调整和优化。 

此外，当前正处在全行业共同转型升级的浪潮中，农药制剂产品虽然

市场规模稳定、盈利能力较强，但细分赛道技术壁垒不高，同质化竞争较

为激烈。近几年，公司着力引进、培养专业化的技术人才，强化队伍建设，

更加专注于农药行业全产业链的深度扩展与全链参与，以丰富产品布局，

提升公司综合竞争力和长效发展驱动力。 

综合考虑上述因素及公司当前经营发展战略和业务发展布局，经审慎

研究论证，为维护股东权益，提高募集资金的使用效益，公司拟对募集资

金投资项目进行调整及变更。 

为构筑公司核心技术“护城河”，同时不断扩充、完善公司产品线，
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募投项目“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧羧酸项

目”为公司原药板块的新技术与新产能，助力公司在相关产品上掌握全球

话语权，同时公司极具前瞻性的登记布局也为项目建成后的产品销售打下

了良好的市场基础；“高效杀虫杀菌剂技改项目”依托于已有产能基础进

一步优化产品结构，项目建设、产品生产、销售等环节可控性高、风险小，

能进一步巩固原有业务、技术优势；“年产 38800 吨除草剂项目（一期）

—30000 吨/年草甘膦可溶粒剂”和“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-

禾本田液体制剂”属制剂加工项目，产品种类符合国家政策要求，近十万

吨产能建成释放后，对提升公司市场份额、增加新的利润增长点具有重要

意义；“植保产品研发中心项目”是公司研发及工程化实验的重要平台基

础，建成后能进一步完善研发基础设施配套，加强研发能力进而提高公司

核心竞争力。 

2、决策程序 

2022 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届

监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并

将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目》，同意公司将

“年产 35,300 吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配

套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年

产 1,000 吨高效杀菌剂项目”、“植保产品研发中心项目（原）”5 个原

募投项目变更为“年产 9000 吨克菌丹项目”、“6000 吨/年小吨位苯氧

羧酸项目”、“年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液体制剂”、

“高效杀虫杀菌剂技改项目”、“植保产品研发中心项目”5 个新募投项

目。 

3、信息披露情况 

相 关 内 容 已 进 行 披 露 ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》
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（公告编号：2022-020）、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公

告编号：2022-022）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资

金投入新项目及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：

2022-018）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2022-024）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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