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中国国际金融股份有限公司 

关于温氏食品集团股份有限公司 

终止部分募集资金投资项目的核查意见 

 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有

限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债

券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对温氏股份拟终止“江永温

氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3 个募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情

况如下： 

 

一、 募集资金基本情况 

经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司本次发行的可转换公司

债券数量为 9,297.00 万张，募集资金总额为 929,700.00 万元，扣除承销及保荐费用后

实际收到的金额为 922,700.00 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021

年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募

集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报

告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放

募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方

监管协议》。 

2021 年 8 月 18 日公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次

会议以及 2021 年 9 月 6 日“温氏转债”2021 年第一次债券持有人会议、2021 年 9 月 27

日公司 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目

的议案》，同意公司变更崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、营山
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温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期、北安温氏畜牧有限公司生猪产业化项目

一期募集资金共 185,400.00 万元（不含利息及理财收益）用于江永温氏畜牧有限公司

大同养殖小区等 21 个项目的建设。2021 年 11 月 22 日公司第三届董事会第四十一次

会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，根

据上述议案及授权，公司及实施募投项目的子公司分别与中国农业银行股份有限公司

新兴县支行、中国银行股份有限公司云浮新兴支行以及保荐机构签署了《募集资金四

方监管协议》。 

2022 年 4 月 15 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及

2022 年 5 月 6 日“温氏转债”2022 年第一次债券持有人会议、2022 年 5 月 12 日公司

2021 年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关

于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司终止崇左江城温氏畜牧有

限公司一体化生猪养殖项目一期等 8 个募集资金投资项目，并变更崇左温氏畜牧有限

公司肉鸭一体化养殖项目的实施内容，剩余 275,873.00 万元（不含利息及理财收益）

继续留存于募集资金专户。 

二、 募集资金投资项目情况 

除前述已变更或终止的募投项目外，截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金投资项目

使用计划及使用情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 投资总额 
拟投入 

募集资金 

累计投入募集 

资金金额 

（一） 养猪类项目 119,021.00 79,400.00 27,313.27 

1 
道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项

目 
12,000.00 7,000.00 6,942.38 

2 万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目 18,626.00 10,000.00 10,000.00 

3 垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目 10,000.00 5,000.00 4,014.47 

4 王道元养殖小区项目 10,000.00 7,000.00 6,356.43 

5 江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 9,500.00 7,000.00 0.00 

6 
吉安县温氏畜牧有限公司大冲养殖小区一

期 
10,000.00 6,000.00 0.00 
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7 
桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生

态养殖小区 
5,000.00 3,800.00 0.00 

8 滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区 16,395.00 13,000.00 0.00 

9 洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区 3,000.00 2,100.00 0.00 

10 洪湖温氏畜牧有限公司团丰养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00 

11 咸宁温氏畜牧有限公司黄祠养殖小区 5,000.00 3,500.00 0.00 

12 松滋温氏畜牧有限公司牛长岭养殖小区 6,000.00 4,500.00 0.00 

13 宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 8,500.00 7,000.00 0.00 

（二） 养鸡类项目 233,968.17 177,200.00 75,962.94 

1 一体化项目 106,820.74 73,400.00 48,029.66 

1.1 灵宝温氏禽业有限公司养殖项目 20,000.00 11,000.00 6,280.70 

1.2 无为一体化养殖屠宰项目 45,275.87 30,000.00 20,154.30 

1.3 苍梧一体化养殖项目 41,544.87 32,400.00 21,594.66 

2 子项目 127,147.43 103,800.00 27,933.28 

2.1 
梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建

项目 
30,000.00 26,000.00 13,706.22 

2.2 灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目 16,320.00 14,200.00 14,200.00 

2.3 
咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种

鸡场项目 
18,312.00 15,400.00 0.00 

2.4 渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目 13,800.00 11,000.00 0.00 

2.5 宾阳温氏畜牧有限公司高效养殖小区项目 23,215.43 18,500.00 27.07 

2.6 
南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项

目 
12,000.00 8,700.00 0.00 

2.7 灌南温氏食品有限公司肉鸡六场项目 13,500.00 10,000.00 0.00 

（三） 屠宰类项目 69,000.00 46,500.00 18,148.85 

1 
北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万

头生猪屠宰项目 
30,000.00 22,000.00 12,268.83 

2 
云南温氏晶华食品有限公司 100 万头生猪

屠宰项目 
16,900.00 10,000.00 4,571.22 
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3 滁州温氏晶宝食品有限公司生猪屠宰项目 22,100.00 14,500.00 1,308.80 

（四） 水禽类项目 56,617.30 42,998.13 21,343.42 

1 
崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项

目 
56,617.30 42,998.13 21,343.42 

（五） 补充流动资金 277,900.00 270,900.00 270,900.00 

合计 756,506.47 616,998.13 413,668.49 

注：万荣温氏畜牧有限公司东丁王种猪场项目、垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项

目已完工，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议同意其

结项；王道元养殖小区项目已完工，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事

会第二十八次会议同意其结项；灌南温氏食品有限公司白羽肉鸡养殖项目已完工，公

司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十次会议同意其结项。 

 

三、 本次拟终止募集资金投资项目情况  

（一）拟终止募投项目计划和实际投资情况 

1、江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区 

江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区总投资 9,500.00 万元，计划投入募集资金

7,000.00 万元，项目实施主体为江永温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.36

万头的养殖小区，计划将于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入

18,720 万元，内部收益率 10.82%，静态回收期 7.96 年。 

2、宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区 

宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区总投资 8,500.00 万元，计划投入募集资金

7,000.00 万元，项目实施主体为宿迁温氏畜牧有限公司，建设内容为年上市肉猪 9.40

万头的养殖小区，计划将于 2023 年 12 月建成投产。项目达产后，预计可实现年收入

18,740 万元，内部收益率 12.43%，静态回收期 7.33 年。 

3、南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目 

南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目总投资 12,000.00 万元，计划投入募集

资金 8,700.00 万元，项目实施主体为南宁温氏佳丰食品有限公司，建设内容为年屠宰

4,000 万只肉鸡的屠宰厂，计划将于 2024 年 3 月建成投产。项目达产后，预计可实现

年收入 77,200 万元，内部收益率为 15.76%，静态投资回收期 8.6 年。 
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截至本公告日，上述 3 个项目尚未投入募集资金，剩余募集资金 22,700.00 万元

（不含利息及理财收益），占募集资金总额的 2.44%。 

（二）终止部分募投项目的原因 

公司拟终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”项目，主要是由于周边养殖

户较多，区域养殖密度加大，不利于防疫，不符合公司升级后的生物安全防护标准。 

公司拟终止“宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区”项目，主要是由于地方政府

整体用地规划调整，宿迁温氏畜牧有限公司配合政府规划调整取消黄岗养殖小区的建

设。 

公司拟终止“南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目”，主要是由于受当地

市场环境变化影响，预计未来项目收益率存在较大不确定性，公司对项目所在区域食

品加工业务的发展及布局进行调整。 

四、 终止部分募集资金投资项目对公司经营的影响及剩余募集资金使用

计划 

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境、公司整体经营发展

布局及项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存

在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生

实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大

不利影响。 

上述募集资金投资项目终止后，公司拟将剩余募集资金 22,700.00 万元（不含利息

及理财收益）继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目。如

公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。 

五、 相关审议程序 

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止

部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小

区”等 3 个募集资金投资项目。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。 

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止

部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小

区”等 3 个募集资金投资项目。 
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上述终止部分募集资金投资项目事项尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人

大会批准。 

六、 独立董事、监事会意见 

（一）独立董事意见 

经审核，独立董事认为：公司本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”

等 3 个项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的

合理调整，不影响其他募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常经营产生重大不

利影响。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办

法》等规定，不存在损害股东、债券持有人利益的情形。同意公司终止部分募集资金

投资项目。 

（二）监事会意见 

经审核，监事会认为：本次终止“江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区”等 3 个

项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调

整，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相

关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目的事

项。 

七、 保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目事项已经公司董事

会、监事会审议通过，独立董事已对此事项发表了同意意见。公司终止部分募集资金

投资项目审批程序符合相关法律、法规的规定。 

本次终止部分募集资金投资项目，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布

局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持

有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变

相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐机构对公

司本次终止部分募集资金投资项目事项无异议。 

（以下无正文） 

  






