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牧原食品股份有限公司 

前次募集资金使用情况专项报告 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 

一、前次募集资金的募集情况 

（一） 2017 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账

户的存放情况 

1. 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2017]62 号）核准，公司本次非公开发行新股股票不超过

127,149,400 股。公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股

股票 124,717,239 股，发行价格为 24.67 元 /股，募集资金总额为人民币

3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 26,443,096.98

元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位情况已经

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2017）第 140001

号验资报告。 

上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除承销费和保荐费人民币

23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公

司于 2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。 

2. 截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019

年10月销户，具体如下： 

序

号 
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

1 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699617121 募集资金专户 2019-10-22 

2 中国工商银行股份有限公司内乡支行 1714025529048123627 募集资金专户 2019-10-22 

3 内乡县农村信用合作联社营业部 86617001600000239 募集资金专户 2019-10-21 

4 中国民生银行股份有限公司南阳分行 699704372 募集资金专户 2019-10-23 

5 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084623 募集资金专户 2019-10-25 

6 交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 募集资金专户 2019-10-25 

7 中国工商银行股份有限公司南阳分行 1714029029200076694 募集资金专户 2019-10-25 

8 中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 募集资金专户 2019-10-25 
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序

号 
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

9 中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000422331 募集资金专户 2019-10-25 

10 交通银行南阳分行营业部 412899991010003091422 募集资金专户 2019-10-25 

（二） 2017 年度非公开发行优先股募集资金数额、资金到账时间及资金在

专用账户的存放情况 

1．实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优

先股的批复》（证监许可[2017]1865 号）核准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定

投资者非公开发行人民币优先股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集

资金总额为人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人

民币 16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述

资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验

字（2017）第 140004 号验资报告验证。 

上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币

13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公

司于 2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。 

2．截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020

年3月销户，具体如下： 

序

号 
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

1 中信银行南阳分行营业部 8111101011200732296 募集资金专户 2020-3-26 

2 
中原银行股份有限公司郑州东风南

路支行 
410107010180021701 募集资金专户 2020-3-27 

3 
中原银行股份有限公司郑州东风南

路支行 
410107010190022601 募集资金专户 2020-3-26 

4 
中国民生银行股份有限公司南阳分

行 
608971990 募集资金专户 2020-3-27 

5 中信银行南阳分行营业部 8111101012800737715 募集资金专户 2020-3-27 

6 中信银行南阳分行营业部 8111101013000737716 募集资金专户 2020-3-30 

7 
中原银行股份有限公司郑州东风南

路支行 
410107010100022602 募集资金专户 2020-3-26 

（三） 2019 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账

户的存放情况 

1. 实际募集资金金额、资金到位时间 
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经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2019]1341 号）核准，公司本次非公开发行普通股股票

76,663,600股，发行价格为 65.22元 /股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00

元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币 22,568,035.11 元，实际募集资金

净额为人民币 4,977,431,956.89 元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2019）第 140001 号验资报告。 

上述募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除承销费和保荐费人民

币 20,000,000.00 元后的资金人民币 4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限

公司于 2019 年 8 月 15 日汇入公司募集资金专用账户。 

2. 募集资金使用及结余情况 

项目 金额（元） 

实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00 

减：生猪产能扩张项目 3,517,159,646.56 

偿还银行贷款 1,477,431,956.89 

发行费用 2,318,035.11 

银行手续费 297,517.04 

加：利息收入 39,281,815.04 

截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额 22,074,651.44 

其中：存放于银行募集资金专户 22,074,651.44 

3. 募集资金存储情况 

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了

《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存

放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集

资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。 

截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销

户： 

序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

1 
湖北老河口牧原农

牧有限公司 

中国民生银行股份有

限公司南阳分行 
631379709 募集资金专户 2020-7-23 

2 
湖北石首牧原农牧

有限公司 

恒丰银行股份有限公

司郑州分行 

8371100101228032

92 
募集资金专户 2020-7-23 

3 
江苏灌南牧原农牧

有限公司 

中国民生银行股份有

限公司南阳分行  
631381399 募集资金专户 2020-7-23 
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序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

4 
江苏铜山牧原农牧

有限公司 

中国光大银行南阳中

州路支行  

5378018800002953

8 
募集资金专户 2020-7-28 

5 
菏泽市牡丹区牧原

农牧有限公司 

河南内乡农村商业银

行股份有限公司 

8661700120000052

8 
募集资金专户 2020-7-24 

6 
通许牧原农牧有限

公司 

南阳市卧龙区农村信

用合作联社 

8722000130000135

2 
募集资金专户 2020-7-23 

7 
黑龙江明水牧原农

牧有限公司 

中国民生银行股份有

限公司南阳分行 
631383816 募集资金专户 2020-7-23 

8 
黑龙江望奎牧原农

牧有限公司 

交通银行南阳分行营

业部 

4121019990110000

01334 
募集资金专户 2020-7-23 

9 
蒙城牧原农牧有限

公司 

交通银行南阳分行营

业部 

4121019990110000

01410 
募集资金专户 

2021-10-2

6 

10 
安徽濉溪牧原农牧

有限公司 

中国光大银行南阳中

州路支行 

5378018800002945

6 
募集资金专户 

2021-10-2

6 

11 
黑龙江林甸牧原农

牧有限公司 

交通银行南阳分行营

业部 

4121019990110000

01258 
募集资金专户 

2021-10-2

5 

12 
黑龙江富裕牧原农

牧有限公司 

中信银行南阳分行营

业部 

8111101012601021

397 
募集资金专户 2021-11-2 

13 
衡水冀州牧原农牧

有限公司 

国家开发银行河南省

分行 

4110156003871961

0000 
募集资金专户 

2021-10-1

9 

14 
安徽凤台牧原农牧

有限公司 

河南内乡农村商业银

行股份有限公司 

8661700100000052

9 

募集资金专户 2022-6-22 

15 
山东东明牧原农牧

有限公司 

河南内乡农村商业银

行股份有限公司 

8661700140000052

7 

募集资金专户 2022-7-8 

截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为

22,074,651.44元，具体存储情况如下： 

序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 

账户余额

（元） 

1 牧原食品股份有限公司 
中信银行南阳分行营

业部 
8111101013501011654 募集资金专户 1,317,038.04 

2 牧原食品股份有限公司 
河南内乡农村商业银

行股份有限公司 
86617001300000518 募集资金专户 1,415,687.05 

3 牧原食品股份有限公司 
交通银行南阳分行营

业部 

4128999910100032087

63 

募集资金专户 965,416.76 

4 牧原食品股份有限公司 
中国光大银行南阳中

州路支行 
53780188000027750 募集资金专户 1,623,240.73 

5 
商丘市睢阳牧原农牧有

限公司 

中信银行南阳分行营

业部 
8111101012001021475 募集资金专户 16,753,268.86 
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序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 

账户余额

（元） 

 合计    22,074,651.44 

（四） 2021 年度公司公开发行可转换公司债券募集资金数额、资金到账时

间及资金在专户的存放情况 

1. 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司向社

会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100

元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各项发行

费用人民币 21,315,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 9,528,685,000.00 元。

上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验

字（2021）第 140001 号《验资报告》。 

上述募集资金总额为人民币 9,550,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民

币 17,640,000.00 元后的资金人民币 9,532,360,000.00 元，已由招商证券股份有限

公司于 2021 年 8 月 20 日汇入公司募集资金专用账户。 

2. 募集资金使用及结余情况 

项  目 金额（元） 

实际收到募集资金金额 9,532,360,000.00  

减：生猪养殖及屠宰项目 5,880,231,338.33 

补充流动资金 2,058,008,070.24  

发行费用 1,910,000.00 

偿还银行贷款 470,660,000.00  

银行手续费 93,915.49 

加：利息收入 31,558,892.96 

截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额  1,153,015,568.90 

其中：存放于银行募集资金专户 1,153,015,568.90 

3. 募集资金存储情况 

公司及子公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了

《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司募集资金全部存

放于募集资金专用账户中。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集
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资金使用和管理的监督权，监管协议的履行情况正常。 

截止2022年11月30日，本次部分募集资金使用完毕，下列募集资金账户已销

户： 

序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 

1 
吉林大安牧原农

牧有限公司 

中信银行南阳分行营

业部 
8111101012901351743 

募集资金专

户 
2021-12-22 

2 
射阳牧原农牧有

限公司 

交通银行南阳分行营

业部 
412101999011000115033 

募集资金专

户 
2021-12-7 

3 
青岛即墨牧原农

牧有限公司 

招商银行南阳分行营

业部 
537900917310606 

募集资金专

户 
2021-12-8 

4 
睢宁牧原农牧有

限公司 

招商银行南阳分行营

业部 
377900194310802 

募集资金专

户 
2021-12-7 

5 
万荣牧原农牧有

限公司 

中国农业银行股份有

限公司内乡县支行 
16684101040014648 

募集资金专

户 
2021-12-8 

6 
山西省代县牧原

农牧有限公司 

中国农业银行股份有

限公司内乡县支行 
16684101040014622 

募集资金专

户 
2021-12-7 

7 
新绛牧原农牧有

限公司 

中国农业银行股份有

限公司内乡县支行 
16684101040014630 

募集资金专

户 
2021-12-7 

8 
淮安金湖牧原农

牧有限公司 

中国农业银行股份有

限公司内乡县大成支

行 

16684801040004487 
募集资金专

户 
2021-12-7 

9 
汝州市牧原农牧

有限公司 
中国银行内乡支行 261177574754 

募集资金专

户 
2021-12-7 

10 
固镇牧原农牧有

限公司 

中国农业银行股份有

限公司内乡县支行 
16684101040014614 

募集资金专

户 
2021-12-27 

11 
宁陵县牧原肉食

品有限公司 

中信银行南阳分行营

业部 
8111101012301351426 

募集资金专

户 
2022-7-8 

截止2022年11月30日，公司及子公司募集资金在银行专用账户存储的金额为

1,153,015,568.90元，具体存储情况如下： 

序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元） 

1 清丰县牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351516 募集资金专户 10,759,389.07  

2 西平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012501351529 募集资金专户 1,573.66 

3 
内蒙古科右中旗牧原农牧有限公

司 
中信银行南阳分行营业部 8111101013101351577 募集资金专户 14,926,946.00  

4 康平牧原农牧有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013001351548 募集资金专户 114,375,585.28  

5 林甸县牧原肉食品有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013201351458 募集资金专户 41,320,347.29 

6 吉林双辽牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 
4121019990110001153

58 
募集资金专户 17,646.30  

7 铁岭牧原肉食品有限公司 交通银行南阳分行营业部 
4121019990110001156

83 
募集资金专户 45,991,640.96 
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序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元） 

8 连云港市海州牧原农牧有限公司 交通银行南阳分行营业部 
4121019990110001152

82 
募集资金专户 74,699,986.94  

9 内黄县牧原农牧有限公司 
中国光大银行南阳中州路支

行 
53780188000056674 募集资金专户 87,720,622.54  

10 洪洞牧原农牧有限公司 
中国光大银行南阳中州路支

行 
53780188000056592 募集资金专户 8,366,9678.97  

11 
内乡县牧原现代农业综合体有限

公司 
招商银行南阳分行营业部 377900161510603 募集资金专户 172,519,576.26 

12 柘城县牧原农牧有限公司 
中国农业银行股份有限公司

内乡县县衙支行 
16684901040005896 募集资金专户 38,801,573.07  

13 乐安牧原农牧有限公司 
中国农业银行股份有限公司

内乡县支行 
16684101040014606 募集资金专户 49,286,546.21 

14 商水县牧原肉食品有限公司 中国银行内乡支行 253377575923 募集资金专户 31,120,794.48 

15 百色市右江区牧原农牧有限公司 
河南内乡农村商业银行股份

有限公司 
86617001000007583 募集资金专户 130,299,510.01  

16 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 
河南内乡农村商业银行股份

有限公司 
86617001800007579 募集资金专户 244,902,615.14  

17 牧原食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101012901283747 募集资金专户 5,258,686.87  

18 牧原食品股份有限公司 中国银行内乡支行 248175463782 募集资金专户 1,024,852.34 

19 牧原食品股份有限公司 招商银行南阳分行营业部 371903085910307 募集资金专户 6,167,886.52  

20 牧原食品股份有限公司 国家开发银行河南省分行 
4110156003940360000

0 
募集资金专户 150,110.99  

 合计    
1,153,015,568.9

0 

（五） 2022 年度非公开发行募集资金数额、资金到账时间及资金在专用账

户的存放情况 

1. 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可[2022]2370号）核准，公司本次非公开发行普通股股票

150,112,584 股，发行价格为39.97元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,982.48

元，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币12,893,312.23元，实际募集资金

净额为人民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并出具的中兴华验字（2022）第140003号验资报告。 

上述募集资金总额为人民币5,999,999,982.48元，扣除承销费和保荐费人民币

9,995,999.97元后的资金人民币5,990,003,982.51元，已由中信证券股份有限公司于

2022年11月22日汇入公司募集资金专用账户。 

2. 募集资金使用及结余情况 
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项目 金额（元） 

实际收到募集资金金额 5,990,003,982.51 

减：补充流动资金 0.00 

偿还银行贷款 0.00 

发行费用 0.00 

银行手续费 0.00 

加：利息收入 0.00 

截止 2022 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金余额 5,990,003,982.51 

其中：存放于银行募集资金专户 5,990,003,982.51 

3. 募集资金存储情况 

公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募集资金

三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专用账户中。公司充分保障

保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，监管协议的履

行情况正常。 

截止2022年11月30日，公司募集资金在银行专用账户存储的金额为

5,990,003,982.51元，具体存储情况如下： 

序

号 
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额（元） 

1 
牧原食品股份有限

公司 

中原银行股份有限公司内

乡支行 

41136101015005880

1 
募集资金专户 300,000,000.00 

2 
牧原食品股份有限

公司 

中国农业银行股份有限公

司内乡县支行 
16684101040019555 募集资金专户 4,000,000,000.00 

3 
牧原食品股份有限

公司 

中信银行股份有限公司南

阳分行营业部 

81111010121015632

97 
募集资金专户 1,490,003,982.51 

4 
牧原食品股份有限

公司 

中国银行股份有限公司内

乡支行 
263783763544 募集资金专户 200,000,000.00 

 合计    5,990,003,982.51 

 

二、前次募集资金的实际使用情况 

（一） 前次募集资金使用情况 

1、2017年度非公开发行募集资金 

1．实际使用情况 

本次募集资金实际使用情况见附件一①：前次募集资金使用情况对照表-2017

年度非公开发行募集资金。 

2．本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 



 

11 
 

截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为

307,127.65万元，其中用于生猪产能扩张项目170,320.82万元，用于偿还银行贷款

50,000.00万元，用于补充流动资金86,806.83万元，与募集后承诺投资金额差异金

额2,094.53万元。产生上述差异的原因是：募集资金累计理财收益、利息收入

2,081.11万元扣除募集资金专用账户累计银行手续费支出10.58万元，加上未扣除

的发行费用24.00万元后的净额用于生猪产能扩张项目和补充公司流动资金。 

2、2017年度非公开发行优先股募集资金 

1. 实际使用情况 

本次募集资金实际使用情况见附件一②：前次募集资金使用情况对照表-2017

年度非公开发行优先股募集资金。 

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止2022年11月30日，本次募集资金已全部使用完毕，实际支出总额为

251,876.45万元，其中用于生猪产能扩张项目251,821.61万元，用于补充流动资金

54.84万元，与募集后承诺投资金额差异金额5,907.47万元。产生上述差异的原因

是：募集资金累计理财收益、利息收入5,940.35万元，扣除募集资金专用账户累

计银行手续费支出32.88万元后的净额5,907.47万元，用于生猪产能扩张项目和补

充公司流动资金。 

3、2019年度非公开发行募集资金 

1. 实际使用情况 

本次募集资金实际使用情况见附件一③：前次募集资金使用情况对照表-2019

年度非公开发行募集资金。 

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投

资计划。 

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。 

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金 

1. 实际使用情况 

本次募集资金实际使用情况见附件一④：前次募集资金使用情况对照表-2021

年度公开发行可转换公司债券募集资金。 

本次募集资金是按照预定的投资计划进行投资的，并且已经完成了预定的投
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资计划。 

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用完毕。 

5、2022年度非公开发行募集资金 

1. 本次募集资金实际使用情况见附件一⑤：前次募集资金使用情况对照表

-2022年度非公开发行募集资金。 

2. 本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用。 

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况 

1、2017年度非公开发行募集资金 

经公司2016年第二次临时股东大会决议、2016年第三次临时股东大会决议、

2017年第二次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下

项目： 

单位：人民币万元 

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

1 
通许牧原第一期 52 万头

生猪产业化项目 
      

1.1 通许牧原二场 2,078.63 2,078.63 豫汴通许农业[2016]03516 

1.2 通许牧原三场 10,633.74 10,633.74 豫汴通许农业[2015]14748 

1.3 通许牧原六场 17,291.10 17,291.10 豫汴通许农业[2015]11134 

小计   30,003.47 30,003.47   

2 
商水牧原第一期 45 万头

生猪产业化项目 
      

2.1 商水牧原一场 8,752.08 8,752.08 豫周商水农业[2016]01338 

2.2 商水牧原二场 4,957.86 4,957.86 豫周商水农业[2016]01298 

2.3 商水牧原三场 15,948.52 15,948.52 豫周商水农业[2016]01329 

2.4 商水牧原四场 6,132.02 6,132.02 豫周商水农业[2016]01333 

2.5 商水牧原五场 6,810.42 6,810.42 豫周商水农业[2016]01336 

小计   42,600.90 42,600.90   

3 
西华牧原第一期 27.5 万

头生猪产业化项目 
      

3.1 西华牧原一场 7,252.43 7,252.43 豫周西华农业[2015]19851 
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序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

3.2 西华牧原二场 15,828.55 15,828.55 豫周西华农业[2015]19853 

3.3 西华牧原三场 4,952.92 4,952.92 豫周西华农业[2015]19858 

小计   28,033.90 28,033.90   

4 
太康牧原第一期 25 万头

生猪产业化项目 
      

4.1 太康牧原四场 8,736.76 8,736.76 豫周太康农业[2016]01108 

4.2 太康牧原六场 5,439.58 5,439.58 豫周太康农业[2016]01107 

4.3 太康牧原七场 4,310.44 4,310.44 豫周太康农业[2016]01106 

小计   18,486.78 18,486.78   

5 
闻喜牧原第一期 20 万头

产业化项目 
      

5.1 闻喜牧原一、二场 16,515.25 16,515.25 闻发改备案[2016]8 号 

小计   16,515.25 16,515.25   

6 
扶沟牧原第一期 20 万头

生猪产业化项目 
      

6.1 扶沟牧原六场 3,665.51 3,665.51 豫周扶沟农业[2015]19377 

6.2 扶沟牧原七场 12,447.53 12,447.53 豫周扶沟农业[2015]19379 

6.3 扶沟牧原八场 2,976.95 2,976.95 豫周扶沟农业[2015]19380 

小计   19,089.99 19,089.99   

7 
正阳牧原第一期 18 万头

生猪产业化项目 
      

7.1 正阳牧原四场 10,436.80 10,436.80 豫驻正阳农业[2015]25675 

7.2 正阳牧原十五场 3,084.17 3,084.17 豫驻正阳农业[2015]25676 

小计   13,520.97 13,520.97   

合计 168,251.26 168,251.26   

由于通许县发展规划进行调整，导致“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”

中通许县二场、三场、六场养殖场未能按照原计划进行建设。 

公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过

《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“通许牧原第

一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新

河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村

西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。变更后的项目已取得发展和改革委
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员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。 

公司第二届董事会第五十七次会议决议，公司将“商水牧原第一期45万头生猪

产业化项目”中商水一场生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。变

更后的项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设

的条件。 

公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实

施地点的议案》，同意将“扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七

场”部分生猪养殖项目的地点变更为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发展

和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。 

公司第二届董事会第七十次会议审议通过《关于将部分项目节余募集资金用

于其他投资项目的议案》，同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节

余募集资金3,669.91万元（含利息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。 

公司第二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实

施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中“商水三场”

和“商水五场”变更为“商水九场”和“商水七场”。变更后的项目已取得环评批复文

件，符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地

点的议案》，同意新河牧原生猪养殖项目增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新

河牧原六场”。经过公司相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项

目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，

符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地

点的议案》，同意太康牧原第一期25万头生猪产业化项目增加项目实施地点“太康

牧原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目增加项目实施地点“正阳牧原

九场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时

已取得环评批复文件，符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地

点的议案》。同意扶沟牧原第一期20万头生猪产业化项目增加项目实施地点“扶沟

二十场”；经过公司相关部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶

沟二十场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复文件，符合开工
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建设的条件。 

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地

点的议案》，同意西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目之“西华牧原十一场”

变更为“西华牧原十五场”，已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批

复文件，符合开工建设的条件。 

2、2017年度非公开发行优先股募集资金 

经公司第二届董事会第五十六次会议决议、第二届董事会第六十二次会议决

议、2017年第四次临时股东大会决议，公司本次非公开发行优先股募集资金投资

于以下项目： 

单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 投资总额 

使用募集资

金金额 
项目备案 

1 
内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70

万头生猪养殖建设项目 
100,628.94 87,219.45 

翁发改备案字[2016]31号 

翁发改备案字[2016]33号 

2 
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万

头生猪养殖建设项目 
80,216.24 64,938.79 

开发改备案字[2016]16号 

开发改备案字[2017]4号 

3 
辽宁建平牧原农牧有限公司40万头

生猪养殖建设项目 
64,845.00 46,694.56 

建发改备[2016]62号 

建发改备[2017]4号 

4 
黑龙江兰西牧原农牧有限公司20万

头生猪养殖建设项目 
27,190.46 24,026.39 

兰发改备案[2016]228号 

兰发改备案[2016]229号 

5 
吉林农安牧原农牧有限公司年出栏

20万头生猪养殖建设项目 
38,744.82 23,089.79 

农发改审批字[2016]116号 

农发改审批字[2016]117号 

合计 311,625.46 245,968.98  

公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实

施地点的议案》，同意新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六

场”三个项目实施地点，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认书、环评批

复文件，符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地

点的议案》，同意内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目增加

项目实施地点“翁牛特八场”。“翁牛特八场”已取得发展和改革委员会备案确认、

环评批复文件，符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施

地点的议案》。同意“内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目”

增加项目实施地点“翁牛特三场”，变更后项目已取得发展和改革委员会备案确认
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书、环评批复文件，符合开工建设的条件。 

3、2019年度非公开发行募集资金 

经公司第三届董事会第四次会议、2018年第五次临时股东大会决议本次非公

开发行股票募集资金投资于以下项目： 

单位：人民币万元 

序

号 
项目名称 投资总额 

使用募集资金

金额 
项目备案 

1 
安徽凤台牧原农牧有限公司40

万头生猪养殖建设项目 
46,696.70 27,000 

凤发改农经【2017】241号 

凤发改农经【2017】242号 

2 
蒙城牧原农牧有限公司30万头

生猪养殖建设项目 
35,251.91 20,000 

2017-341622-03-03-009370  

2017-341622-03-03-030840  

2017-341622-03-03-014771 

3 
安徽濉溪牧原农牧有限公司60

万头生猪养殖建设项目 
71,202.69 50,000 

濉发改政务【2017】220号 

濉发改政务【2017】222号 

濉发改政务【2017】273号 

濉发改政务【2017】272号 

4 
衡水冀州牧原农牧有限公司50

万头生猪养殖建设项目 
58,306.17 45,000 

冀州发改备字〔2018〕15号 

冀州发改备字〔2018〕16号 

冀州发改备字〔2017〕37号 

5 
老河口牧原农牧有限公司25万

头生猪养殖建设项目 
29,396.07 18,000.00 

2017-420682-03-03-148592  

2017-420682-03-03-147785  

2016-420682-03-03-325804  

2016-420682-03-03-325880 

6 
湖北石首牧原农牧有限公司15

万头生猪养殖建设项目 
17,637.64 9,500.00 

2017-421081-03-03-115372  

2017-421081-03-03-111618 

7 
江苏灌南牧原农牧有限公司35

万头生猪养殖建设项目 
41,154.49 23,000.00 

灌发改备【2017】42号 

灌发改备【2017】43号 

灌南发改备【2017】56号 

灌南发改备【2018】3号 

灌南发改备【2017】54号 

8 
江苏铜山牧原农牧有限公司10

万头生猪养殖建设项目 
11,758.43 10,000.00 

徐铜发经备【2017】342号 

徐铜发经备【2017】341号 

9 
山东东明牧原农牧有限公司55

万头生猪养殖建设项目 
56,841.25 40,000.00 

2017-371728-03-03-026031  

2017-371728-03-03-026030  

2017-371728-03-03-026029 

10 
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公

司25万头生猪养殖建设项目 
29,426.10 8,000.00 

2017-371702-03-03-034529  

2017-371702-03-03-032979  

2017-371702-03-03-032978 

11 
通许牧原农牧有限公司10万头

生猪养殖建设项目 
11,739.98 6,000.00 

豫汴通许农业【2016】01453  

2017-410222-03-03-025804 

12 
商丘市睢阳牧原农牧有限公司

40万头生猪养殖建设项目 
47,094.54 35,000.00 

豫商睢阳农业【2017】20181 

豫商睢阳农业【2017】20183 

豫商睢阳农业【2017】20185  
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序

号 
项目名称 投资总额 

使用募集资金

金额 
项目备案 

2017-411403-03-03-036415 

豫商睢阳农业【2017】22246 

13 
黑龙江林甸牧原农牧有限公司

40万头生猪养殖建设项目 
42,677.73 30,000.00 2017-230623-03-03-016265 

14 
黑龙江望奎牧原农牧有限公司

10万头生猪养殖建设项目 
12,188.32 10,000.00 

望发改2017-021 

望发改2017-022 

15 
黑龙江明水牧原农牧有限公司

10万头生猪养殖建设项目 
12,188.32 8,500.00 

明发改备案【2017】15号 

明发改备案【2017】14号 

16 
黑龙江富裕牧原农牧有限公司

20万头生猪养殖建设项目 
24,716.61 10,000.00 

2017-230227-03-03-036100  

2018-230227-03-03-038373 

合计 548,276.95 350,000.00  

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施

地点的议案》，同意将原募投项目中“老河口牧原农牧有限公司25万头生猪养殖建

设项目”之“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二场”，

“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”之“林甸二场”部分生猪

养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”。变更后项目已

取得发展和改革委员会备案确认书、环评批复文件，符合开工建设的条件。 

公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目

实施地点的议案》，同意将“安徽凤台牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目”

增加项目实施地点“凤台五场”，“衡水冀州牧原农牧有限公司50万头生猪养殖建设

项目”增加项目实施地点“冀州四场”和“冀州六场”、“山东东明牧原农牧有限公司

55万头生猪养殖建设项目”增加项目实施地点“东明八场”和“东明十一场”。经过公

司相关部门考察，以上场区符合项目建设的各项条件，已经发展和改革委员会备

案确认，同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。 

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金 

经公司第三届董事会第二十九次、三十二次、三十三次、四十次会议、四

十三次会议，2020 年第三次、第四次临时股东大会审议通过，公司公开发行可

转换公司债券募集资金投资于以下项目：                    

单位：人民币万元

 序

号 
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

1 固镇 15 万头生猪养殖建设项目  18,599.61 14,000.00 2020-340323-03-03-011326 

2 右江 18 万头生猪养殖建设项目  26,439.36 23,000.00 2020-451002-03-03-016883 

3 大安 20 万头生猪养殖建设项目 25,039.93 14,000.00 2019-220882-03-03-005270  
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 序

号 
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

2019-220882-03-03-008901 

4 双辽 65 万头生猪养殖建设项目 80,740.96 22,000.00 

双发改审批字【2017】70号 

双发改审批【2017】56 号 

2020-220382-03-03-002181  

2020-220382-03-03-002180 

5 
内乡综合体 210 万头生猪养殖建

设项目 
300,000.00 170,000.00 2020-411325-03-03-003655 

6 代县 10 万头生猪养殖建设项目 12,193.01 5,000.00 
2020-140923-03-03-000046 代发改

发【2017】22 号 

7 洪洞 15 万头生猪养殖建设项目 18,880.39 14,000.00 
2020-141024-03-03-011964  

2020-141024-03-03-011256 

8 万荣 37 万头生猪养殖建设项目 44,859.50 7,000.00 

2019-140822-03-03-111006  

2019-140822-03-03-111009 万发改

备案【2016】26 号 

9 新绛 20 万头生猪养殖建设项目 23,938.71  8,000.00  
新 发 改 备 案 【 2016 】 25 号 

2020-140825-03-03-005797 

10 内黄 65 万头生猪养殖建设项目 78,245.21  51,000.00 

2020-410527-03-03-023740  

2020-410527-03-03-010738  

2020-410527-03-03-010734  

2020-410527-03-03-010736 

11 
清丰 18.75 万头生猪养殖建设项

目 
22,952.81  14,000.00 

2020-410922-03-03-003333  

2019-410922-03-03-069490 

12 柘城 14.5 万头生猪养殖建设项目 18,033.37 12,000.00 

2020-411424-03-03-019793  

2020-411424-03-03-010926  

2020-411424-03-03-050024  

2020-411424-03-03-058501 

13 西平 11 万头生猪养殖建设项目  13,549.33 10,000.00 2020-411721-03-03-010947 

14 海州 20 万头生猪养殖建设项目 29,475.54  14,000.00  2020-320706-03-03-518489 

15 射阳 20 万头生猪养殖建设项目  23,371.39  20,000.00  2020-320924-03-03-518613 

16 金湖 6 万头生猪养殖建设项目  7,423.91  6,000.00  2020-320831-03-03-535268 

17 汝州 8 万头生猪养殖建设项目 9,734.14  8,000.00  2020-410482-03-03-039752 

18 乐安 10 万头生猪养殖建设项目  14,969.94  13,000.00 2020-361025-03-03-019510 

19 康平 36 万头生猪养殖建设项目  44,760.40  28,000.00  
2019-210123-03-03-066162  

2020-210123-03-03-073004 

20 洪泽 20 万头生猪养殖建设项目 28,685.14  25,000.00  2020-320813-03-03-511888 

21 即墨 8 万头生猪养殖建设项目 9,677.48  6,000.00  2020-370282-03-03-000002 

22 
科右中旗 12 万头生猪养殖建设项

目 
14,204.00  9,000.00 2020-152222-03-03-013700 

23 睢宁 18 万头生猪养殖建设项目  21,181.67  17,000.00 

2020-320324-03-03-558493  

2020-320324-03-03-558494  

2020-320324-03-03-558495 

24 商水年屠宰 400 万头生猪项目  67,620.00 55,000.00 2020-411623-13-03-008573 

25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 55,361.71 45,000.00 2020-411423-13-03-049336 
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 序

号 
项目名称 投资总额 使用募集资金金额 项目备案 

26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 48,764.46 41,000.00 2020-211221-13-03-071816 

27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 57,000.00 49,000.00 2020-230623-13-03-100114 

小计 1,115,701.97 700,000.00  

偿还银行贷款及补充流动资金 255,000.00 255,000.00  

合计 1,370,701.97 955,000.00  

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实

施主体的议案》，同意将原募投项目中“右江18万头生猪养殖建设项目”等项目的

实施主体由牧原食品股份有限公司变更至公司全资子公司，具体情况如下： 

项目名称 变更后实施主体 

右江 18 万头生猪养殖建设项目 百色市右江区牧原农牧有限公司 

内乡综合体 210 万头生猪养殖建设项目 内乡县牧原现代农业综合体有限公司 

内黄 65 万头生猪养殖建设项目 内黄县牧原农牧有限公司 

清丰 18.75 万头生猪养殖建设项目 清丰县牧原农牧有限公司 

海州 20 万头生猪养殖建设项目 连云港市海州牧原农牧有限公司 

射阳 20 万头生猪养殖建设项目 射阳牧原农牧有限公司 

金湖 6 万头生猪养殖建设项目 淮安金湖牧原农牧有限公司 

洪泽 20 万头生猪养殖建设项目 淮安市洪泽牧原农牧有限公司 

科右中旗 12 万头生猪养殖建设项目 内蒙古科右中旗牧原农牧有限公司 

睢宁 18 万头生猪养殖建设项目 睢宁牧原农牧有限公司 

5、2022年度非公开发行募集资金 

经公司第四届董事会第二次会议、2021年第四次临时股东大会、第四届董事

会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，本次非公开发行股票募集资

金用于补充公司流动资金。 

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

1、2017年度非公开发行募集资金 

1．截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第二届董事会第五十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金

置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,773.58万元。上述议案已经公司

监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意

见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字
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（2017）第140002号）。 

2、2017年度非公开发行优先股募集资金 

1．截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第二届董事会第六十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行优先股股票募

集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计84,091.46万元。上述议案已

经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了

核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食

品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴

华核字（2018）第140001号）。 

3、2019年度非公开发行募集资金 

1．截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募

集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意本次非公开发行股票募集资金置

换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计65,630.98万元。上述议案已经公司监

事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，

并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于牧原食品股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）

第140003号） 

4、2021年度公开发行可转换公司债券募集资金 

1．截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况 

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募

集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计368,744.15万元。上述议案已经

公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核

查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《牧原食品股

份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明的鉴证报告》
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（中兴华核字（2021）第140004号）。 

5、2022年度非公开发行募集资金 

1．截止2022年11月30日，不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。 

2．募集资金投资项目置换情况： 

不存在本次募集资金对前期投资项目置换的情况。 

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 

前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实

际使用情况与前述文件披露相符。 

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况 

见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，公司前次募集资

金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法

一致。 

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 

前次募集资金投资项目中，“归还银行贷款”及“补充流动资金”主要是满足公

司日常生产经营，进一步改善公司财务状况和抗风险能力，增强公司资金实力，

而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。 

（三）未能实现承诺收益的说明 

2019年度非公开发行募集资金项目由于衡水冀州牧原农牧有限公司50万头

生猪养殖建设项目、黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖建设项目、黑

龙江富裕牧原农牧有限公司20万头生猪养殖建设项目，受2021年二季度以来生猪

价格周期性下跌且持续处于低位影响，因此项目未达到预计收益。 

2021年度公开发行可转换公司债券募集资金项目由于工程尚处于建设中，未

能达到预期效益。 

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 

公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。 

五、闲置募集资金的使用 

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公

司及子公司拟使用闲置募集资金不超过7亿元人民币（含）投资安全性高、流动
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性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。在该7亿元人民币额度范

围内，资金可滚动使用。 

截止2022年11月30日，本公司利用闲置募集资金购买理财产品以全部赎回。 

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 

（一）2017年度非公开发行募集资金 

截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2019年

10月销户。 

（二）2017年度非公开发行优先股募集资金 

截止2022年11月30日，本次募集资金已使用完毕，募集资金账户已于2020年

3月销户。 

（三）2019年度非公开发行募集资金 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为22,074,651.44元，占

本次募集资金总额的0.44%，未使用完毕的原因主要系生猪产能扩张项目尚在建

设过程中。 

（四）2021年度公开发行可转换公司债券募集资金 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为1,153,015,568.90元，

占本次募集资金总额的12.10%，未使用完毕的原因主要系生猪养殖及屠宰项目尚

在建设过程中。 

（五）2022年度非公开发行募集资金 

截止2022年11月30日，本次募集资金尚未使用的金额为5,990,003,982.51元，

占本次募集资金总额的100.00%，本次募集资金于2022年11月22日到账，尚未使

用。 

七、前次募集资金使用的其他情况 

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。 

 

 

牧原食品股份有限公司 

董 事 会 

2022年12月12日



 

23 
 

附件一①： 

前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行募集资金 

单位：人民币万元 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：305,033.12 已累计使用募集资金总额：307,127.65 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2017 年：250,332.00 

变更用途的募集资金总额比例：0.00 2018 年：52,126.97  

 2019 年：4,668.68 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 生猪产能扩张项目 168,251.26 168,251.26 
170,320.8

2 
168,251.26 168,251.26 

170,320.8

2 
2,069.56 不适用 

2 归还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00  不适用 

3 补充流动资金 86,781.86 86,781.86 86,806.83 86,781.86 86,781.86 86,806.83 24.97 不适用 

  承诺投资项目小计 305,033.12 305,033.12 
307,127.6

5 
305,033.12 305,033.12 

307,127.6

5 
2,094.53

注 1   

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）1、”。 
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附件一②： 

前次募集资金使用情况对照表-2017年度非公开发行优先股募集资金 
 

单位：人民币万元 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：245,968.98 已累计使用募集资金总额：251,876.45 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2018 年：153,773.41 

变更用途的募集资金总额比例：0.00       2019 年：95,575.13 

 2020 年：2,527.91 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 生猪产能扩张项目 245,968.98 245,968.98 
251,821.6

1 
245,968.98 245,968.98 

251,821.6

1 
5,852.63 不适用 

2 补充流动资金   54.84   54.84 54.84 不适用 

  承诺投资项目小计 245,968.98 245,968.98 
251,876.4

5 
245,968.98 245,968.98 

251,876.4

5 
5,907.47

注 1   

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况（一）2、”。 
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附件一③： 

前次募集资金使用情况对照表-2019年度非公开发行募集资金 

单位：人民币万元 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：497,743.20 已累计使用募集资金总额：499,459.16 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2019 年：299,209.19 

 2020 年：166,559.30 

变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年：28,398.85 

 2022 年 1-11 月：5,291.82 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 生猪产能扩张项目 350,000.00 350,000.00 
351,715.9

6 
350,000.00 350,000.00 

351,715.9

6 
1,715.96 不适用 

2 补充流动资金 147,743.20 147,743.20 
147,743.2

0 
147,743.20 147,743.20 

147,743.2

0 
0.00 不适用 

  承诺投资项目小计 497,743.20 497,743.20 
499,459.1

6 
497,743.20 497,743.20 

499,459.1

6 
1,715.96

注 1   

注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金499,459.16万元，与募集承诺投资金额差异1,715.96万元。产生上述差异的原因为募集资金累计理

财收益、利息收入用于生猪产能扩张项目。 
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附件一④： 

前次募集资金使用情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债券募集资金 
单位：人民币万元 

注1：截止2022年11月30日，公司累计使用募集资金840,889.94万元，与募集承诺投资金额差异-111,978.56万元。产生上述差异的原因为生猪养殖及屠

宰项目尚在建设过程中。 

 

 

 

募集资金总额（已扣除各项发行费用）：952,868.50 已累计使用募集资金总额：840,889.94 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2021 年：772,013.07 

 2022 年 1-11 月：68,876.87 

变更用途的募集资金总额比例：0.00  

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 生猪养殖及屠宰项目 700,000.00 700,000.00 
588,023.1

3 
700,000.00 700,000.00 

588,023.1

3 
-111,976.87 不适用 

2 
偿还银行贷款及补充

流动资金 
252,868.50 252,868.50 

252,866.8

1 
252,868.50 252,868.50 

252,866.8

1 
-1.69 不适用 

  承诺投资项目小计 952,868.50 952,868.50 
840,889.9

4 
952,868.50 952,868.50 

840,889.9

4 
-111,978.56

注 1   
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附件一⑤： 

前次募集资金使用情况对照表-2022年度非公开发行募集资金 

单位：人民币万元 
募集资金总额（已扣除各项发行费用）：598,710.67 已累计使用募集资金总额：0.00 

  各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额：0.00 2022 年 1-11 月：0.00 

  

变更用途的募集资金总额比例：0.00  

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 

序

号 

承 诺

投 资

项目 

实际投资项

目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

项目达到预定可使用

状态日期（或截止日项

目完工程度） 

  承诺投资项目：   

1 补充流动资金 598,710.67 598,710.67 0.00 598,710.67 598,710.67 0.00 -598,710.67 不适用 

  承诺投资项目小计 598,710.67 598,710.67 0.00 598,710.67 598,710.67 0.00 -598,710.67
注 1   

 

注1：截止2022年11月30日，本次募集资金暂未投入使用。 
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附件二①： 

募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017年度非公开发行募集资金 
 

单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 

截止日累计

实现效益 

是否达到 

预计效益 
序

号 

项目 

名称 
对应的原项目 2020 年 2021 年 

2022 年

1-11 月（未

经审计） 

1 
商水牧原第一期 45 万

头生猪产业化项目 

商水牧原第一期 45

万头生猪产业化项目 
378.75% 12,167.81 46,290.91 7,867.25  9,798.91   74,477.79  是 

2 
西华牧原第一期 27.5

万头生猪产业化项目 

西华牧原第一期 27.5

万头生猪产业化项目 
445.54% 7,234.65 33,517.40 2,160.11  9,194.37   58,650.75  是 

3 
太康牧原第一期 25 万

头生猪产业化项目 

太康牧原第一期 25

万头生猪产业化项目 
485.83% 7,221.42 31,411.91 5,748.40  7,122.40   58,635.52  是 

4 
闻喜牧原第一期 20 万

头产业化项目 

闻喜牧原第一期 20

万头产业化项目 
574.24% 5,669.84 14,334.67 -4,227.57  2,954.63   17,600.38  是 

5 
扶沟牧原第一期 20 万

头生猪产业化项目 

扶沟牧原第一期 20

万头生猪产业化项目 
675.81% 5,381.37 30,773.16 6,677.93  8,144.43   65,592.40  是 

6 
正阳牧原第一期 18 万

头生猪产业化项目 

正阳牧原第一期 18

万头生猪产业化项目 
415.06% 4,676.70 22,495.70 9,577.72  6,617.00   47,439.20  是 

7 
新河牧原 30 万头生猪

产业化项目 

通许牧原第一期 52

万头生猪产业化项目 
397.27% 13,481.78 38,500.55 719.41  9,298.52   66,532.68  是 

 
合计 

 
  55,833.57 217,324.30 28,523.25 53,130.26  388,928.72   
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附件二②： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2017年度非公开发行优先股募集资金 
 

单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 

截止日累计

实现效益 

是否达到 

预计效益 序

号 

项目 

名称 
对应的原项目 2020 年 2021 年 

2022 年 

1-11 月 

（未经审计） 

1 

内蒙古翁牛特牧原农

牧有限公司 70 万头生

猪养殖建设项目 

内蒙古翁牛特牧原农

牧有限公司 70 万头

生猪养殖建设项目 

317.52% 29,459.79 80,981.60 33,258.21  2,085.11   132,151.29  是 

2 

内蒙古开鲁牧原农牧

有限公司 60 万头生猪

养殖建设项目 

内蒙古开鲁牧原农牧

有限公司 60 万头生

猪养殖建设项目 

379.73% 22,850.34 77,060.52 24,052.81  5,614.28   130,593.33  是 

3 

辽宁建平牧原农牧有

限公司 40 万头生猪养

殖建设项目 

辽宁建平牧原农牧有

限公司 40 万头生猪

养殖建设项目 

245.14% 16,869.33 44,393.76 11,572.35  -7,424.65   55,987.90  是 

4 

黑龙江兰西牧原农牧

有限公司 20 万头生猪

养殖建设项目 

黑龙江兰西牧原农牧

有限公司 20 万头生

猪养殖建设项目 

457.10% 9,060.58 18,840.61 6,227.09  8,671.15   31,702.45  是 

5 

吉林农安牧原农牧有

限公司年出栏 20 万头

生猪养殖建设项目 

吉林农安牧原农牧有

限公司年出栏 20 万

头生猪养殖建设项目 

451.29% 8,587.50 27,222.53 6,068.08  4,786.80   42,773.90  是 

 
合计 

 
  86,827.54 

248,499.0

2 
81,178.54 13,732.69  393,208.87   
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附件二③： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2019年度非公开发行募集资金 
 

单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 2020 年 2021 年 

2022 年 

1-11 月 

（未经审计） 

1 
安徽凤台牧原农牧有限公司40

万头生猪养殖建设项目 

安徽凤台牧原农牧有限公司

40 万头生猪养殖建设项目 

221.91% 16,300.20 
21,335.4

4 
14,066.25 19,163.56 54,616.91 是 

2 
蒙城牧原农牧有限公司 30 万

头生猪养殖建设项目 

蒙城牧原农牧有限公司 30 万

头生猪养殖建设项目 

316.24% 12,194.70 
22,036.5

7 
4,265.97 17,994.53 47,642.16 是 

3 
安徽濉溪牧原农牧有限公司60

万头生猪养殖建设项目 

安徽濉溪牧原农牧有限公司

60 万头生猪养殖建设项目 

263.64% 24,486.35 
38,157.5

3 
20,424.25 31,766.29 94,096.99 是 

4 
衡水冀州牧原农牧有限公司50

万头生猪养殖建设项目 

衡水冀州牧原农牧有限公司

50 万头生猪养殖建设项目 

169.57% 20,448.86 9,382.81 2,976.72 6,096.49 18,456.02 否 

5 
老河口牧原农牧有限公司 25

万头生猪养殖建设项目 

老河口牧原农牧有限公司 25

万头生猪养殖建设项目 

451.89% 10,075.00 
39,595.8

0 
21,630.21 11,322.04 76,307.97 是 

6 
湖北石首牧原农牧有限公司15

万头生猪养殖建设项目 

湖北石首牧原农牧有限公司

15 万头生猪养殖建设项目 

539.37% 6,034.10 
22,703.8

3 
11,776.87 5,671.41 48,719.85 是 

7 
江苏灌南牧原农牧有限公司35

万头生猪养殖建设项目 

江苏灌南牧原农牧有限公司

35 万头生猪养殖建设项目 

323.75% 14,290.48 
38,702.4

7 
4,897.35 5,820.71 52,407.34 是 
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实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 2020 年 2021 年 

2022 年 

1-11 月 

（未经审计） 

8 
江苏铜山牧原农牧有限公司10

万头生猪养殖建设项目 

江苏铜山牧原农牧有限公司

10 万头生猪养殖建设项目 

314.28% 3,969.31 
12,571.0

5 
2,554.31 2,973.08 18,098.44 是 

9 
山东东明牧原农牧有限公司55

万头生猪养殖建设项目 

山东东明牧原农牧有限公司

55 万头生猪养殖建设项目 

257.13% 23,086.02 
22,558.4

6 
21,042.13 13,363.17 57,308.83 是 

10 
菏泽市牡丹区牧原农牧有限公

司 25 万头生猪养殖建设项目 

菏泽市牡丹区牧原农牧有限

公司 25 万头生猪养殖建设项

目 

283.57% 10,132.86 
20,230.7

2 
6,072.20 6,200.28 33,858.47 是 

11 
通许牧原农牧有限公司 10 万

头生猪养殖建设项目 

通许牧原农牧有限公司 10 万

头生猪养殖建设项目 

303.21% 3,988.53 
16,082.4

7 
430.28 2,659.95 20,644.28 是 

12 
商丘市睢阳牧原农牧有限公司

40 万头生猪养殖建设项目 

商丘市睢阳牧原农牧有限公

司 40 万头生猪养殖建设项目 

228.75% 16,333.32 
18,395.4

7 
9,454.78 6,216.93 37,795.26 是 

13 
黑龙江林甸牧原农牧有限公司

40 万头生猪养殖建设项目 

黑龙江林甸牧原农牧有限公

司 40 万头生猪养殖建设项目 

160.41% 16,625.94 5,134.81 3,478.51 4,318.78 12,932.10 否 

14 
黑龙江望奎牧原农牧有限公司

10 万头生猪养殖建设项目 

黑龙江望奎牧原农牧有限公

司 10 万头生猪养殖建设项目 

202.20% 3,941.29 6,328.64 73.54 919.56 7,321.74 是 

15 
黑龙江明水牧原农牧有限公司

10 万头生猪养殖建设项目 

黑龙江明水牧原农牧有限公

司 10 万头生猪养殖建设项目 

212.98% 3,941.29 5,453.90 -106.95 1,239.80 6,586.75 是 
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实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 2020 年 2021 年 

2022 年 

1-11 月 

（未经审计） 

16 
黑龙江富裕牧原农牧有限公司

20 万头生猪养殖建设项目 

黑龙江富裕牧原农牧有限公

司 20 万头生猪养殖建设项目 

202.33% 7,997.43 1,361.47 2,132.92 3,686.33 7,180.72 否 

合计  
193,845.6

8 

300,031.

44 

125,169.3

4 

139,412.9

1 

593,973.8

3 
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附件二④： 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-2021年度公开发行可转换公司债募集资金 
 

单位：人民币万元 

实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 

20

20

年 

2021 

年 

2022 年

1-11 月 

（未经审计） 

1 
固镇牧原农牧有限公司 15 万头

生猪养殖建设项目 

固镇牧原农牧有限公司 15 万

头生猪养殖建设项目 

150.53% 5,804.40  2,046.70    3,969.12   6,015.82  是 

2 
百色市右江区牧原农牧有限公

司 18 万头生猪养殖建设项目 

百色市右江区牧原农牧有限公

司 18 万头生猪养殖建设项目 

0.01% 7,151.58  0.00 -435.73  -435.73  否 

3 
吉林大安牧原农牧有限公司 20

万头生猪养殖建设项目 

吉林大安牧原农牧有限公司20

万头生猪养殖建设项目 

153.59% 7,696.60  -2,735.73    5,687.62   2,951.89  否 

4 
吉林双辽牧原农牧有限公司 65

万头生猪养殖建设项目 

吉林双辽牧原农牧有限公司65

万头生猪养殖建设项目 

72.13% 25,028.25  -4,976.30    6,377.82   1,401.52  否 

5 

内乡县牧原现代农业综合体有

限公司210万头生猪养殖建设项

目 

内乡县牧原现代农业综合体有

限公司 210 万头生猪养殖建设

项目 

67.79% 84,086.10  -4,124.21    28,557.44  
 

24,433.23  
否 

6 
山西省代县牧原农牧有限公司

10 万头生猪养殖建设项目 

山西省代县牧原农牧有限公司

10 万头生猪养殖建设项目 

141.15% 3,858.90  -349.17     1,818.32   1,469.15  否 

7 
洪洞牧原农牧有限公司 15 万头

生猪养殖建设项目 

洪洞牧原农牧有限公司 15 万

头生猪养殖建设项目 

0.00% 5,702.70  0.00 0.00  0.00  否 
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实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 

20

20

年 

2021 

年 

2022 年

1-11 月 

（未经审计） 

8 
万荣牧原农牧有限公司 37 万头

生猪养殖建设项目 

万荣牧原农牧有限公司 37 万

头生猪养殖建设项目 

72.04% 14,360.44  39.66    1,896.92   1,936.58  否 

9 
新绛牧原农牧有限公司 20 万头

生猪养殖建设项目 

新绛牧原农牧有限公司 20 万

头生猪养殖建设项目 

95.44% 7,721.00  -937.05    290.90   -646.15  否 

10 
内黄县牧原农牧有限公司 65 万

头生猪养殖建设项目 

内黄县牧原农牧有限公司 65

万头生猪养殖建设项目 

93.13% 24,843.00  -199.26  13,970.58  
 

13,771.32  
否 

11 
清丰县牧原农牧有限公司 18.75

万头生猪养殖建设项目 

清丰县牧原农牧有限公司

18.75 万头生猪养殖建设项目 

173.83% 7,050.00  4,831.47  4,432.17   9,263.64  是 

12 
柘城县牧原农牧有限公司 14.5

万头生猪养殖建设项目 

柘城县牧原农牧有限公司 14.5

万头生猪养殖建设项目 

301.20% 5,393.57  1,748.28  638.82   2,387.10  否 

13 
西平牧原农牧有限公司 11 万生

猪养殖建设项目 

西平牧原农牧有限公司 11 万

生猪养殖建设项目 

174.20% 4,274.60  1,187.31  4,108.69   5,296.00  是 

14 
连云港市海州牧原农牧有限公

司 20 万头生猪养殖建设项目 

连云港市海州牧原农牧有限公

司 20 万头生猪养殖建设项目 

0.00% 7,993.20  0.00 0.00  0.00  否 

15 
射阳牧原农牧有限公司 20 万头

生猪养殖建设项目 

射阳牧原农牧有限公司 20 万

头生猪养殖建设项目 

199.71% 7,827.80  -451.97  3,225.43   2,773.46  否 

16 
淮安金湖牧原农牧有限公司6万

头生猪养殖建设项目 

淮安金湖牧原农牧有限公司 6

万头生猪养殖建设项目 

226.13% 2,322.24  120.45  627.99   748.44  否 



 

35 
 

实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 

20

20

年 

2021 

年 

2022 年

1-11 月 

（未经审计） 

17 
汝州市牧原农牧有限公司8万头

生猪养殖建设项目 

汝州市牧原农牧有限公司 8 万

头生猪养殖建设项目 

214.45% 3,110.40  -614.07  2,932.30   2,318.23  否 

18 
乐安牧原农牧有限公司 10 万头

生猪养殖建设项目 

乐安牧原农牧有限公司 10 万

头生猪养殖建设项目 

8.37% 3,977.50  0.00 -751.00  -751.00  否 

19 
康平牧原农牧有限公司 36 万头

生猪养殖建设项目 

康平牧原农牧有限公司 36 万

头生猪养殖建设项目 

64.88% 13,865.40  -1,163.42  2,498.23   1,334.81  否 

20 
淮安市洪泽牧原农牧有限公司

20 万头生猪养殖建设项目 

淮安市洪泽牧原农牧有限公司

20 万头生猪养殖建设项目 

0.00% 8,040.20  0.00 0.00  0.00  否 

21 
青岛即墨牧原农牧有限公司8万

头生猪养殖建设项目 

青岛即墨牧原农牧有限公司 8

万头生猪养殖建设项目 

133.34% 3,101.04  -433.00  237.30   -195.70  否 

22 
内蒙古科右中旗牧原农牧有限

公司 12 万头生猪养殖建设项目 

内蒙古科右中旗牧原农牧有限

公司 12 万头生猪养殖建设项

目 

84.15% 4,660.44  -1,799.29  1,726.49   -72.80  否 

23 
睢宁牧原农牧有限公司 18 万头

生猪养殖建设项目 

睢宁牧原农牧有限公司 18 万

头生猪养殖建设项目 

131.87% 7,109.82  1,498.81  2,849.04   4,347.85  否 

24 商水年屠宰 400 万头生猪项目 商水年屠宰 400 万头生猪项目 40.95% 35,155.83  -694.50  -5,350.41   -6,044.91  否 

25 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 宁陵年屠宰 400 万头生猪项目 36.46% 34,514.69  -746.36  -4,654.50   -5,400.86  否 

26 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 铁岭年屠宰 200 万头生猪项目 38.16% 22,707.04  -546.86  -5,937.32   -6,484.18  否 
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实际投资项目 
截止日投资

项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 
截止日累

计实现效

益 

是否达

到预计

效益 

序

号 
项目名称 对应的原项目 

20

20

年 

2021 

年 

2022 年

1-11 月 

（未经审计） 

27 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 林甸年屠宰 300 万头生猪项目 1.34% 27,168.30  -249.53  -3,355.27   -3,604.80  否 

合计  384,525.04  -8,548.04 65,360.95  56,812.91   
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