
方正证券承销保荐有限责任公司 

关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

 

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）

作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）2014年

度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对尤夫股份2022年度募集资金存

放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和实际到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，公司向特定

对象非公开发行人民币普通股（A股）股票64,680,426股，发行价为每股人民币

15.02元，共计募集资金971,499,998.52元，扣除承销和保荐费用17,486,999.97元

后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（

现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）于2015年6月29日汇入公司募集资金

监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用3,340,000.00元后，公司此次募集资金净额为950,672,998.55元。上述募

集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年6

月30日出具了天健验〔2015〕227号的《验资报告》。 

（二）募集资金使用及结余情况 

单位：万元 

明细 金额 

2015 年 6 月 30 日募集资金专户净额 95,067.30 



明细 金额 

减：2015 年度使用 21,361.68 

加：2015 年度存款利息收入（扣减手续费） 202.26 

减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00 

减：购买保本型理财产品 20,000.00 

截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,907.88 

加：2016 年度理财到期 20,000.00 

加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 50,000.00 

加：2016 年度存款利息收入（扣减手续费） 824.65 

减：2016 年度使用 6,149.80 

减：2016 年变更募集资金项目使用 45,730.00 

减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 14,170.00 

截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,682.73 

加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 14,170.00 

加：2017 年度存款利息收入（扣减手续费） 96.39 

减：2017 年度使用 13,329.82 

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,619.30 

加：2018 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.81 

减：2018 年度使用 156.80 

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,491.31 

加：2019 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.90 

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,520.21 

加：2020 年度存款利息收入（扣减手续费） 29.08 

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,549.29 

加：2021 年度存款利息收入（扣减手续费） 10.38 

减：法院划扣募集资金 8,542.93 

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,016.74 

加：2022 年度存款利息收入（扣减手续费） 2.95 

减：法院划扣募集资金 0.98 

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,018.71 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理制度及管理情况 



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《

深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 

号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》。根据《募集资金专项储存

制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保

荐机构中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）

分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州

市分行、中国工商银行股份有限公司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分

行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至2022年12月31日止，本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如

下： 

单位：元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 

交通银行股份有限

公司湖州分行 
335061701018010159248 4.54 募集资金专户 

中国工商银行股份

有限公司湖州分行 
1205210029001679669 16,864.88 募集资金专户 

中国银行股份有限

公司湖州市分行 
363669075119 20.89 募集资金专户 

中信银行股份有限

公司湖州支行 
8110801013000042569 10,002,936.57 募集资金专户 

上海浦东发展银行

股份有限公司湖州

支行 

52010154500001297 167,299.75 

 

募集资金专户 

合计  10,187,126.63 — 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）2022年度募集资金使用情况对照表 



募集资金净额 95,067.30 本年度投入募集资金总额 0 

报告期内变更用途的募集资金总额 - 

已累计投入募集资金总额 86,728.10 累计变更用途的募集资金总额 45,730.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 48.10% 

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否 

已变更项目 

（含部分变更） 

募集资金 

承诺投资总额 

调整后 

投资总额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额 

(2) 

截至期末 

投资进度(%) 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定 

可使用状态日

期 

本年度 

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性 

是否发生 

重大变化 

承诺投资项目  

1.中高端灯箱广

告材料项目 
是 45,730.00 - - - - - - - 是 

2.天花膜项目 否 29,680.00 29,680.00 0 20,998.10 70.75 2019年12月 -1,927.50 否 否 

3.补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 100.00 - - - - 

4.收购江苏智航

51%股权 
是 - 40,000.00 - 40,000.00 100.00 - - - - 

5.永久补充流动

资金 
是 - 5,730.00 - 5,730.00 100.00 - - - - 

合  计 － 95,410.00 95,410.00 0 86,728.10 － － -1,927.50 - - 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

2018年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议

案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司

结合实际情况，同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经第四届监事会

第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 

为推动天花膜项目的建设，公司于2019年2月3日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预先

以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目

进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规

规定的程序处理剩余募集资金。 

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，预计2019年四季度末之



前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状

态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独

立意见，保荐机构发表了核查意见。 

截至2019年12月底，天花膜项目已达到预定可使用状态，但公司募集资金账户仍处于冻结状态，公司无法按

照相关法规规定的程序处理剩余募集资金，因此天花膜项目的投资进度为70.75%。 

报告期内，天花膜项目未达到预计效益的主要原因是第二条生产线处于调试阶段。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒体的全面

兴起，广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移，根据央视市场研究（CTR）发布的《2015中国广告花费总

结》，2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看，呈现出冷热不均的局面，互联网

广告仍增长22%，主要下跌板块为传统媒体，全年下滑7.2%，传统户外广告的市场容量也同样停滞不前，这

导致灯箱广告的拓展空间减少，继而对灯箱广告材料的市场需求构成较大的不利影响。此外受原材料价格上

涨等因素的影响，预计灯箱广告材料的毛利率也将发生下滑。 

公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”，在规划之初主要是依据行业当初产业构架的发展态势进行

相应的测算及效益分析，目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

根据公司2016年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用部分闲置募集

资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人

民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。使用期满后，公司将上

述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。2016年9月27日，公司已归还至募集资

金专用账户100万元人民币。 

根据公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果审议通过了《关于变更部分募

集资金投资项目的议案》，公司对2014年度非公开发行股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：①

拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该

项目尚未开始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，

其余5,730万元用于永久补充流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至

2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次

变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公

司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，将闲置募集资金14,170万元用于补充

流动资金。公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用账户。 



项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2016年7月4日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用

部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期

限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7月4日止）。2016年9月27日，公司

已归还至募集资金专用账户100万元人民币。 

2016年11月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对2014年度非公开发行

股票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下： 

1、终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目变更涉及的总金额为

45,730万元，占总筹资额的48.10%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中

40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730

万元用于永久补充流动资金。 

2、延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7

月完成工程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并

投产。2016年12月12日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了

上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的

45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款40,000万元，

另外5,730万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金14,170.00万元暂时用

于补充流动资金。公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用

账户。 

 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2016年11月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对2014年度非公开发

行股票募集资金项目进行相应变更，内容详见“三、本年度募集资金的实际使

用情况”之“（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。募集资金已按

照变更后的用途使用，支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款以及



永久补充流动资金已实施完毕，本次募集资金变更的情况详见公司于2016年11

月26日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 

2018年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于

部分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公

司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，

同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至2019年6月，并经

第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机

构发表了核查意见。 

为推动天花膜项目的建设，公司于2019年2月3日召开了第四届董事会第十

四次会议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，

同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况

为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将

按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。 

2019年6月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募

集资金投资项目延期的议案》。公司于2019年2月开始以自有资金投资天花膜项

目，全力推进天花膜项目建设进度，预计2019年四季度末之前天花膜项目可实

现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预

定可使用状态日期由2019年6月延期至2019年12月，并经第四届监事会第十次会

议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 

五、募集资金被法院划扣情况 

根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021浙05执20号】，因

公司未如期偿还中国银行湖州分行的借款，中国银行湖州分行向湖州市中级人

民法院申请强制执行，于2021年4月1日划扣公司7,636.70万元募集资金用于偿还

本金及相应利息。 

根据湖州市中级人民法院出具的《执行通知书》【2021浙05执66号】，因

公司未如期偿还工商银行湖州分行的借款，工商银行湖州分行向湖州市中级人

民法院申请强制执行，于2021年4月16日划扣公司906.23万元募集资金用于偿还

本金及相应利息。 



根据《执行通知书》【（2022）粤0305执4204号】，深圳前海两型商业保

理有限公司向法院申请强制执行，2022年6月27日深圳市南山区人民法院委托吴

兴区人民法院扣划0.98万元募集资金用于偿还本金及相应利息。  

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江尤夫高新纤维股份有

限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，尤夫股份截至2022

年12月31日止的《董事会关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于募集资金年

度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《

上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监

会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》深证上〔2022〕13 号、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指南第2号——公告格式》（深证上〔2023〕23 号）等有关规定等有关规定

编制。 

八、保荐机构核查意见 

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通多种方式，对尤夫股

份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查

内容包括：查阅了公司募集资金专户银行流水、公司关于募集资金使用情况的

相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集

资金使用情况进行了沟通交流等。 

经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，尤夫股份募集资金存放和

使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》以及公司制度等法律法规和文件的规定，并及时履行了



相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2022

年12月31日，方正承销保荐对尤夫股份募集资金使用与存放情况无异议。 

  



（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于浙江尤夫高新纤

维股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 

 

 

 

保荐代表人 ：______________      ______________ 

杨日盛               姜勇 

 

 

 

 

方正证券承销保荐有限责任公司（公章） 

 

 

年   月   日 

 

 

 


