
 

证券代码：603586          证券简称：金麒麟          公告编号：2023-014 

山东金麒麟股份有限公司 

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关

格式指引的规定，公司将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

一、 募集资金的基本情况 

（一） 募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股

份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民

币普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，募集资金总额为人民币 112,192.50 万

元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇

入公司募集资金专用户的资金净额 104,770.04 万元，扣除公司自行支付的中介机

构费用和其他发行费用（含税）人民币 786.04 万元，实际募集的资金人民币

103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 464.05 万元，实际募集资

金为人民币 104,448.05 万元。2017 年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。 

（二） 截至 2022 年末募集资金使用情况及余额 

金额单位：人民币万元 

项目 金额 

年初余额 923.10 

减：本报告期募集项目投入金额 633.86 

减：本报告期手续费支出 0.07 

加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00 

加：本报告期利息收入 44.79 

减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 0.00 



 

项目 金额 

减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00 

加：暂时补流募集资金还款资金金额 10,000.00 

2022 年 12 月 31 日余额 10,333.96 

二、 募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使

用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公

司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份

有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行

股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公

司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协

议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行

股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易

所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资

金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户储存情况 

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公

司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 

金额单位：人民币 

开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注 

山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行 218232430075 598,437.83 募集资金专户 

济南金麒麟刹车系统有限公司 中国银行济阳济北支行 239033092249 102,741,202.21 募集资金专户 

合计 103,339,640.04  

三、 本年度募集资金的实际使用情况 



 

（一） 募集资金使用情况对照表 

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对

照表》。 

（二） 募投项目先期投入及置换情况 

本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本报告期内公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使

用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日之前将

归还至募集资金专户并披露进展公告。 

截至 2022 年 7 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币

10,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，详见

2022 年 7 月 30 日《山东金麒麟股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资

金到期归还的公告》。 

（四） 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。 

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 

本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。 

（七） 节余募集资金使用情况 

本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。 

（八） 募集资金使用的其他情况 

本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。 



 

四、 变更募投项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 

本报告内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情

况。 

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 

本报告内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

本报告内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完

整披露的情况。 

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。 

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见。 

会计师事务所认为：山东金麒麟股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使

用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监

会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023

年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了山东金麒麟股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况。 

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见。 

 



 

保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使

用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情形。 

特此公告。 

 

 

 

 

 

山东金麒麟股份有限公司董事会 

                                 2023 年 4 月 28 日 

  



 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2022 年度                                             

编制单位：山东金麒麟股份有限公司                                                                                                         单位： 人民币万元 

募集资金总额 103,984.00  本年度投入募集资金总额  633.86 

变更用途的募集资金总额  13,365.19 
已累计投入募集资金总额  89,743.43 

变更用途的募集资金总额比例  12.85% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度

投入金

额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年产 1,500 万套汽车

刹车片先进制造项

目  

部分变更为

年产 600 万

套汽车刹车

片智能工厂

项目 

37,143.00 23,777.81 23,777.81  24,617.41 839.60 103.53 2019 年 4 月 8,916.87 是 
无重大变

化 

年产 600 万件高性

能汽车制动盘项目 
 24,850.00 24,850.00 24,850.00 633.86 15,983.00 -8,867.00 64.32 2024 年 12 月 --- 

暂不

适用 

无重大变

化 

企业技术中心创新

能力建设项目 
 11,991.00 11,991.00 11,991.00 --- 10,181.02 -1,809.98 84.91 2021 年 6 月 --- 

不适

用 

无重大变

化 

偿还银行贷款  30,000.00 30,000.00 30,000.00 --- 30,000.00 --- 100.00 2018 年 2 月    ---  
不适

用 
 

年产 600 万套汽车

刹车片智能工厂项

目 

 --- 13,365.19 13,365.19 --- 8,962.00 -4,403.19 67.05 2020 年 6 月 536.92 否 
无重大变

化 

合计  103,984.00 103,984.00 103,984.00 633.86 89,743.43 -14,240.57   9,453.79   

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

年产 600 万件高性能汽车制动盘项目： 

因全球生产供应波动，项目建设及设备考察、招标采购等工作时间延迟，另外，因铸造行业发展

趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而

造成铸造设备的采购及安装周期延长，结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整

体工作进展的基础上，年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期至 2024 年 12 月。 



 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用  

募集资金投资项目先期投入及置换情况 
2017 年 5 月 26 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为 26,490.72 万

元。  

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有

限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 

10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 

2022 年 7 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000.00 万元全部归还至

募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。  

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 10,333.96 万元。募集总额为 103,984.00 万元，已使

用募集资金金额为 89,743.43 万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额 3,645.08 万元，部分

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额 7,551.69 万元，闲置募集资金暂时补充流

动资金金额 10,000.00 万元，到期暂时补充流动资金归还募集资金金额为 10,000.00 万元。 

募集资金其他使用情况 不适用 

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 



 

附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

2022 年度                                                  

编制单位：山东金麒麟股份有限公司                                                                                                        单位： 人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实

际投入金

额 

实际累计

投入金额

(2) 

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态 

日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

年产 600 万套

汽车刹车片智

能工厂项目 

年产 1,500 万

套汽车刹车片

先进制造项目 

13,365.19 13,365.19 --- 8,962.00 67.05 2020 年 6 月 536.92 否 无重大变化 

年产 1,500 万

套汽车刹车片

先进制造项目 

年产 1,500 万

套汽车刹车片

先进制造项目 

23,777.81 23,777.81 --- 24,617.41 103.53 2019 年 4 月 8,916.87 是 无重大变化 

合计  37,143.00 37,143.00 --- 33,579.41   9,453.79   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体

募投项目） 

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《山东

金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产 1,500 万套汽车刹车片先进制造项目》进行调

整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金 13,365.19 万元变更用于《年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目》。  

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 年产 600 万套汽车刹车片智能工厂项目已经结项。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
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