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山高环能集团股份有限公司 

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会

编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 

一、募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额、资金到账情况 

按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25

名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为

人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公

司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277.99 元。上

述募集资金已于 2021 年 7 月 16 日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，

上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了

XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。 

2、募集资金使用金额及余额 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额为 50,464.98 万元，其

中半年度实际使用募集资金 1,303.96 万元，募集资金余额为 8,814.86 万元，其中

存放于募集资金专户余额为 821.45 万元（其中尚未使用募集资金金额为 754.86

万元，专户存储累计利息、现金管理收益及手续费净额为 66.59 万元），尚未到

期的进行暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为 8,060.00 万元。 

二、募集资金存放和管理情况 

1、募集资金管理制度的制定和执行情况 

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公



司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规的规定，结合实际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）。根据上述《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严

格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。 

2、募集资金三方监管协议与募集资金存放情况 

公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分

行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南

礼士路支行及华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资

金三方监管协议补充协议》《募集资金三方监管协议补充协议（二）》。《募集资金

三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异，协议的履行情况不存在问题。 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下： 

                                                      单位：万元 

开户行 专户账号 余额 用途 

中国光大银行股份

有限公司石家庄分
行 

75160188000204562 816.40 

仅用于十方环能餐厨垃圾处理技改

项目、济南稼禾香农业科技有限公司
水肥资源化循环利用生产建设项目、

收购北京驰奈生物能源科技有限公

司 99.996%股权项目公司募集资金的
存储和使用。 

中国工商银行股份

有限公司北京南礼
士路支行 

0200096819000121763 5.05 
仅用于新城热力扩容及改造项目公

司募集资金的存储和使用。 

 

三、本年度募集资金实际使用情况 

1、募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见附表 1：2020 年度非公开发行股票募集资金使

用情况对照表。 

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二

十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》。公司为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司

以自筹资金对募投项目先行投入。公司已使用募集资金 96,989,812.75 元置换预



先投入募集资金投资项目自筹资金 96,989,812.75 元。信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502 号）。

公司已于 2021 年 7 月 30 日，从光大银行 75160188000204480 账户转出

58,527,824.22 元、光大银行 75160188000204562 账户转出 7,261,988.53 元、民生

银行 633161107 账户转出 31,200,000.00 元共计转出金额 96,989,812.75 元完成上

述置换。 

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

（1）2021 年 8 月 3 日，公司第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会

第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，鉴于随着公司的发展，公司经营所需的流动资金需求相应增加，本着提高

募集资金使用效率的原则，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 30,000 万元暂

时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批

准该议案之日起不超过 12 个月。 

2022 年 7 月 30 日经董事会公告，截至 2022 年 7 月 29 日将用于暂时补充流

动资金的募集资金人民币 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金

使用期限未超过 12 个月。 

（2）2022 年 8 月 2 日，公司第十届董事会第五十八次会议及第十届监事会

第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 9,000 万元暂时补充流动资金，用

于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超

过 12 个月。 

2023 年 7 月 22 日经董事会公告，截至 2023 年 7 月 21 日将用于暂时补充流

动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使

用期限未超过 12 个月。 

（3）2023 年 7 月 24 日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会

第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营

业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12

个月。 



4、尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金除经审议通过的部分临时

补充流动资金的 8,060.00 万元，其余款项均存放于募集资金专户。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2022 年 3 月 4 日公司召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二

十九次会议，2022 年 3 月 31 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于

变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，

具体内容详见附表 2：2020 年度非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目

情况表。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募

集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 

 

 

 

山高环能集团股份有限公司 

董 事 会 

                                                 2023 年 8 月 28 日



附表 1：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金净额 59,279.83 本年度投入募集资金总额 1,303.96 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 50,464.98 累计变更用途的募集资金总额 23,655.05 

累计变更用途的募集资金总额比例 39.90% 

承诺投资项目和资金投向 

是否变更项

目（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度

（%）(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使用状

态日期 

本年度实现的

效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

1、新城热力扩容及改造项目 是 15,420.00 4,029.08 1,024.83  3,469.66 86.12%
（注 1） 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 

已部分变更，正

在执行子项目，

未发生重大变

化 

2、十方环能餐厨垃圾处理技改项目 否 11,490.00 11,490.00 279.13 6,714.07 
58.43% 

 
2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 

3、济南稼禾香农业科技有限公司水肥资

源化循环利用生产建设项目 
是 6,900.00 235.87 - 235.87 100.00% 已变更用途 不适用 

已变更终

止 
已变更，不适用 

4、惠民县大朴生物质能源有限公司生物

质利用扩建项目 
是 5,600.00  -    - -  不适用 已变更用途 不适用 

已变更终

止 
已变更，不适用 

5、收购兴富 1 号持有的新城热力 4.42%

股权 
否 3,120.00 3,120.00 - 3,120 100.00% 已支付完毕 不适用 不适用 否 

6、偿还负债及补充流动资金 否 18,000.00 16,749.83 0 16,749.83 100.00% 已支付完毕 不适用 不适用 不适用 

7、收购北京驰奈生物能源科技有限公司

99.996%股权 
是 - 23,655.05 0 20,175.55 85.29%

（注 2） 交割日后 3 年内 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计 / 60,530.00 59,279.83 1,303.96 50,464.98 / / / / / 

未达到计划进度或预计收益的情况和原

因（分具体项目） 

“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”原计划于 2022 年 12 月 31 日完成建设。受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”在设备

采购、运输、安装等方面受到一定限制，导致项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。同时，为应对日趋严格的环保要求、加强餐厨垃圾处理环节循环

生产、节省项目运行成本，公司对原技改方案进行了优化调整，增加沼液氨提取系统投资，在污水处理环节增加沼液氨提取量；鉴于沼气发电、作为热源的需求

增加，精制天然气生产规模相对降低，故同步减少沼气脱硫系统和沼气精制系统投资。 



截至 2023 年 6 月 30 日，“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”累计使用募集资金 6,714.07 万元。为继续推进募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合

实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述项目达到预定可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。 

公司本次对募集资金投资计划变更涉及“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”投资进度和部分建设内容调整，不涉及募投项目实施地点、实施主体、主要投资内容变

更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际情况和发展规划。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

根据公司第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议审议通过的《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议

案》，公司部分变更本次非公开发行募集资金投资项目的原因如下：“餐厨垃圾无害化处理与资源化利用是国家鼓励的行业。根据《‘十四五’城镇生活垃圾分类和

处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642 号），我国正加快建设‘无废城市’并统筹推进‘十四五’城镇生活垃圾分类和处理设施建设工作。餐厨垃圾作为生活垃圾

中占比最大、资源化价值最高的部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障，是全面推行垃圾分类的重点关注对象

及无废城市建设的核心抓手，市场发展空间巨大。公司聚焦餐厨垃圾无害化处理与废弃油脂资源化利用业务，通过占据核心城市稳定的餐厨垃圾处理前端资源，

构建排他废油脂收集网络，在无害化处理与资源化利用的同时，将餐厨废油脂提取加工成工业级混合油脂/生物油，后续拟进一步加工成生物柴油。报告期内公

司主业进入高速成长期，现已实现了十余个大中型城市的餐厨垃圾处理投资布局，截止公告日，公司运营餐厨项目产能已达 4,630 吨/日。本次变更募投项目情况

如下：1、新城热力扩容及改造项目由公司控股子公司新城热力实施，主要建设内容包括老旧小区供热设施改造、新建燃气锅炉房和搭建数智化供热云平台。该

项目拟于 2021-2023 年实施建设，与拟变更后的项目相比，建设周期相对较长、带来的直接收入规模相对较小、项目测算效益相对较低。基于公司目前发展战略

聚焦于餐厨垃圾处理业务，在供热业务板块采用稳定发展策略、短期内不新增大额资金投入，公司拟继续使用募集资金实施子项目‘数智化供热云平台建设项目’，

将新城热力扩容及改造项目使用募集资金的投资金额调减至 4,029.08 万元。2、济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目由公司全资子公

司稼禾香实施，该项目系将济南餐厨垃圾项目处置后产生的沼液作为肥料用于农业种植，进而实现沼液污染预防和循环利用，主要建设内容包括承租 4,000 亩耕

地、建设灌溉设施和沼液暂存池以及购置农作物种植设备，实施地位于山东省济南市济阳区。济南市作为黄河流域重点区域，环保政策不断出台。2021 年 9 月 3

日，山东省发展和改革委员会下发《关于贯彻发改办产业〔2021〕635 号文件推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，旨在

推进黄河流域生态环境治理和高质量发展。面对日趋严格的环保要求，公司全资子公司济南十方固废处理有限公司拟进一步加大环保投入，进行污水处理提标改

造，改造完成后可实现直接达标排放，无需将沼液用于农业种植，因此公司拟终止使用募集资金投入该项目建设。3、惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利

用扩建项目由公司全资子公司惠民大朴实施，主要建设内容为新增年产 3.5 万吨生物质颗粒燃料生产线和年产 71,500 吨生物炭生产线，项目建设地位于山东省滨

州市惠民县。 

基于公司目前发展战略聚焦于餐厨垃圾处理与废弃油脂资源化利用，生物质能源利用业务后续不作为公司重点发展方向，公司拟终止使用募集资金投入该项目建

设。综上所述，本次变更部分募集资金用途系根据公司战略规划和业务布局拓展安排，募投项目变更不会对公司安全合规生产经营造成负面影响，且收购北京驰

奈 100%股权的投资进度靠前，有利于提高募集资金使用效率，巩固并提升公司在城乡有机废弃物资源化处理利用领域的行业地位，符合公司未来发展战略，有

利于维护公司及全体股东利益。” 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 



募集资金投资项目先期投入及置换情况 

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。截至 2021 年 7 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际投资金额为 96,989,812.75 元，拟置换金额 96,989,812.75 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 21 日出具了《北清

环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502 号）鉴证报告核验。2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事

会第三十八次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集

资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目的自筹资金合计 96,989,812.75 元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021 年 8 月 3 日，公司第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于

随着公司的发展，公司经营所需的流动资金需求相应增加，本着提高募集资金使用效率的原则，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 30,000 万元暂时补充流动资

金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2022 年 7 月 30 日经董事会公告，截至 2022 年 7 月 29 日将用

于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。2022 年 8 月 2 日，公司第十届董事会第五

十八次会议及第十届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 9,000

万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2023 年 7 月 22 日经董事会公告，截至

2023 年 7 月 21 日将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。2023 年 7 月 24 日，

公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集

资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原

因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截止报告期末，公司尚未使用的募集资金除经审议通过临时补充流动资金的 8,060 万元，其余款项均存放于募集资金专户。2023 年 7 月 21 日将上述资金全部归

还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其

他情况 
不适用 

注 1：项目正在实施中。 

注 2：根据收购协议尚未满足付款条件，故未支付完毕。 

  



附表 2：2020年度非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表  

单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目拟投入

募集资金总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际累计投

入金额(2) 

截至期末投资进度

（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 
本年度实现的效益 

是否达到预计

效益 

变更后的项目可

行性是否发生重

大变化 

收购北京驰奈生

物能源科技有限

公司 99.996%股权 

新城热力扩容及改造项目 

23,655.05 0 20,175.55 85.29% 交割日后 3 年内 不适用 不适用 否 

济南稼禾香农业科技有限

公司水肥资源化循环利用

生产建设项目 

惠民县大朴生物质能源有

限公司生物质利用扩建项

目 

合计 / 23,655.05 0 20,175.55 85.29% / / / / 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分

具体项目） 

变更原因：公司聚焦餐厨垃圾无害化处理与废弃油脂资源化利用业务，通过占据核心城市稳定的餐厨垃圾处理前端资源，构建排他废油脂收集网络，在无

害化处理与资源化利用的同时，将餐厨废油脂提取加工成工业用混合油脂，后续进一步加工成生物柴油。本次变更募投项目情况如下： 

1、新城热力扩容及改造项目由公司控股子公司新城热力实施，主要建设内容包括老旧小区供热设施改造、新建燃气锅炉房和搭建数智化供热云平台。该

项目拟于 2021-2023 年实施建设，与拟变更后的项目相比，建设周期相对较长、带来的直接收入规模相对较小、项目测算效益相对较低。基于公司目前发

展战略聚焦于餐厨垃圾处理业务，在供热业务板块采用稳定发展策略、短期内不新增大额资金投入，公司拟继续使用募集资金实施子项目"数智化供热云

平台建设项目"，将新城热力扩容及改造项目使用募集资金的投资金额调减至 4,029.08 万元。 

2、济南稼禾香农业科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目由公司全资子公司稼禾香实施，该项目系将济南餐厨垃圾项目处置后产生的沼液作为

肥料用于农业种植，进而实现沼液污染预防和循环利用，主要建设内容包括承租 4,000 亩耕地、建设灌溉设施和沼液暂存池以及购置农作物种植设备，实

施地位于山东省济南市济阳区。济南市作为黄河流域重点区域，环保政策不断出台。2021 年 9 月 3 日，山东省发展和改革委员会下发《关于贯彻发改办产

业〔2021〕635 号文件推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，旨在推进黄河流域生态环境治理和高质量发展。面对

日趋严格的环保要求，公司全资子公司济南十方固废处理有限公司拟进一步加大环保投入，进行污水处理提标改造，改造完成后可实现直接达标排放，无

需将沼液用于农业种植，因此公司拟终止使用募集资金投入该项目建设。 

3、惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目由公司全资子公司惠民大朴实施，主要建设内容为新增年产 3.5 万吨生物质颗粒燃料生产线和年产

71,500 吨生物炭生产线，项目建设地位于山东省滨州市惠民县。 

基于公司目前发展战略聚焦于餐厨垃圾处理与废弃油脂资源化利用，生物质能源利用业务后续不作为公司重点发展方向，公司拟终止使用募集资金投入该

项目建设。综上所述，本次变更部分募集资金用途系根据公司战略规划和业务布局拓展安排，募投项目变更不会对公司安全合规生产经营造成负面影响，



且收购北京驰奈 100%股权的投资进度靠前，有利于提高募集资金使用效率，巩固并提升公司在城乡有机废弃物资源化处理利用领域的行业地位，符合公

司未来发展战略，有利于维护公司及全体股东利益。因此公司使用“新城热力扩容及改造项目”中尚未投入的募集资金中 11,390.92 万元、“济南稼禾香农业

科技有限公司水肥资源化循环利用生产建设项目”中尚未投入的募集资金 6,664.13 万元，以及“惠民县大朴生物质能源有限公司生物质利用扩建项目”募集

资金 5,600 万元，合计 23,665.05 万元，用于收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权。 

决策程序及信息披露：公司于 2022 年 3 月 4 日召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 31 日召开了 2021 年度股

东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分

具体项目） 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

明 
不适用 

 


