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桂林三金药业股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》

（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）募集

资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 

 

一、募集资金基本情况 

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票

的批复》（证监许可〔2009〕528 号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价

配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共计募集资金 91,080.00 万元，坐扣承销和保荐

费用 4,261.04 万元后的募集资金为 86,818.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于

2009 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申

报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 891.13 万元后，

公司本次募集资金净额为 85,927.83 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师

事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕91 号）。 

(二) 募集资金使用和结余情况 

金额单位：人民币万元 

项  目 序号 金  额 

募集资金净额 A 85,927.83 

截至期初累计发生额 

项目投入 B1 81,545.42 

利息收入净额 B2 3,838.52 

永久补充流动资金 B3 3,242.59 

本期发生额 
项目投入 C1 832.02 

利息收入净额 C2 37.01 
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项  目 序号 金  额 

永久补充流动资金[注] C3 4,183.33 

截至期末累计发生额 

项目投入 D1=B1+C1 82,377.44 

利息收入净额 D2=B2+C2 3,875.53 

永久补充流动资金 D3=B3+C3 7,425.92 

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00 

实际结余募集资金 F 0.00 

[注] 系本期公司首次公开发行股票募投项目结项将节余募集资金2,924.93万元（资金转

出当日专户余额）永久补充流动资金，及终止超募资金投资项目并将剩余超募资金1,258.40

万元（资金转出当日专户余额）永久补充流动资金 

 

二、募集资金存放和管理情况 

(一) 募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深

证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了

《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份

有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公

司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司（现已更名为桂林银行股份有限公司）签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

经2009年12月1日公司三届十七次董事会决议通过，公司募投项目“中药新药舒咽清喷雾

剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生

物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式

转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生

物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
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监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

经2012年5月17日公司四届十一次董事会决议通过，公司使用超额募集资金10,000.00万

元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期

项目”。并于2012年7月3日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司

与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。 

为加快公司募集资金投产步伐，实现生产效益，公司整合吸收本公司之全资子公司三金

集团桂林三金生物药业有限责任公司部分资产。经2013年3月15日公司四届十五次董事会和

2013年4月12日2012年度股东大会审议通过，公司决定将原由三金集团桂林三金生物药业有限

责任公司实施的募集资金投资项目“中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目”和“特色中药眩晕

宁产业化项目”变更为由本公司实施。三金集团桂林三金生物药业有限责任公司将该两项募

投项目剩余资金12,038.92万元以减资形式转入本公司。本公司于2013年8月1日连同招商证券

股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确

了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

(二) 募集资金专户存储情况 

鉴于本期公司首次公开发行股票募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金，及终

止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，根据募

集资金存放及使用的相关规则，公司将募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机

构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金使用情况对照表 

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 

2. 本期超额募集资金的使用情况 

经 2012 年 5 月 17 日公司四届十一次董事会决议通过，同意公司使用超额募集资金

10,000.00 万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期

项目”。三金集团湖南三金制药有限责任公司已完成增资，并于 2012 年 7 月 5 日办妥工商变

更登记手续。本年度，三金集团湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金 0.00 万元，

累计使用 9,487.16 万元。 
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2023 年 12 月 11 日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，2023 年 12

月 27 日公司第三次临时股东大会议，审议通过了公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余

超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募资金投资项目“三金集团湖南三金制药二

期项目”，并将项目剩余资金 1,258.40 万元（资金转出当日专户余额）永久性补充公司全资

子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司流动资金。 

公司超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”中新建颗粒剂大楼、二期提取大

楼主体工程已完工，其他子项目已达到可使用状态并投入使用。因公司颗粒剂生产线中的部

分品类生产规模较小，生产成本较高，市场需求不足，同时考虑到目前二期项目中固体制剂

车间适度改造扩产后已能满足现有需求，为合理分配资源，有效使用超募资金，降低财务费

用，维护公司及股东利益，经公司审慎研究，拟终止对超募资金项目“三金集团湖南三金制

药二期项目”的后续投入，并将剩余资金永久补充湖南三金流动资金。未来公司将根据市场

需求及经营状况，择时使用自有资金继续本项目建设。 

3. 节余募集资金使用情况 

2023 年 12 月 11 日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过

了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于

公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，故将节余募集资金

2,924.93 万元（资金转出当日专户余额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 

1. 募投项目未达到计划进度原因说明 

2010 年初国家食品药品监督局（以下简称国家药监局）对制药行业药品生产质量管理规

范（以下简称 GMP）做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011 年 2月 12 日《药品生产

质量管理规范（2010 年修订）》已正式公布，并于 2011 年 3 月 1 日起实行。2011 年 2 月 12

日新版 GMP 对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于 GMP 作为制药行业规

范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的 GMP 要求进行重新修改，使

之与新 GMP 标准相符合。 

在按新版 GMP 标准完成设计后，募投项目于 2011 年 8 月正式进场施工。但受国家新版 GMP

实施的影响，各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行 GMP 改造工程，制药机

械企业设备定货压力大，供货时间延长；在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土

洞较多等多种不利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，

节约了施工资金，保障了土建工程基本顺利完成。 

https://aiqicha.baidu.com/company_detail_83319516587153
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因 2009 年 12 月 1 日公司三届十七次董事会审议通过，公司将包括“西瓜霜中药提取综

合车间二期技改项目”（下称项目 5）在内的 7 个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开

发区秧塘工业园新购地块进行。因“项目 5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂

林西城区人民大道 112 号公司原有提取车间内扩建，现变更为在秧塘工业园“中药城”中的

提取车间（8 号楼）和前处理车间（10 号楼）进行，8 号楼和 10 号楼均为新建车间，故“项

目 5”在达到预定可使用状态时的建设内容多于原募集资金计划时建设内容，新增基建费用等

成本预计约 12,400.00 万元。截至本报告期末，“项目 5”累计投入募集资金共计 9,066.53 万

元，其中该项目募集资金 5,650.30 万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利

息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补充。目前，公司中药城募

集资金项目均已获得由广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预

定可使用状态。 

“现代中药原料 GAP 基地建设项目”原承诺投资总额 4,200.31 万元，截至 2015 年 12 月

31 日实际投入金额为 957.72 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 3,242.59 万元，完成

原项目投资总额的 22.80%。“现代中药原料 GAP 基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草

的产业化培育项目，建设选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司＋农户”型新建项目。为保

证积雪草生产质量，公司积极与中国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术

的研究工作，不断在该地块上进行育苗、种植实验及技术升级改造，由于积雪草属野生中药

材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其他不可控因素的影响，在该地块人工种植的

药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资金使用效率、节约成本，经 2016 年 4

月20日公司五届十二次董事会决议并经2016年 5月16日公司2015年度股东大会审议通过，

公司决定终止“现代中药原料 GAP 基地建设项目”，并将剩余募集资金 3,242.59 万元永久补

充流动资金。 

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

(1) 2009 年 12 月 1日，经公司三届十七次董事会审议通过，公司将特色中药三金片技术

改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改

造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、

中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的

建设实施地址分别由桂林市骖鸾路 12 号、桂林西城区人民大道 112 号变更至桂林市西城开发

区秧塘工业园新购地块进行。 

(2) 2016 年 4月 20 日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心
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扩建项目实施地址由原桂林市骖鸾路 12号变更为桂林市临桂区人民南路 9号。 

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

1. 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目，不直接产生效益，该项目主要用于生产中药

原料提取液，通过中药产品的销售实现效益。 

2. 三金现代化仓储及物流基地建设项目，不直接产生效益，该项目服务于公司整体，通

过提高公司整体仓储、物流水平，有助于提高公司物流管理水平和效率。 

3. 国家级三金技术中心扩建项目，不直接产生效益，该项目的投入有助于提高公司产品

技术水平，增强公司研发效率、技术实力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

 

附件：1. 募集资金使用情况对照表 

 

 

 

桂林三金药业股份有限公司 

二〇二四年四月二十四日 
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附件 1 

募集资金使用情况对照表 

2023 年度 

编制单位：桂林三金药业股份有限公司                    金额单位：人民币万元 

募集资金总额 85,927.83 本年度投入募集资金总额 832.02 

报告期内变更用途的募集资金总额 无 

已累计投入募集资金总额 82,377.44 累计变更用途的募集资金总额 无 

累计变更用途的募集资金总额比例 无 

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金 

承诺投资总

额 

调整后 

投资总额 

(1) 

本年度 

投入金

额 

截至期末 

累计投入金额 

(2) 

截至期末 

投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定 

可使用状态日期 

本年度 

实现的效益

[注 3] 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生 

重大变化 

承诺投资项目  

1.特色中药三金片技术改

造工程 
否 7,980.19 7,980.19  7,854.32 98.42 2015 年 1 月 27,349.75 是 否 

2.西瓜霜润喉片等特色中

药含片技术改造工程 
否 6,500.07 6,500.07  6,502.72 100.04 2015 年 1 月 17,420.61 是 否 

3.桂林西瓜霜等特色中药

散剂技术改造工程 
否 6,580.82 6,580.82  6,496.20 98.71 2015 年 1 月 12,848.04 是 否 

4.脑脉泰等中药胶囊剂特

色产品产业化 
否 7,800.16 7,800.16  7,714.68 98.90 2015 年 1 月 1,526.90 否[注 1] 否 

5.西瓜霜中药提取综合车

间二期技改项目 
否 5,650.30 5,650.30  9,066.53 160.46 2018 年 12 月 不适用 不适用 否 
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6.现代中药原料GAP基地建

设项目 
是 4,200.31 957.72[注 2]  957.72 100.00 [注 2] [注 2] [注 2] 是 

7.中药新药舒咽清喷雾剂

产业化项目 
否 5,300.01 5,300.01  4,659.43 87.91 2015 年 1 月 1,280.68 否[注 1] 否 

8.特色中药眩晕宁产业化

项目 
否 6,800.37 6,800.37  6,689.84 98.37 2015 年 1 月 3,843.01 否[注 1] 否 

9.三金现代化仓储及物流

基地建设项目 
否 7,500.20 7,500.20  7,299.58 97.33 2015 年 1 月 不适用 不适用 否 

10.国家级三金技术中心扩

建项目 
否 5,100.10 5,100.10 832.02 3,149.26 61.75 2023 年 12 月 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  63,412.53 60,169.94 832.02 60,390.28     64,268.99   

超募资金投向  

1.归还银行贷款     12,500.00      

2.增资三金集团湖南三金

制药有限责任公司 
否 10,000.00 10,000.00  9,487.16 94.87     

超募资金投向小计  10,000.00 10,000.00  21,987.16      

合  计  73,412.53 70,169.94 832.02 82,377.44   64,268.99   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（二）之说明 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三（二）之说明 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三（一）之说明 

募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告三（二）之说明 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 

在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 6 月 30 日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入

2,944.25 万元（其中 2009 年投入金额为 108.23 万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金 2,944.25 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

用闲置募集资金进行现金管理情况 无 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 

公司严格按照募集资金使用的有关规定，在项目实施过程中，从项目实际情况出发，本着合理、节约、

有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、

监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，导致各项目出现募集资金不同程度结余情况，其中： 

“国家级三金技术中心扩建项目”相关设备及工程建设均已完成并投入使用，项目结余 1,993.57 万

元，主要系工程项目的最终审计结算款、机电设备安装验收款、工程与设备的质保金等尚未支付。考虑到

审计结算、验收款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司将该募投

项目结项并将节余资金永久补充流动资金，完成补流后在达到结算、验收款或质保金支付条件时通过自有

资金进行支付。 

尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告三（一）3 之说明 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 

[注 1]脑脉泰和眩晕宁为本公司二线产品，舒咽清为本公司新产品，疗效显著，市场开发潜力大。但近年因市场环境、药品招标等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入

期，本公司将不断探索，加大医院渠道的开发和维护，加大临床开发和学术推广力度 

[注 2]详见本专项报告三（二）之所述 

[注 3]本年度实现的效益系根据利润总额口径统计 
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