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陕西盘龙药业集团股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修

订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023 年修

订）》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编

制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现

将相关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

1、2017 年度首次公开发行募集资金 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1875 号文核准，公司于 2017 年 11

月 8 日首次公开发行人民币普通股（A股）2,167 万股，发行价格为每股人民币 10.03

元，募集资金总额为人民币 217,350,100.00 元，已由中泰证券股份有限公司于 2017

年 11 月 8 日汇入公司开立中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为

102471368418 的银行账户 110,350,000.00 元；开立在中国银行股份有限公司西安太

白小区支行账号为 102071367372 的银行账户 36,615,900.00 元；开立在中国银行股

份有限公司西安太白小区支行账号为 102471368509 的银行账户 23,330,200.00 元；

开立在中国银行股份有限公司西安太白小区支行账号为 102071367418 的银行账户

27,054,000.00 元；共汇入人民币 197,350,100.00 元（已扣除承销商承销费用人民币



18,000,000.00 元、保荐机构保荐费用人民币 2,000,000.00 元，不含税费用合计人民

币 18,867,924.53 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民

币 14,433,962.26 元，募集资金净额为人民币 184,048,213.21 元。 

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第

ZF10909 号验资报告。 

2、2022 年度可转换公司债券募集资金 

经中国证券监督管理委员会许可【2021】3323 号核准，公司于 2022 年 3 月 3 日

发行可转换公司债券 276 万张，每张面值为人民币 100 元，发行价为每张人民币 100

元，募集资金总额为人民币 276,000,000.00 元，已由承销机构中泰证券股份有限公

司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司开立在招商银行西安分行曲江支行账号为

129907180410909 的银行账户 150,625,400.00 元，开立在中国银行西安太白小区支行

账号为 102498736801 的银行账户 49,568,400.00 元，开立在上海浦东发展银行股份

有限公司西安分行账号为 72010078801600005471 的银行账户 73,825,067.92 元，共

汇入人民币 274,018,867.92 元（已扣除承销商承销费用（不含税）人民币

1,981,132.08 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币

2,034,500.00 元后募集资金净额为人民币 271,984,367.92 元。 

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2022]第 

ZF10078 号验资报告。 

3、2023 年度向特定对象发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1709 号文核准，公司于 2023 年 9 月

19日向特定对象发行人民币普通股（A股）9,352,740股，发行价格为每股人民币32.29

元，募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于 2023

年 9 月 27 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为

103307746042 的银行账户 139,085,300.00 元；开立在西安银行向阳支行账号为



382011580000047922 的银行账户 114,000,000.00 元；开立在招商银行股份有限公司

西安曲江支行账号为 129907180410960 的银行账户 44,168,675.18 元；共汇入人民币 

297,253,975.18 元（已扣除承销商承销费用人民币 4,745,999.42 元，不含税费用合

计人民币 4,477,357.94 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含

税人民币 2,686,324.43 元，募集资金净额为人民币 294,836,292.23 元。 

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2023]第 

ZF11235 号验资报告。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监

管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修

订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资

金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。 

1、2017 年度首次公开发行募集资金 

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术

开发区支行于 2017 年 12 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金账户已全部注销。 

2、2022 年度可转换公司债券募集资金 

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安分行、中国

银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分



行于 2022 年 3 月 15 日签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

截至 2023 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司西安分行募集资金账

户已注销。 

3、2023 年度向特定对象发行股票募集资金 

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术

开发区支行、西安银行股份有限公司纺织城支行、招商银行股份有限公司西安分行于

2023 年 10 月 19 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

1、2017 年度首次公开发行股票募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下： 

开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 

中国银行西安

太白小区支行 

募集资金专户 102471368418 注销 用于生产线扩建项目 

募集资金专户 102071367372 注销 用于研发中心扩建项目 

募集资金专户 102471368509 注销 
用于营销网络扩建及信息系统升级建设

项目 

募集资金专户 102071367418 注销 用于补充营运资金 

小计     

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下： 

开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 

招商银行西安分行曲江支行 
募集资金专

户 
129907180410909 134,355,324.45 

用于陕西省医疗机构

制剂集中配制中心建

设项目 

中国银行西安软件园支行

（注） 

募集资金专

户 
102498736801 44,405,334.50 

用于盘龙药业质量检

验检测共享平台升级

改造项目 



开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 

上海浦东发展银行股份有限

公司西安分行 

募集资金专

户 
72010078801600005471 注销 用于补充流动资金 

小计   178,760,658.95  

注：因银行内部管理结构调整，募集资金专户 102498736801 开户行由中国银行

西安太白小区支行变更为中国银行西安软件园支行。 

用于 “盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目 ”的募集资金账户 

102498736801 中的募集资金已于 2024 年 3 月使用完毕，公司于 2024 年 4 月 12

日办理注销手续。 

3、2023 年度向特定对象发行股票募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下： 

开户行 账户类别 账号 年末余额（元） 备注 

中国银行西安软件园支

行 
募集资金专户 103307746042 139,088,878.56 

用于中药配方颗粒研发

及产业化项目 

西安银行向阳支行 募集资金专户 382011580000047922 104,401,447.36 
用于高壁垒透皮给药系

统研发平台建设项目 

招商银行西安曲江支行 募集资金专户 129907180410960 0.00 用于补充流动资金 

小计   243,490,325.92   

注：用于“补充流动资金”的募集资金账户 129907180410960 中的募集资金已

使用完毕，公司于 2024 年 4 月 16 日办理注销手续。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目资金使用情况 

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 354,372,842.79 元，尚未使用

的募集资金为 422,250,984.87 元（包括购买理财收益及累计收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额 25,754,954.30 元）。 

具体详见附表 1、附表 2和附表 3《募集资金使用情况对照表》。 

2、募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况 

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施主体及实施地点发生变更的情况。 



3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截止 2023 年 9 月 27 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入

7,782,500.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师

报字[2023]第 ZF11308 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已

于 2023 年 12 月置换先期投入 7,782,500.00 元。本次置换已经公司 2023 年 12 月 6

日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。 

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

5、用闲置募集资金进行现金管理情况 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 

6、节余募集资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分募集资金使用项目尚未完工。 

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集

资金投资项目。 

7、超募资金使用情况 

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 

8、尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设；公司

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 

9、募集资金使用的其他情况 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 



公司2022年度公开发行可转换公司债券“质量检验监测共享平台升级改造项目”

计划投资总额为 4,956.84 万元，包括场地装修费 1,140.00 万元和设备购置及维护费

3,816.84 万元。公司《2022 年年度报告》及《2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》中披露该项目投入 608.73 万元，项目进展为处于前期筹备阶段，达到预定可

使用状态时间为 2023 年 9 月 30 日；《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》中该项目投入金额仍为 608.73 万元，项目进展披露

为按照计划进行设备采购和工程建设，达到预定可使用状态时间为2023年9月30日。 

由于该项目2022年度投入设备支出608.73万元已经可以满足公司生产经营需要，

公司相关募集资金使用进展情况披露不准确，不符合《上市公司监管指引第 2 号-上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）

第十二条的规定。 

公司以及董事长兼总经理谢晓林、董事会秘书吴杰于 2024 年 1 月 12 日收到中国

证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书（陕证监措施字[2024]1

号）以及深圳证券交易所出具的《关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司及相关当事

人的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 4 号）。 

公司及相关责任人收到上述行政监管措施后高度重视、深刻反思，将认真总结、

引以为戒、吸取经验，加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规和监管

规则的学习和理解，提升公司及相关责任人规范运作水平和信息披露质量，维护公司

及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 

本次行政监管措施不会影响公司正常经营管理活动，公司将继续严格按照有关法

律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。 

除上述问题外，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会  

2024 年 4 月 26 日 



 

 

 

附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

（2017 年度首次公开发行股票） 

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司                               2023 年度                                                              单位：元 

募集资金总额 184,048,213.21 本年度投入募集资金总额 9,459,317.18 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 203,676,801.86 累计变更用途的募集资金总额 16,988,820.49 

累计变更用途的募集资金总额比例 9.23% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

生产线扩建项目 否 110,350,000.00 110,350,000.00  121,579,742.73 110.18 

自项目动工之日起

18 个月 

90,668,759.20 是 否 

研发中心扩建项目 否 36,615,900.00 36,615,900.00 9,459,317.18 41,279,220.44 112.74 

自项目动工之日起

24 个月 

不适用 不适用 否 

营销网络扩建及信息系统升级

建设项目 

是 23,330,200.00 6,341,379.51  6,341,379.51 100.00 

自项目启动之日起

36 个月 

不适用 不适用 是 

补充营运资金 否 13,752,113.21 13,752,113.21  13,752,113.21 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 

补充流动资金（营销网络扩建

及信息系统升级建设项目变

更） 

是  16,988,820.49  20,724,345.97 121.99 不适用 不适用 不适用 不适用 

承诺投资项目小计  184,048,213.21 184,048,213.21 9,459,317.18 203,676,801.86 110.66     

合计  184,048,213.21 184,048,213.21 9,459,317.18 203,676,801.86 110.66     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至本期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 18,404.82 万元，公司已累计投入金额 20,367.68 万元，累计投入进度 110.66%，相关募集资金已使用完毕。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 本期可行性未发生重大变化 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 



 

 

募集资金投资项目实施地点变更情况 本期未发生变更 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 未进行置换 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 已全部使用完毕 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 

注 1：累计变更用途的募集资金总额为“营销网络扩建及信息系统升级建设项目”变更用途的募集资金本金，不包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益。 

注 2：“生产线扩建项目”、“研发中心扩建项目”和“补充流动资金（营销网络扩建及信息系统升级建设项目变更）”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入和用闲置募集资

金进行现金管理取得的理财收益。 



 

 

附表 2： 

募集资金使用情况对照表 

（2022 年度公开发行可转换公司债券） 

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司                              2023 年度                                                               单位：元 

募集资金总额 271,984,367.92 本年度投入募集资金总额 20,135,375.00 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 98,614,626.79 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总额

(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

陕西省医疗机构制剂集中配制中

心建设项目 

否 150,625,400.00 150,625,400.00 20,000,630.00 20,380,080.00 13.53 

自项目启动之日

起 30 个月 

暂未产生

效益 

否 否 

盘龙药业质量检验检测共享平台

升级改造项目 

否 49,568,400.00 49,568,400.00 134,745.00 6,222,045.00 12.55 

自项目启动之日

起 12 个月 

不适用 不适用 是 

补充流动资金 否 71,790,567.92 71,790,567.92  72,012,501.79 100.31 不适用 不适用 不适用 不适用 

承诺投资项目小计  271,984,367.92 271,984,367.92 20,135,375.00 98,614,626.79 36.26     

合计  271,984,367.92 271,984,367.92 20,135,375.00 98,614,626.79 36.26     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

截至本期末，上述三个募集资金投资项目承诺投入金额为 27,198.44 万元，公司已累计投入金额 9,861.46 万元，累计投入进度 36.26%。未达到计划进度或

预计收益的情况和原因具体如下： 

（1）“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”是公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素



 

 

作出。2022 年公司可转换公司债券募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设，原计划于 2023 年 12 月 31 日完工。但实际执行过程中受公司实际经营情况、

市场环境等多方面因素的影响，本项目建设周期较原计划有所延迟。为更好实施本项目，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低

募集资金的使用风险，确保项目效益最大化，公司决定延长本项目实施期限至 2024 年 12 月 31 日。 

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”已投入部分质量检验检测设备，基本可以满足公司现有生产经营需要。

考虑社会经济、宏观环境等客观因素，以及公司经营情况、项目进度等实际情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓，且现有质检场地

和设备可基本满足公司质量检验检测的需要，为充分提高公司资金的使用效率，拟终止实施该募投项目并变更剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以资

金转出时的专户余额为准。公司后续根据业务开展需要，再适时扩建质量检验检测共享平台。 

截至 2023 年 12 月 31 日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”尚未进行变更。 

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并

通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改

造项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此

事项发表了同意意见。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

截至 2023 年 12 月 31 日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”已投入部分质量检验检测设备，基本可以满足公司现有生产经营需要。考虑

社会经济、宏观环境等客观因素，以及公司经营情况、项目进度等实际情况，公司始终秉持谨慎、节约、有效原则，投入进度有所放缓，且现有质检场地和设

备可基本满足公司质量检验检测的需要，为充分提高公司资金的使用效率，拟终止实施该募投项目并变更剩余募集资金永久补充流动资金，实际余额以资金转

出时的专户余额为准。公司后续根据业务开展需要，再适时扩建质量检验检测共享平台。 

截至 2023 年 12 月 31 日，“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”尚未进行变更。 

公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并

通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改

造项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此

事项发表了同意意见。 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 



 

 

募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 

募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变更 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 未进行置换 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

公司 2022 年度公开发行可转换公司债券“质量检验监测共享平台升级改造项目”计划投资总额为 4,956.84 万元，包括场地装修费 1,140.00 万元和设备购

置及维护费 3,816.84 万元。公司《2022 年年度报告》及《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露该项目投入 608.73 万元，项目进展为处于前

期筹备阶段，达到预定可使用状态时间为 2023 年 9 月 30 日；《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中该项目投入

金额仍为 608.73 万元，项目进展披露为按照计划进行设备采购和工程建设，达到预定可使用状态时间为 2023 年 9 月 30 日。 

由于该项目 2022 年度投入设备支出 608.73 万元已经可以满足公司生产经营需要，公司相关募集资金使用进展情况披露不准确，不符合《上市公司监管指

引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）第十二条的规定。 

公司以及董事长兼总经理谢晓林、董事会秘书吴杰于 2024 年 1 月 12 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书（陕证监措施

字[2024]1 号）以及深圳证券交易所出具的《关于对陕西盘龙药业集团股份有限公司及相关当事人的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 4 号）。 

公司及相关责任人收到上述行政监管措施后高度重视、深刻反思，将认真总结、引以为戒、吸取经验，加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规

和监管规则的学习和理解，提升公司及相关责任人规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 

本次行政监管措施不会影响公司正常经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。 

注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。 



 

 

附表 3： 

募集资金使用情况对照表 

（2023 年度向特定对象发行股票） 

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司                               2023 年度                                                              单位：元 

募集资金总额 294,836,292.23  

本年度投入募集资金总

额 

52,081,414.14 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总

额 

52,081,414.14 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

(1) 

本年度投入 

金额 

截至期末累计投入金额(2) 

截至期末投资进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目  

中药配方颗粒研发及产业化项

目 

否 139,085,300.00 139,085,300.00 402,409.80 402,409.80 0.29 

自项目启动之

日起 24 个月 

暂未产

生效益 

否 否 

高壁垒透皮给药系统研发平台

建设项目 

否 114,000,000.00 114,000,000.00 9,832,500.00 9,832,500.00 8.63 

自项目启动之

日起 84 个月 

不适用 不适用 否 

补充流动资金 否 41,750,992.23 41,750,992.23 41,846,504.34 41,846,504.34 100.23 不适用 不适用 不适用 不适用 

承诺投资项目小计  294,836,292.23 294,836,292.23 52,081,414.14 52,081,414.14 17.66     

合计  294,836,292.23 294,836,292.23 52,081,414.14 52,081,414.14 17.66     

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截至本期末，上述三个募集资金投资项目承诺投入金额为 29,483.63 万元，公司已累计投入金额 5,208.14 万元，累计投入进度 17.66%。“中药配方颗粒研发



 

 

及产业化项目”和“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”正在建设或实施中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 

募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生调整 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

截止 2023 年 9 月 27 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 7,782,500.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会

师报字[2023]第 ZF11308 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2023 年 12 月置换先期投入 7,782,500.00 元。本次置换已经公司 2023

年 12 月 6 日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、

完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。 

注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。 
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