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华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司 

募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 
 

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“华熙生物”或“公司”）首次公开发行

股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科

创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的规定，对华熙生物首次公开

发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556股，发行价格为 47.79元/股。截

至 2019年 10月 30日，公司募集资金总额为 2,368,594,551.24元，扣除承销费、

保荐费人民币 92,660,000.00元，公司于 2019年 10月 30日实收募集资金款项为

2,275,934,551.24 元，扣除已使用自筹资金支付的保荐费用、审计评估及验资费

用、律师费用及其他与发行有关的费用合计 26,980,126.24 元后，募集资金净额

为 2,248,954,425.00元。 

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）

第 110ZC0182号《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1、以前年度已使用金额 

截至 2022年 12月 31日，公司募集资金累计投入募投项目 2,009,610,643.31

元，尚未使用的金额为 334,525,310.58元，其中银行存款 74,035,803.42元，可转

让大额存单 60,000,000.00元，结构性存款 190,000,000.00元，国际信用证保证金

10,487,529.51元，券商收益凭证资金账户流水季度结息余额 1,977.65元。 

2、2023年度使用金额及当前余额 
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2023年度，华熙生物募集资金使用情况为： 

（1）募集资金结余情况 

项目 金额（人民币元） 

2022年 12月 31日实际募集资金余额 334,525,310.58  

减：2023年直接投入募投项目总额 328,196,242.80  

减：2023年手续费支出 5,633.69  

加：2023年利息及理财收入 4,117,152.89  

2023年 12月 31日余额 10,440,586.98  

（2）募集资金使用情况 

①截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 2,009,610,643.31 元；

2023 年 1-12 月募集资金直接投入募投项目 328,196,242.80 元，截至 2023 年 12

月 31日，公司募投项目累计投入 2,337,806,886.11元。 

②截至 2023年 12月 31日，募集资金账户余额为 10,440,586.98元，其中银

行存款 167,566.34 元，国际信用证保证金 7,303,020.64 元，保函保证金

2,970,000.00元。 

③2023 年 1-6 月期间手续费支出为 34,700.26 元；2023 年 1-12 月，手续费

支出为 5,633.69元，系银行退回 2023年 1-6月部分国际信用证手续费所致，退

回手续费金额合计为 30,889.73元。 

二、募集资金存放与管理情况 

（一） 募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规规定，

结合公司实际情况，制定了《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以

下简称“管理办法”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进

行了明确规定。 

根据管理办法并结合经营需要，公司及其实施募集资金投资项目的子公司已

于 2019年 10月及 2021年 3月与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集

资金专户监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协
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议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差

异。截至 2023年 12月 31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募

集资金。 

（二） 募集资金专户存储情况 

截至 2023年 12月 31日，募集资金专户具体存放情况如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 
存储余额 
（人民币

元） 
北京农村商业银行股份有限公

司建国门支行 
1803000103000009210 

专用存款

账户 
0.00 

大连银行股份有限公司北京丰

台支行 
115126000000096 

专用存款

账户 
0.00 

北京银行东长安街支行 20000041791400030773476 
专用存款

账户 
0.00 

招商银行股份有限公司济南分

行 
531902278110905 

专用存款

账户 
167,566.34 

合  计 167,566.34 

注：1、除了存放于募集资金专户的资金之外，另有 7,303,020.64 元资金存放于招商银
行股份有限公司济南分行开立的与募集资金账户关联的信用证保证金账户，用于募投项目国

际信用证开立；有 2,970,000.00元资金存放于招商银行股份有限公司济南分行开立的与募集
资金账户关联的保函保证金账户，用于募投项目工程款付款的保证。 

2、上述存款余额中，已计入募集资金专户 2023年 1-12月利息及理财收入 4,117,152.89
元，已扣除 2023年 1-12月手续费 5,633.69元。 

三、2023年度募集资金的实际使用情况 

（一） 募投项目的资金使用情况 

公司 2023年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：2023年度募集资金使

用情况对照表”。 

（二） 募投项目先期投入与置换情况 

2020年 4月 28日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第

九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金 9,519.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 4月 28日出具的致同专

字（2020）第 110ZA4095 号《关于华熙生物科技股份有限公司以自筹资金预先
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投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2020年 3月 31日，公司以自筹资

金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,519.63万元。截至本专项核查

意见出具日，公司已完成使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币

9,519.63万元。  

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

截至 2023年 12月 31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。 

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

2022年 12月 7日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四

次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险

的前提下，在董事会审议通过之日起 12个月内将最高不超过 3亿元人民币的暂

时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的

金融机构销售的保本型投资产品，该 3亿元人民币额度可循环滚动使用。 

自 2023年 12月 6日至今，公司未使用募集资金进行现金管理，相关产品余

额已为 0。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

2021年 8月 30日，公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会

第十八次会议，分别审议通过了《关于调整天津募投项目建设规划的议案》，同

意调整“华熙天津透明质酸钠及相关项目”的终端产品生产线的建设规划，暂不

建设透明质酸次抛原液、透明质酸洗眼液等终端产品生产线，该议案亦经 2021

年 9月 16日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过。 

2022年 8月 29日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二

次会议，分别审议通过了《关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议

案》，同意公司对“华熙生物生命健康产业园项目”部分产能规划进行调整并增

加相应投资总额，该议案亦经 2022年 9月 19日召开的 2022年第一次临时股东

大会审议通过。 
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“华熙天津透明质酸钠及相关项目”和“华熙生物生命健康产业园项目”的

资金使用情况详见“附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表”。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

2023年度，公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定和华熙生物募

集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使

用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。 

六、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为： 

华熙生物首次公开发行 A 股股票募集资金在 2023 年度的存放与使用符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司相关募集资金管理制度的

规定，进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务；2023年度，公司不

存在违规使用首次公开发行 A股股票募集资金的情形。 

 

（以下无正文） 
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附表 1：             

2023年度募集资金使用情况对照表 
单位：人民币元 

             

募集资金总额 2,248,954,425.00 本年度投入募集资金总额 328,196,242.80 

变更用途的募集资金总额 - 
已累计投入募集资金总额 2,337,806,886.11 

变更用途的募集资金总额比例 - 

承诺投资

项目 

是否已

变更项

目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金承诺投

资总额 
调整后投资总额 

截至期末承诺投

入金额(1) 

本年度投入金

额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度(%) 

(4)＝

(2)/(1) 

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期 

本年度实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

华熙生物

研发中心

提升改造

项目 

否 400,669,000.00 400,669,000.00 400,669,000.00 304.69 411,205,671.49 10,536,671.49 

102.63 

（注

3） 

不适

用 

（注

1） 

不适用 

（注 2） 
不适用 否 

华熙天津

透明质酸

钠及相关

项目 

是 1,106,924,300.00 1,106,924,300.00 1,106,924,300.00 10,447,785.73 1,146,361,023.73 39,436,723.73 

103.56 

（注

4）    

2022

年 4

月 

86,684,721.24 

（注 6）  
不适用 否 
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华熙生物

生命健康

产业园项

目 

是 741,361,125.00 741,361,125.00 741,361,125.00 317,748,152.38 780,240,190.89 38,879,065.89 

105.24

（注

5） 

2024

年第

4 季

度

（注

7） 

不适用 不适用 否 

合计 — 2,248,954,425.00 2,248,954,425.00 2,248,954,425.00 328,196,242.80 2,337,806,886.11 88,852,461.11 — —   — — 

未达到计划进度原因 不适用  

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 
详见本核查意见“三、2023 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相

关产品情况 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 无 
注 1：华熙生物研发中心提升改造项目非新建项目，一直处于使用状态。 
注 2：华熙生物研发中心提升改造项目，目的为进一步加强基础研究及新产品研究，在产业链上游巩固技术优势，产业链下游扩大行业应用，不断增加公司的技术储备、产品

储备，从而保证公司的科技力、产品力、市场力，间接提升公司的长远盈利能力，故存在无法单独核算经济效益的情况。 
注 3：公司研发中心提升改造项目的募集资金部分按规划用于功能多糖及生物活性物等原料研发方向、功能性护肤品研发方向等，随着公司各项业务的收入持续增长，各研发

方向上的研发项目数量及费用投入持续增加，公司将募集资金及产生的利息均用于规划的研发项目方向。截至 2023 年 12 月 31 日，华熙生物研发中心提升改造项目累计投入金额

比募集资金承诺投资总额多 10,536,671.49元，系该项目募集资金利息收入继续用于研发项目投入所致；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0元。 
注 4：截至 2023 年 12 月 31 日，华熙天津透明质酸钠及相关项目（以下简称“天津项目”）累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 39,436,723.73元，系该项目募集资金部分

利息收入继续投入天津项目所致。天津项目实际投资总额较募集资金承诺投资总额增多，主要系：（1）由于项目地块靠近海边，土层承载力无法满足建设需求，需要对地基额外进

行打桩处理，与地基等相关的建筑工程费大幅增加；（2）由于疫情及物价上涨原因，工程建设实际支出较当初预算有所增加。详情请见公司于 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设规划及实施进度的公告》（公告编号：2021-042）。截至 2023 年 12 月 31 日，该项

目募集资金账户余额为 0元。 
注 5：截至 2023 年 12 月 31 日，华熙生物生命健康产业园项目（以下简称“健康产业园项目”）累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 38,879,065.89元，系该项目募集资金

利息收入继续用于项目投入所致。 
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注 6：天津项目本年度实现的效益（即该项目实现收入）包含公司使用天津项目产线共线生产的其他生物活性物。 
注 7：鉴于医疗终端产品及护肤品产线的产能规划调整，预计健康产业园项目全部产线将于 2024 年第 4 季度竣工。该事项已获公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚

需提交公司股东大会审议。 
 


