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中国国际金融股份有限公司 

关于云南能源投资股份有限公司金钟风电场一期工程项目 

容量、建设内容及投资总额变更的核查意见 

 

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为云南能源投资

股份有限公司（以下简称“云南能投”或“公司”）的保荐机构，根据《证券

发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部

门规章及业务规则的要求，对云南能投金钟风电场一期工程项目容量、建设内

容及投资总额变更的事项进行了核查。 

具体情况如下： 

一、非公开发行股票募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627 号），公司获准非公开发行不超过

228,293,569 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股 ）股票

159,750,898 股，发行价格为人民币 11.68 元 /股，募集资金总额为人民币

1,865,890,488.64 元，扣减发行费用总额人民币 9,218,765.98 元（不含增值税）

后，募集资金净额为人民币 1,856,671,722.66 元。上述募集资金到位情况已经中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022年 8月 30日出具《验资报

告》（众环验字(2022)1610006）。 

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 

1 曲靖市通泉风电场项目 224,499.31 44,899.86 

2 会泽县金钟风电场一期工程项目 235,489.10 47,097.82 

3 红河州永宁风电场项目 472,956.84 94,591.37 
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序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 

合计 932,945.25 186,589.05 

二、金钟风电场一期工程项目相关情况 

（一）项目基本情况 

金钟风电场位于云南省曲靖市会泽县，为列入《云南省在适宜地区适度开

发利用新能源规划》的 31 个风电基地项目之一，规划装机规模 470MW。根据

《云南省发展和改革委员会云南省能源局关于印发云南省在适宜地区适度开发

和利用新能源规划基地建设方案和实施计划的通知》（云发改产业〔2021〕399

号），金钟风电场分两期开发，一期 350MW、二期 120MW，以县城为界，北

部为金钟风电场一期工程，南部为金钟风电场二期工程。 

（二）项目核准情况 

2021 年 12 月 6 日，公司收到《云南省发展和改革委员会关于会泽县金钟风

电场一期工程项目核准的批复》（云发改能源〔2021〕1052 号），同意建设金

钟风电场一期工程项目，项目单位为会泽云能投新能源开发有限公司，项目总

装机容量 350 兆瓦，主要建设 90 台风电机组，其中单机容量 4.2 兆瓦风电机组

59 台，单机容量 3.3 兆瓦风电机组 30 台，单机容量 3.2 兆瓦风电机组 1 台。项

目动态总投资 234,439.10 万元，静态总投资 229,610.55 万元，其中项目资本金

按总投资的 20%计，由企业自筹，其余资金从商业银行贷款。《关于金钟风电

场一期工程项目获得云南省发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：

2021-109）详见 2021 年 12 月 7 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。 

（三）项目建设情况 

2022 年 1 月 18 日，公司董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于

全资子公司会泽云能投新能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目

的议案》。为积极融入和服务国家“双碳”战略，紧紧把握云南省打造世界一

流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促

进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司会泽云能投新能源开发有限公
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司投资建设金钟风电场一期工程项目，项目总装机容量 350MW，工程动态总投

资 235,489.10 万元（含流动资金 1,050 万元）。《关于全资子公司会泽云能投新

能源开发有限公司投资建设金钟风电场一期工程项目的公告》（公告编号：

2022-005）详见 2022 年 1 月 19 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。2022 年 2 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东

大会审议通过了该议案。 

该项目首台装机容量 5MW 风力发电机组于 2023 年 11 月 4 日实现并网发

电，在建 30 万千瓦风机于 2024 年 6 月 30 日全部实现并网发电。《关于全资子

公司会泽云能投新能源开发有限公司金钟风电场一期工程项目首台风机并网发

电的公告》（公告编号：2023-153）、《关于全资子公司会泽云能投新能源开

发有限公司金钟风电场一期工程项目 30 万千瓦风机全部并网发电的公告》（公

告编号：2024-068）详见 2023 年 11 月 7 日、2024 年 7 月 2 日的《证券时报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 

三、金钟风电场一期工程项目核准内容变更情况 

项目核准后，会泽云能投新能源开发有限公司开展了环评、水保和林勘以

及土地、林地、矿产压覆等后续专项研究评价工作，根据外部敏感性因素排查

意见，本项目最终有 51 个机位点可用。因此，会泽云能投新能源开发有限公司

对项目建设内容进行了优化调整，优选 51 个机位建设 30 万千瓦容量，并按相

关规定申请项目容量及建设内容进行变更。  

2024 年 7 月 30 日，公司收到《云南省发展和改革委员会关于会泽县金钟风

电场一期工程项目核准内容变更的批复》（云发改能源〔2024〕602号），鉴于

风机技术迭代进步的实际，为进一步科学合理利用当地风能资源，减少土地、

林地占用，集约、节约用地，原则同意调整会泽县金钟风电场一期工程项目装

机容量等建设内容，项目总装机容量由 35 万千瓦变更为 30 万千瓦；建设内容

由安装 59 台单机容量为 4.2 兆瓦、30 台单机容量为 3.3 兆瓦和 1 台单机容量为

3.2 兆瓦的风电机组，变更为安装 15 台单机容量为 5 兆瓦和 36 台单机容量为

6.25 兆瓦的风力发电机组；项目总投资（不含流动资金）由 234,439.10 万元变

更为 172,427.85 万元。 
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变更后，项目总装机容量为 30 万千瓦，建设内容为安装 51 台风力发电机

组。项目工程总投资 172,427.85 万元，其中项目资本金按总投资的 20%计，由

企业自筹，其余资金从商业银行贷款。除上述内容外，本项目其他核准事项仍

按《云南省发展和改革委员会关于会泽县金钟风电场一期工程项目核准的批复》 

(云发改能源〔2021〕1052 号)文件执行。《关于金钟风电场一期工程项目核准

内容变更的公告》（公告编号：2024-078）详见 2024 年 7 月 31 日的 《证券时

报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 

四、对公司的影响 

变更后，该项目总装机容量由 35 万千瓦变更为 30 万千瓦，建设内容由安

装 90 台风电机组变更为安装 51 台风力发电机组，有利于进一步科学合理利用

当地风能资源，减少土地、林地占用，集约、节约用地，该项目的总投资减少，

资本金财务内部收益率将有所提升。项目的建设运营有利于公司绿色能源发电

业务的良好发展。与此同时，公司将积极争取增量新能源项目资源，推动公司

“十四五”发展战略目标实现。 

五、变更后募集资金使用计划 

变更后，金钟风电场一期工程项目的总投资减少。公司将根据实际情况统

筹考虑募集资金使用计划，待条件成熟时再履行相关决策程序。 

六、相关审批程序及专项意见 

（一）审批程序 

2024 年 8 月 15 日，公司董事会 2024 年第五次临时会议以 9 票同意，0 票反

对，0票弃权，通过了《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总

额变更的议案》。根据《云南省发展和改革委员会关于会泽县金钟风电场一期

工程项目核准内容变更的批复》（云发改能源﹝2024﹞602号），同意将金钟风

电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额进行变更，项目总装机容量由 35

万千瓦变更为 30 万千瓦；建设内容由安装 59 台单机容量为 4.2 兆瓦、30 台单机

容量为 3.3 兆瓦和 1 台单机容量为 3.2 兆瓦的风电机组，变更为安装 15 台单机容

量为 5 兆瓦和 36 台单机容量为 6.25 兆瓦的风力发电机组；项目总投资（不含流
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动资金）由 234,439.10 万元变更为 172,427.85 万元。该议案尚需提交公司股东

大会审议批准。 

（二）监事会意见 

经审核，监事会认为本次金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资

总额变更，符合该募投项目实际建设的情况，也符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，决策程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次金钟风电场一期工程项目容量、建设内

容及投资总额变更已经公司董事会审议批准，监事会发表明确同意意见，履行

了必要的审批程序，符合该募投项目实际建设的情况，符合《公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法规和规

范性文件规定以及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害

公司股东利益的情形，上述事项尚需经公司股东大会审议。在本次云南能投金

钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更事宜履行完毕前述必要

的审批程序的前提下，保荐机构对于公司本次金钟风电场一期工程项目容量、

建设内容及投资总额变更的事项无异议。 

 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公

司金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的核查意见》之签

章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人签字：_____________________                     _____________________ 

何宇佳                                                       周    鹏 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司（盖章） 

 

2024 年 8 月 16 日 
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