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国电电力发展股份有限公司 
关于对大兴川电站计提资产减值准备 

的公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。 

 

2024 年 8 月 16 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公

司”）召开八届三十次董事会，审议通过《关于对大兴川电站计提资

产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。 

一、项目基本情况 

国电电力发展股份有限公司大兴川电站（以下简称“大兴川电站”）

为公司全资水电项目，位于吉林省二道松花江中游，规划装机容量

4.85 万千瓦，于 2008 年取得吉林省发展和改革委员会核准，2009 年

9 月开工，原计划 2016 年 12 月投产。在项目建设期间，受 2010 年、

2013 年洪水溃坝影响延误工期，后续受坝体重建、生态保护、移民

安置等因素影响，大兴川电站于 2022 年 10 月处于缓建状态。大兴川

电站缓建期间，公司积极推进各项建设工作，因国家政策调整，项目

经济指标不断恶化。 

为及时止损、减少亏损，公司聘请沃克森（北京）国际资产评估

有限公司对大兴川电站开展减值测试，以 2024 年 3 月 31 日为评估基

准日，大兴川电站累计投资完成账面值 92,205.50 万元，可收回金额

7,989.17 万元，评估减值 84,216.33 万元。 

二、计提减值准备对公司的影响 

依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》有关规定，公司对大兴

川电站计提资产减值准备 84,216.33 万元，影响公司当期归母净利润



 

 

减少 84,216.33 万元。 

三、有关意见 

审计委员会认为：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据

充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定；公司聘请

中介机构对大兴川电站开展减值测试，计提资产减值准备后的财务数

据能够更加真实、准确和公允地反映公司的资产状况、财务状况及经

营成果，不存在损害公司及全体股东利益情形，决策程序符合相关法

律法规的规定。 

监事会认为：公司对大兴川电站计提减值准备，符合《企业会计

准则》相关要求以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，符合公

司实际情况，依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。 

特此公告。 

 

 

国电电力发展股份有限公司 

2024 年 8 月 20 日 


