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证券代码：300741          证券简称：华宝股份       公告编号：2025-014 

华宝香精股份有限公司 

关于调整部分募投项目投资计划进度的公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝股份”）于 2025 年 3

月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》，同意调整“华宝股份

科技创新中心及配套设施项目”（以下简称“科创中心项目”）的投资计划。

本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体

事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2

61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于

2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人

民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5

31,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募

集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事

务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验

资报告。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募

集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 

二、募集资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 



2 

 

项目名称 实施主体 
拟投入募集资金

总额（万元） 

项目达到预定可使用

状态日期 

华宝股份科技创新中心及

配套设施项目 

华宝香精股份有限公司 44,997.42 2027 年 12 月 31 日 

华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2026 年 12 月 31 日 

三、调整募投项目投资计划进度的情况 

（一）本次调整后投资计划进度 

单位：万元 

项目名称 
计划项目达到预定

可使用状态日期 

调整后达到预定

可使用状态日期 

分年度投资计划 

（调整后） 

华宝股份科

技创新中心

及配套设施

项目 

2027 年 12 月 31 日 2029年 6月 30日 

第一年（2021 年度）：168.29 

第二年（2022 年度）：334.94 

第三年（2023 年度）：439.07 

第四年（2024 年度）：72.62 

第五年（2025年度）：1,100.00 

第六年（2026年度）：11,000.00 

第 七 年 （ 2027 年 度 ） ：
12,500.00 

第 八 年 （ 2028 年 度 ） ：

18,000.00 

第九年（2029年度）：1,382.50 

（二）本次调整的原因 

“科创中心项目”募集资金承诺投资总额 44,997.42 万元，所需土地性质应

由工业用地变更为研发用地，自有地块土地转性已完成，相关土地收储已完成，

政府职能部门正在办理用地手续及后续事宜。因此，根据项目土地开工的实际

进度，公司经综合评估，拟调整科创中心项目分年度投资计划，达成预定可使

用状态日期由原计划的 2027 年 12 月 31 日调整至 2029 年 6 月 30 日。 

四、本次调整募集资金投资项目投资计划进度对公司的影响 

本次调整“科创中心项目”的投资进度，是公司根据政府审批程序因素的

影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，符合

相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在改变或变相

改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不
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利影响。 

五、专项意见 

（一）董事会意见 

董事会认为本次调整“科创中心项目”的投资进度，符合相关法律法规的

规定，未改变项目实施主体、资金用途等，是公司根据政府审批程序因素的影

响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，不存在

改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营

发展产生不利影响。 

（二）监事会意见  

监事会认为公司本次调整募投项目投资进度，是公司遵循谨慎性原则，根

据政府审批程序因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断

作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。 

（三）保荐机构意见  

经核查，华宝股份本次调整部分募投项目投资进度事项已经公司董事会、

监事会审议通过，履行了相应法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。浙商证券对华宝股份本次调整部分募

投项目投资进度的事项无异议。 

六、备查文件 

（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》； 

（二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》； 

（三）《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司调整部分募投

项目投资计划进度的专项核查意见》。 

特此公告。 

 

华宝香精股份有限公司 

董事会 
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2025 年 3 月 29 日 


