
民生证券股份有限公司

关于深圳市信宇人科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳

市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市

公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2024

年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408号文核准，并经《关于深

圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证

公告（股票）[2023]79号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司由主承销商民

生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配

售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有

上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A股）24,438,597 股，

发行价格为每股 23.68元。

截至 2023年 8月 11日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）24,438,597股，募集资金总额 578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含

税）人民币 72,505,761.61元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35元。截至

2023年 8月 11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务



所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000487号”验资报告验证确认。为规范

公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，

并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储

监管协议。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 57,870.60 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为

50,620.02万元。2024 年度使用 11,012.03万元。截至 2024 年 12月 31 日，募集

资金余额为 22,697.02万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额）。

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

项目 金额

募集资金净额 50,620.02

加：利息及现金管理收益 425.80

减：置换前期项目投入 4,569.10

减：累计募投项目投入 15,179.02

减：永久补充流动资金 6,000.00

减：超募资金补充流动资金 2,600.00

减：支付手续费 0.67

截至 2024年 12月 31日募集资金余额 22,697.02

减：期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 14,001.14

截至 2024年 12月 31日募集资金专户存储余额 8,695.88

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市信宇人科技

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。



根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2023年 8月 13日分别与杭州银行

股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行

股份有限公司深圳盐田支行、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行、中国工

商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。子公司惠

州市信宇人科技有限公司（以下简称“惠州信宇人”）连同公司、民生证券股份

有限公司分别于 2023年 9月 5日、2023年 9月 6日、2023年 9月 7日与中国农

业银行股份有限公司深圳市分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国工商银

行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对

募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。上述协议与《上海证券

交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币/元

银行名称 银行账号 初时存放金额 截止日余额

杭州银行股份有限公司深圳分行 4403040160000438024 75,209,813.88 11,841,623.33

中国农业银行股份有限公司深圳龙岗

支行
41022900040115847 43,410,957.08 14,935,446.78

中国工商银行股份有限公司深圳龙岗

支行
4000092819100535038 43,471,904.47 25,866,606.95

杭州银行股份有限公司深圳分行 4403040160000427365 8,905.29 15,684,674.67

杭州银行深圳分行营业部 4403040160000427308 10,974,021.29 17,141,254.40

中国农业银行股份有限公司深圳龙岗

支行
41022900040114659 41,889.49 41,962.31

中国建设银行股份有限公司深圳梧桐

山支行
44250100001600002126 16,906.57 16,575.80

中国工商银行股份有限公司深圳横岗

支行
4000092819100812779 100,866.06 100,681.15

中国农业银行股份有限公司惠州惠城

支行
44227201040007461 142,339.44 1,329,961.26

合计 / 173,377,603.57 86,958,786.65



三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的使用情况

截至 2024年 12月 31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资

金使用情况详见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年9月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次

会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总

额度不超过人民币30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买

流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包括

但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过

之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公

司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，

并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券

交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2023-009）。

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用

总额度不超过人民币28,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包

括但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通



过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权

公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文

件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海

证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2024-047）。

截至 2024年 12 月 31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

如下：

单位：人民币/万元

购买方 受托方 产品类型
金额

（万元）

是否到

期
存储情况

惠州信宇人
中国农业银行股份有限

公司深圳市分行
协定存款 1,493.54 否

募集资金

专户

惠州信宇人
中国工商银行股份有限

公司深圳龙岗支行
协定存款 2,586.66 否

募集资金

专户

惠州信宇人
杭州银行股份有限公司

深圳分行
定期存款 10,000.00 否 理财专户

惠州信宇人
杭州银行股份有限公司

深圳分行
活期存款 4,000.00 不适用 理财专户

深圳信宇人
杭州银行深圳分行营业

部
协定存款 1,714.13 否

募集资金

专户

深圳信宇人
杭州银行股份有限公司

深圳分行
协定存款 1,568.47 否

募集资金

专户

深圳信宇人
中信银行股份有限公司

深圳上沙支行
活期存款 1.11 不适用 理财专户

深圳信宇人
广东华兴银行股份有限

公司深圳分行
活期存款 0.03 不适用 理财专户

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年10月11日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

并经2024年10月24日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司

使用部分超募资金1,300万元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2024

年10月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2024-060）。



截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用 2,600 万元超募资金用于补充流动

资金。

使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等）的情况。

节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

募集资金使用的其他情况

2024 年 4月 8日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，

同意新增深圳信宇人为“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”募投项目

的实施主体，以及新增深圳市龙岗区为上述募投项目的实施地点。详见公司于

2024 年 4月 9日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目新增实施主

体和实施地点的公告》（公告编号：2024-015）。

2024年 8月 15日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“锂电池

智能关键装备生产制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 8月。

本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响。详见公司于 2024年 8月 16日在上海

证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。

2024 年 12 月 24 日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司

将“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”、“惠州信宇人研发中心建设项

目”达到预定可使用状态时间延长至 2025年 12月。本次延期未改变募投项目实

施主体、实施方式、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

详见公司于 2024年 12月 26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资

金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况

截至 2024年 12月 31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2024年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

保荐机构发现 2024年度，募集资金的存放存在以下问题：

1、公司未及时披露使用闲置募集资金购买理财产品开立的现金管理账户。

公司已于 2024年 1月 13日对外披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账

户的公告》。

2、公司使用闲置募集资金购买理财产品，为提升收益，公司将部分自有资

金转入该现金管理账户。截至 2024 年 1月，公司已及时将理财产品专用结算账

户中的自有资金全部转出。

3、由于募集资金理财专户银行系统的原因，银行于 2024年 5月错误划转了

一笔募集资金理财专户内的金额，经沟通，银行已于当日及时退回全部款项至公

司募集账户，并出具了情况说明。

截至 2024年 5月上述问题已整改完毕。

信宇人已建立了募集资金使用管理制度，但存在募集资金存放不规范的情形，

公司在发现问题后及时进行了相应整改，并未影响募投项目实施进度，也未对股

东利益造成不利影响。

除上述不规范情形外，信宇人未发生违反三方及四方监管协议条款的情形，

公司使用部分闲置资金进行现金管理等事项履行了必要的审议程序和公告义务。

在募集资金使用过程中，信宇人已制定并执行募集资金使用的内部管理制度，对

募集资金的使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。



六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、沟通等多种方式，对信宇人募集资金的存放、使

用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放

银行对账单、募集资金管理制度、募集资金支付内控流程运行情况、募集资金支

付凭证及附件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场

观察募投项目的进展情况，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构对公司 2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专

项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：深圳市信宇人科技股份有限公司 2024年度募集资

金除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述募集资金存放不规范情形

外，募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《科创板上市公

司持续监管办法》等有关法律、法规和规定的要求。信宇人对募集资金进行了专

户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。



附件 1：

募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额 50,620.02 本年度投入募集资金总额 11,012.03

报告期内变更用途的募集资金

总额
-

已累计投入募集资金总额 28,348.12累计变更用途的募集资金总额 -

累计变更用途的募集资金总额

比例
-

承诺投资项目和超募

资金投向

是 否

已 变

更 项

目

（ 含

部 分

变

更）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

额（1）

本年度投入金

额

截至期末累计

投入金额（2）

截至期末投资

进度（%）（3）

＝（2）/（1）

项目 达到 预

定可 使用 状

态日期

本年度实

现的效益

是 否 达

到 预 计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

1.惠州信宇人高端智能

装备生产制造扩建项

目

否 27,628.27 27,628.27 5,057.19 11,172.48 40.44 2025年 12月 11,722.87 不适用 否

2.惠州信宇人研发中心

建设项目
否 7,038.66 7,038.66 2,870.34 5,580.10 79.28 2025年 12月 不适用 不适用 否



3.锂电池智能关键装备

生产制造项目
否 5,557.73 5,557.73 1,784.50 2,995.54 53.90 2025年 8月 不适用 不适用 否

4.永久性补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 46,224.66 46,224.66 9,712.03 25,748.12 55.70

超募资金投向

1.暂未确定投向 / 4,395.36 1,795.36 不适用 不适用 不适用 否

2.补充流动资金 / 2,600.00 1,300.00 2,600.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否

超募资金投向小计 4,395.36 4,395.36 1,300.00 2,600.00 59.15

合计 50,620.02 50,620.02 11,012.03 28,348.12 56.00

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

1、公司于 2023年 9月 25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意

公司对“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”“惠州信宇人研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024年 12月。本次募投项目

延期的原因虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，并在募集资金到账前以自有资金先行投入建设，但在实际建设过程中仍存在较多不可控

因素。外部宏观环境、当地电力供应、雨季天气等因素影响了工程施工和设备采购进度，公司部分募投项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目

实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024

年 12月。本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对

本事项发表了明确同意的独立意见，民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2、公司于 2024年 8月 15日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对

“锂电池智能关键装备生产制造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 8月。本次募投项目延期的原因虽然公司募投项目在前期经过了充分的

可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“锂电池智

能关键装备生产制造项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，

基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长。本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，

不会对募投项目的实施造成实质性的影响。民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

3、公司于 2024年 12月 24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同



意将“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”、“惠州信宇人研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025年 12月。本次“惠州信宇

人研发中心建设项目”募投项目延期原因虽然公司募投项目“惠州信宇人研发中心建设项目”在前期经过了充分的可行性论证，但目前锂电池技术发展

突飞猛进，尤其是固态电池的研发出现突破式进展，为保障更高质量的研发成果及适应新的技术发展方向，公司及时对研发项目进行了规划和调整。该

调整导致了公司需对实验室进行优化设计，并选型及购置新的实验室设备，需花费较多时间，目前相关工作正在有序进行。公司基于谨慎性原则，结合

当前该募投项目实际建设情况和投资进度，公司决定在该募投项目投资总额、实施方式及实施主体不变的情况下，对“惠州信宇人研发中心建设项目”

达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。本次“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”募投项目延期原因虽然公司在前期对“惠州信

宇人高端智能装备生产制造扩建项目”经过了充分的整体可行性研究和规划，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。首先，整个产业链结构性产能

过剩导致下游扩产需求放缓，公司的扩建项目也受到影响。其次，部分设计不匹配数字化工厂建设的需求，因此对部分功能进行了优化。此外，为提高

关键零部件的加工精度和品质，选型了部分进口加工设备，进口设备的采购周期比较长。基于谨慎性原则，结合当前该募投项目实际建设情况和投资进

度，公司决定在该募投项目投资总额、实施方式及实施主体不变的情况下，对“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”达到预定可使用状态的日

期延期至 2025 年 12 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。。

项目可行性发生重大

变化的情况说明
不适用

募集资金投资项目先

期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况
不适用

用闲置募集资金进行

现金管理情况

1、公司于 2023年 9月 25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 30,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金

管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过 12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），使

用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

2、公司于 2024年 8月 29日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 28,000万元的部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过 12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），



使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至 2024年 12月 31日止，公司尚未到期的现金管理金

额为 21,364.14万元，其中存放于募集资金专户 7,363.00万元，未赎回转回至募资资金专户的金额 14,001.14万元。

用闲置募集资金进行

现金管理情况

截至 2024 年 12月 31日，募集资金余额共 22,697.02万元：其中存放在募集资金专户余额为人民币 8,695.88 万元（包括存储在募集资金账户的未到期现

金管理余额、累计收到的银行存款利息及现金管理业务收益扣除银行手续费后的净额）；尚有人民币 14,001.14万元用于现金管理未赎回至募集资金专户。

用超募资金永久补充

流动资金或归还银行

贷款情况

2024年 10月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》，并经 2024年 10月 24日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金 1,300 万元用于永久补充流动资金（具体内

容详见公司于 2024年 10月 12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-060）。

募集资金结余的金额

及形成原因
不适用

募集资金其他使用情

况
不适用

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（以下无正文）



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限

公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

傅德福 朱晓洁

民生证券股份有限公司

年 月 日
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