
东海证券股份有限公司 

关于江苏天元智能装备股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东海证券”）作为江苏天

元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股

票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使

用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023

年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50

元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民

币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金

已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。 

（二）募集资金使用及结余情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为： 

单位：人民币/万元 

明细 金额 

2023 年 12 月 31 日募集资金专户金额 5,614.19 

减：募投项目本期投入金额 1,139.87 

减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目 1,063.63 

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 127,610.00 



明细 金额 

加：赎回用于现金管理的闲置募集资金 127,610.00 

加：2024 年度理财产品投资收益 758.79 

加：2024 年度存款利息收入 79.87 

减：2024 年度银行手续费支出 0.05 

加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目 71.28 

加：使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目 918.92 

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 5,239.50 

注：上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金和使用银行承兑汇票支付募集投资项目的资

金系本年度发生额。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和

《公司章程》的规定制定了《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，

公司和控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已

对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资

项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 

公司和保荐人东海证券于 2023 年 10 月分别与招商银行股份有限公司常州

分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行、中国民生银行股份

有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于 2023 年 10 月与中

信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： 

单位：人民币/万元 

开户银行 开户公司 银行账号 募集资金余额 备注 

江苏江南农

村商业银行
天元智能 0110800001081879 891.27  



股份有限公

司常州市天

宁支行 

中国民生银

行股份有限

公司常州武

进支行 

641284684 573.16 注1 

上海银行股

份有限公司

常州分行 

03005487349 2,497.58  

招商银行股

份有限公司

常州新北支

行 

519902041610602 - 
已于2023年12月

注销 

中信银行股

份有限公司

常州新北支

行 

英特力杰 8110501012902337543 1,277.49  注2 

合计 5,239.50  

注 1.相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有限公司

常州武进支行实际履行。 

注 2.相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北

支行实际履行。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

公司严格按照《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》使用募

集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本核查意见附表 1“募集资金使用情

况对照表”。 

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案 

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事

会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募

投项目的自有资金 1,043.60 万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发

行费用 647.04 万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同



意意见；苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金先期投入及置换

情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37 号专项鉴证报告。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发

行费用 1,690.64 万元，均已完成置换，其中本期置换金额为 1,043.60 万元。 

2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况   

公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集

资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投

项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基

本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 

2024 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心

项目）的研发人员职工薪酬 71.28 万元。 

2023 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心

项目）的研发人员职工薪酬 20.03 万元已于本期完成置换。 

3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况 

公司于 2023 年 10 月 31 日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监

事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，

更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的

款项，并以募集资金等额置换。 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以

募集资金等额置换金额为 918.92 万元。 

截至本核查意见出具日，公司已置换前述募集资金 830.57 万元，包括以自

筹资金预先投入募集资金 71.28 万元和使用银行承兑汇票支付募投项目资金 

759.29 万元。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况 



公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会

第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时

点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事

会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用任一时点合计最

高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额

度内，资金可循环滚动使用。 

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，报告期内累计投

资金额 127,610.00 万元，累计获取投资收益 758.79 万元，截至 2024 年 12 月 31

日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 28,000.00 万元，期末公允价值

变动收益 47.50 万元，期末余额为 28,047.50 万元，具体情况如下：                                                            

签约银行 产品名称 起息日 到期日 金额（万元） 年化收益率 

民生银行常州

武进支行 
结构性存款 2024-10-11 2025-1-10 2,700.00 1.8112% 

民生银行常州

武进支行 
结构性存款 2024-12-19 2025-1-2 4,000.00 1.5542% 

民生银行常州

武进支行 
结构性存款 2024-12-27 2025-1-3 9,000.00 1.5585% 

民生银行常州

武进支行 
结构性存款 2024-12-31 2025-1-14 3,000.00 2.1677% 

中信银行新北

支行 
结构性存款 2024-12-1 2025-3-3 800.00 1.9000% 

江南农村商业

银行天宁支行 
结构性存款 2024-11-12 2025-10-14 7,000.00 1.35%至 3% 

江南农村商业

银行天宁支行 
结构性存款 2024-11-14 2025-2-14 1,500.00 2.4000% 

合 计 / / 28,000.00 / 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

情况 



报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

1、新建研发测试中心项目延期、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改

造项目延期及内部投资结构调整情况 

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资

结构的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际需要，对部分募投项目延期及

调整内部投资结构。 

2、蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期的具体情况 

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资

进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模

不发生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从 2027 年 12 月延期

至 2029 年 12 月。 

此前蒸压加气混凝土成套装备建设项目预计完成时间是公司基于当时特定

的技术环境、行业发展趋势、公司发展战略以及业务开展情况所确定的。受经济

大环境及市场需求放缓等客观因素的影响，公司根据市场环境、行业发展趋势调

整募投项目建设进度，预计该计划将会有所延后。 

3、营销网络建设项目延期的具体情况 

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要

求，保障募集资金安全，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资

进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模

不发生变更的情况下，拟将该项目达到预定可使用状态日期从 2027 年 12 月延期

至 2029 年 12 月。 

受国内外市场环境、行业发展影响，公司的营销区域的市场需求、竞争态势

已发生变化，为确保募集资金使用效益，需结合国内外市场需求变化和公司业务



战略对营销服务网络布局进行评估与调研。公司将根据市场环境变化审慎推进项

目，项目整体进度将延期实施。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况 

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》和公司《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》等相关规

定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募

集资金管理违规的情形。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的

鉴证报告的结论性意见 

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司严格按照《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相

关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信

息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见 

经核查，保荐人认为：天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符

合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相



关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 

公司不存在两次以上融资的情况。 

附表 1：募集资金使用情况对照表 



附表1 

募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 50,899.48 本年度投入募集资金总额 1,139.87 

变更用途的募集资金总额 / 
已累计投入募集资金总额 13,700.14 

变更用途的募集资金总额比例 / 

承诺投资项目 

已变更

项目，

含部分

变更 

募 集 资 金

承 诺 投 资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-

(1) 

截至期末投

入进度（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

蒸压加气混凝土成套装备建

设项目 
不适用 22,880.71 18,789.40 18,789.40 / / -18,789.40 / 2029 年 12 月 不适用 不适用 否 

高端加气混凝土生产线成套

智能化技术改造项目 
不适用 11,290.25 9,271.43 9,271.43 1,050.09 1,109.63 -8,161.80 11.97 2026 年 12 月 不适用 不适用 否 

新建研发测试中心项目 不适用 3,727.10 3,060.65 3,060.65 89.78 1,093.86 -1,966.79 35.74 2026 年 8 月 不适用 不适用 否 

营销网络建设项目 不适用 3,000.00 2,463.57 2,463.57 / / -2,463.57 / 2029 年 12 月 不适用 不适用 否 

补充流动资金 不适用 14,000.00 11,496.65 11,496.65 / 11,496.65 / 100.00 不适用 不适用 不适用 否 

合计 - 54,898.06 45,081.69 45,081.69 1,139.87 13,700.14 -31,381.56 30.39 / / / / 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本核查意见三（八）之说明 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三（二）之说明 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见三（四）之说明 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 详见本核查意见三（八）之说明 

注1：“本年度投入募集资金总额”包括 “本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

 

 




