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证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-023

浙江力聚热能装备股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》及相关格式指引的规定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下

简称“公司”或“力聚热能”）编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2025年半年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将报告内容公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609号《关于同意浙江力聚热能装备

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股

（A股）22,750,000.00股，每股面值 1元人民币，发行价格人民币 40.00元/股，募集

资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币

53,226,415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币

22,737,806.36元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55元。

截至 2024年 7月 26日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014号验资报告。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保

荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项

账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币 元

项目 金额（元）

1、募集资金总额 910,000,000.00

减：发行费用 75,964,221.45

2、募集资金净额 834,035,778.55

加：以前年度扣除手续费后利息收入 1,371,890.42

加：本期扣除手续费后利息收入 657,324.38

加：以前年度购买理财产品投资收益 77,500.00
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项目 金额（元）

加：本期购买理财产品投资收益 3,941,592.85

减：以前年度募投项目投入金额 278,907,810.23

减：本期募投项目投入金额 58,589,492.00

3、应结余募集资金 502,586,783.97

加：以前年度赎回理财产品 20,000,000.00

加：本期赎回理财产品 609,000,000.00

减：以前年度购买理财产品 420,000,000.00

减：本期购买理财产品 358,000,000.00

4、2025年 6月 30日募集资金专户余额 353,586,783.97

二、募集资金管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集

资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银

行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管

理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定存放、使用

和管理募集资金。

截至 2025年 6月 30日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币 元

开户银行 专户账号 初始存放金额 截止日余额

中国农业银行股份有限公

司湖州埭溪支行

19120301047778888 853,580,000.00 154,972,514.58

19120301046667777 102,627,564.30

中信银行股份有限公司湖

州分行
8110801011602945394 95,986,705.09

合计 853,580,000.00 353,586,783.97

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年 8月 28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次

会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
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筹资金的议案》，同意置换截至 2024年 7月 25日，公司以自筹资金投入募投项目共

计 236,078,667.41元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报

字[2024]第 ZF11038号《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报

告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年 8月 28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八

次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用不超过 40,000万元（含 40,000万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、

流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型

理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12个月，在额度内可以滚动使用。

本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的明细情况如下：

单位：人民币元

序号 产品提供机构
理财产

品类型
实际投入金额 实际收回本金 实际收益

尚未收回本金

金额
期限

1 中信证券股份有

限公司

券商理

财产品
30,000,000.00 30,000,000.00 281,169.86 0.00 6个月

2 中信银行股份有

限公司

银行理

财产品
40,000,000.00 40,000,000.00 350,111.11 0.00 6个月

3 中信银行股份有

限公司

银行理

财产品
40,000,000.00 40,000,000.00 130,000.00 0.00 3个月

4 中信银行股份有

限公司

银行理

财产品
30,000,000.00 30,000,000.00 147,945.21 0.00 3个月

5 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
30,000,000.00 30,000,000.00 143,750.00 0.00 9个月

6 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 375,000.00 0.00 6个月

7 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
20,000,000.00 20,000,000.00 160,055.56 0.00 6个月

8 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
60,000,000.00 60,000,000.00 450,000.00 0.00 6个月

9 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 400,000.00 0.00 6个月

10 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
10,000,000.00 10,000,000.00 75,000.00 0.00 6个月

11 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
16,000,000.00 16,000,000.00 128,000.00 0.00 6个月

12 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
24,000,000.00 24,000,000.00 180,000.00 0.00 6个月

13 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 400,277.78 0.00 6个月

14 中信银行股份有

限公司

银行理

财产品
20,000,000.00 20,000,000.00 150,000.00 0.00 6个月

15 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 360,083.33 0.00 3个月
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序号 产品提供机构
理财产

品类型
实际投入金额 实际收回本金 实际收益

尚未收回本金

金额
期限

16 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
20,000,000.00 20,000,000.00 52,500.00 0.00 3个月

17 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 3个月

18 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
50,000,000.00 50,000,000.00 3个月

19 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
24,000,000.00 24,000,000.00 3个月

20 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
9,000,000.00 9,000,000.00 200.00 0.00 3个月

21 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
60,000,000.00 60,000,000.00 157,500.00 0.00 3个月

22 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
10,000,000.00 10,000,000.00 3个月

23 中国农业银行股

份有限公司

银行理

财产品
15,000,000.00 15,000,000.00 3个月

合计 758,000,000.00 609,000,000.00 3,941,592.85 149,000,000.00

募集资金总理财额度 400,000,000.00

尚未使用的募集资金理财额度 251,000,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年 10月 29日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会

议，分别审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司在保留“年产

1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞三

路 99号（系原先的‘埭溪镇 208号地块’）”的基础上新增实施地点“浙江省湖州市吴兴

区埭溪镇杨山坞一路 188号”。本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目的投资

内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司于 2025年 4月 8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，

分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于新增部分募投项目实施地点及部

分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目投资内容、投资总额和实施主体不发

生变更的前提下，将“年产 1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使

用状态的时间延期至 2026年 6月；公司根据厂区规划调整方案，为提高募集资金使用

效率，在保留“基于工业互联网平台的年产 500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”
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原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞二路 59号”的基础上，新增实施地点

“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路以南，杨山坞路以西”地块。年产 500套大

功率超低氮燃气锅炉生产线在原实施地点实施；研发中心的研发车间在原实施地点实

施，研发中心的研发大楼在新增实施地点实施。

四、变更募投项目资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大

情形。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025年 8月 22日
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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江力聚热能装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额 83,403.58 本年度投入募集资金总额 5,858.95

变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 33,749.73

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目

已变更项

目，含部分

变更（如

有）

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

额

截至期末承

诺投入金额

(1)

本年度投入

金额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额(3)

＝(2)-(1)

截至期末投

入进度

（%）(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本年度实现的效

益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发

生重大变化

基于工业互联网平台的年产 500套大功率

超低氮燃气锅炉产业化项目（生产部分+

研发部分）

否 16,063.16 16,063.16 16,063.16 29.56 6,588.09 -9,475.08 41.01

生产部分已完成，研发

部分预计于 2027年 6月

达到预定可使用状态

999.89 否 否

年产 1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 否 54,679.78 54,679.78 54,679.78 5,829.39 27,145.64 -27,534.14 49.64

部分已完成，剩余部分

预计于 2026年 6月达到

预定可使用状态

329.44 否 否

年产 1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目 否 12,660.64 12,660.64 12,660.64 0.00 16.00 -12,644.64 0.13 2027年 6月 不适用 不适用 否

合计 83,403.58 83,403.58 83,403.58 5,858.95 33,749.73 -49,653.85 — 1,329.33

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

公司于 2025年 4月 8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的

议案》，因公司新增募投项目实施用地的整体工程建设尚需一定周期，基于对新增实施地点上项目建设进度的最新预计，同意公司在募投项目投资内容、
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投资总额和实施主体不发生变更的前提下，将“年产 1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026年 6月

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用

募集资金结余的金额及形成原因 不适用

募集资金其他使用情况 见本报告三、（八）
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