
1

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-064

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式

指引的要求，现将江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023

年 9月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人

民币 25.73元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00元，减除发行费用（不

含税）人民币 123,814,138.95元后，募集资金净额为 905,385,861.05 元。其中，

计入实收股本人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）

865,385,861.05元。

上述募集资金已于 2023年 9月 20日全部到账，并由容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227号”《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 金额

募集资金净额 905,385,861.05

减：累计募投项目直接投入金额 288,745,153.95

其中：本期募投项目直接投入金额 22,338,207.32
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项目 金额

减：置换预先投入的募投项目金额 110,030,122.92

减：超募资金永久补充流动资金金额 1,610,000.00

减：闲置募集资金用于现金管理 470,000,000.00

减：募集资金专户的手续费支出 2,202.93

加：募集资金进行现金管理的投资收益 18,662,879.89

加：募集资金账户的利息收入 1,885,231.83

截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额 55,546,492.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据实际情况制定了《江

苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐

机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募

集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专

户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（一）募集资金专户开立和监管情况

2023年 9月 18日公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为

国泰海通证券股份有限公司，下同）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁

波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

2023年 9月 18日公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银

行股份有限公司宜兴分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》。

2023年 9月 18日公司与全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司、宁波银

行股份有限公司宜兴支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存

储四方监管协议》。

2023年 9月 20日公司与招商银行股份有限公司无锡分行、国泰君安证券股

份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户存储监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
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不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存储情况

截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

开户行 账号 余额

宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379206 45,661,833.90

宁波银行股份有限公司宜兴支行 78050122000379359 10.81

中国银行股份有限公司宜兴分行 528779769400 5,860,394.97

中国银行股份有限公司宜兴分行 474179762163 174,406.18

招商银行股份有限公司无锡分行 610902114110880 3,849,847.11

中国农业银行股份有限公司宜兴分行 10648101040231635 已于 2025.5.16 销户

合计 55,546,492.97

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见附表 1

《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023年 9月 25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会

第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资

金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行

的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。报

告期内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置

换的情况，募集资金等额置换银行承兑汇票的金额为 252.13万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
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公司于 2024年 8月 26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00万元（含 52,000.00万元）

的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议

通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

报告期内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 43,700.00万元，赎回

理财产品 40,500.00万元，产生收益 394.43万元，赎回的理财产品本金及相关收

益已归还至公司的募集资金账户。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

47,000.00万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

银行名称 产品名称 金额 起始日-到期日
预计年化收益

率

宁波银行股份有限公

司宜兴支行
结构性存款 6,000.00 2024/10/22 -2025/7/22 2.30%

宁波银行股份有限公

司宜兴支行
结构性存款 2,000.00 2025/3/19-2025/9/19 1.00%-1.95%

中国银行股份有限公

司宜兴分行
结构性存款 730.00 2025/4/1-2025/7/7 1.97%

中国银行股份有限公

司宜兴分行
结构性存款 770.00 2025/4/1-2025/7/10 1.97%

宁波银行股份有限公

司宜兴支行
结构性存款 3,000.00 2025/4/25-2025/10/24 1.50%-1.95%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 700.00 2025/4/30-2025/8/4 1.915%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 800.00 2025/4/30-2025/8/6 1.915%

宁波银行股份有限公

司宜兴支行
结构性存款 8,000.00 2025/5/21-2025/8/21 1.00%-1.90%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 2,910.00 2025/6/12-2025/8/20 0.60%-2.8001%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 5,100.00 2025/6/12-2025/9/18 0.60%-2.8361%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 4,900.00 2025/6/12-2025/9/16 0.60%-2.8360%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 2,550.00 2025/6/12-2025/12/24 0.80%-2.7151%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 2,450.00 2025/6/12-2025/12/22 0.80%-2.7150%

中国银行股份有限

公司宜兴分行
结构性存款 2,790.00 2025/6/12-2025/8/18 0.60%-2.80%
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银行名称 产品名称 金额 起始日-到期日
预计年化收益

率

宁波银行股份有限公

司宜兴支行
结构性存款 3,000.00 2025/6/20-2025/12/22 1.00%-1.80%

宁波银行股份有限公

司宜兴支行

七天通知存

款
1,300.00 2024/9/20（起始日） 1.15%

合计 47,000.00 - -

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024年 10月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

第十三次会议，于 2024年 11月 13日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构调

整并新增实施主体的议案》。根据“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10

万吨有机酸及衍生产品项目”两个募投项目实际建设进度和公司经营发展布局，

公司拟将募投项目中部分产线建设完成期限分别延长至 2025年 12月和 2027年

12 月，部分产线重新论证并暂缓实施，部分项目新增公司为实施主体并调整内

部投资结构。

报告期内，公司已结合市场环境变化和公司战略规划对待重新论证的项目进

行分析讨论，并积极推进拟继续实施的项目和其他储备项目的规划和报批工作，

后续将结合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整和科学安排。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025年 6月 30日，公司不存在变更募投项目的情况。



6

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资

金使用违规情形。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年 8月 27日
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附表 1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注 1] 90,538.59 本年度投入募集资金总额 2,233.82

变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 40,038.53

变更用途的募集资金总额比例 —

承诺投资项目

已变更项

目，含部

分变更

募集资金

承诺投资

总额

调整后投

资总额

截至期末承

诺投入金额

（1）

本年度投

入金额

截至期末累

计投入金额

（2）

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额（3）

＝（2）-（1）

截至期末投入

进度（%）（4）

＝（2）/（1）

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实

现的效益

是否达

到预计

效益

项目可行

性是否发

生重大变

化

山东衡兴 27 万吨/年

饲料添加剂、食品添

加剂和环保型溶剂项

目（二期）

— 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,284.68 5,370.29 -24,629.71 17.90 [注 3] [注 3] [注 3] 是

年产 10 万吨有机酸

及衍生产品项目
— 40,000.00 40,000.00 40,000.00 944.22 14,500.44 -25,499.56 36.25 [注 4] -863.17 [注 4] 是

补充流动资金 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 4.92 20,006.80 6.80[注 2] 100.03 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目合计 — 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2,233.82 39,877.53 -50,122.47 44.31 — — — —

超募资金投向：

永久补充流动资金 — 不适用 161.00 161.00 — 161.00 — 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用

尚未明确用途 — 不适用 377.59 — — — — 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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超募资金投向合计 — 不适用 538.59 161.00 — 161.00 — — — — — —

未达到计划进度原因（分具体项目）

“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”在实施过程中，受行业发展及市场

竞争情况、下游市场需求波动、项目建设前置条件变动等因素的影响，公司有规划地对部分产线建设放缓投资进度。主

要原因包括：一方面，公司根据行业需求变化、公司发展战略规划对募投项目的建设产线进行分析论证，对募投项目投

资节奏进行适当调整，重新论证并暂缓实施上述募集资金投资项目的部分产线，在资金安排上采取了更为稳健的策略，

以维护公司及中小股东的利益；另一方面，公司部分产线为国内创新性生产装置，根据安全生产相关规定，需要增加中

试研究后再实施工业级生产装置的建设及生产，故变更后项目达到预定可使用状态日期有所延后。故经过谨慎研究，公

司决定将“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”中的 2-庚酮/甲基异丁基酮装置产线、“年产 10万吨有机酸及衍生产品项

目”中的环丁二酮装置及环丁二醇装置产线的建设期截止时间分别延长至 2025年 12月和 2027年 12月。

公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11月 13日召

开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构

调整并新增实施主体的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明

“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”、“年产 10万吨有机酸及衍生产品项目”拟投资建设的部分产品面临市场供

给饱和及市场竞争激烈、下游需求变化、其他产品布局的战略重要性提升等情况。例如，“山东衡兴二期工程（8.45万

吨）”中的苯甲酸装置主要生产产品为苯甲酸、苯甲酸钠等，目前国际及国内的苯甲酸产能远超市场需求，主要厂商产

能集中，如公司继续投产苯甲酸装置，预计将面临较大的市场竞争风险，其风险收益与初始预期存在偏离，故公司认为

该产线建设的可行性已发生较大变化，存在终止实施的风险。

报告期内，公司已结合市场环境变化和公司战略规划对待重新论证的项目进行分析讨论，对经论证后拟继续实施的

项目和储备项目履行必要的规划和报批手续，后续将结合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023年 9月 25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银

行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进

行的前提下，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换。

报告期内，公司存在使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换的情况，募集资金等额置换银

行承兑汇票的金额为 252.13万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024年 8月 26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00万元（含 52,000.00万元）

的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在

上述额度及期限内滚动使用投资额度。

报告期内，公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 43,700.00万元，赎回理财产品 40,500.00万元，产生收益 394.43

万元，赎回的理财产品本金及相关收益已归还至公司的募集资金账户。截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金

进行现金管理余额为 47,000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —

募集资金节余的金额及形成原因 —

募集资金其他使用情况

公司于 2024年 10月 28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，于 2024年 11月 13日召

开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目部分延期实施、部分重新论证并暂缓实施及内部投资结构

调整并新增实施主体的议案》。

报告期内，公司已结合市场环境变化和公司战略规划对待重新论证的项目进行分析讨论，并积极推进拟继续实施的

项目和其他储备项目的规划和报批工作，后续将结合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整和科学安排。

注 1：此处募集资金总额为扣除各项发行费后的实际募集资金净额。

注 2：补充流动资金的累计投入金额超出承诺投资总额 6.80万元，系募集资金专户产生的利息。

注 3：经董事会及股东大会审议通过，山东衡兴 27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目（二期）的 2-庚酮/甲基异丁基酮装置产线的建设期截止时间延长至 2025

年 12月，对其余装置产线决定暂缓实施并进行重新论证。截至报告期末，2-庚酮/甲基异丁基酮装置的建设如期开展。公司已积极推进拟投资项目的论证和规划工作，后续将结

合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整和科学安排。

注 4：年产 10万吨有机酸及衍生产品项目分一期及二期工程，一期工程的产线已于 2024年达到预定可使用状态，因产能释放需要过程、上下游一体化布局尚未完全建成，该募

投项目的生产效益尚未充分发挥。经董事会及股东大会审议通过，二期工程的环丁二酮装置及环丁二醇装置产线的建设期截止时间延长至 2027年 12月，对二期工程的其余装置

产线决定暂缓实施并进行重新论证。公司已积极推进拟投资项目的论证和规划工作，后续将结合各储备项目的批复进度，对募集资金投资进行适当调整和科学安排。


