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深圳市三态电子商务股份有限公司董事会

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》及相关格式指引的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司

首次向社会公开发行 11,846.00万股人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元，

每股发行价格为 7.33元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00元，扣除发行费

用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行

了审验，并于 2023 年 9月 25 日出具了“容诚验字〔2023〕518Z0144 号”《验

资报告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐人分别

签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

截至 2026年 6月 30日，公司已累计使用募集资金 37,942.97 万元，其中本

报告期使用募集资金 2,512.19 万元，募集资金余额为 40,689.07万元（含利息扣

除手续费后净收入等）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——

创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范

性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存

储与管理。

公司分别于 2021 年 1月 25 日、2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十

二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专

项存储账户的议案》，同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通

过及中国证监会同意注册后，在相关银行就募集资金投资项目分别开设募集资金

专项存储账户。

公司及实施募投项目的全资子公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行

高新园支行、中信银行股份有限公司深圳分行科兴支行、中国银行股份有限公司

深圳西丽支行、平安银行深圳分行高新北支行、平安银行深圳分行南头支行设立

了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户

管理，并于 2023年 10月 23日分别与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限

公司签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。

公司于 2024年 1月 25日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公

司增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股

票募投项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项

目实施地点。公司及实施募投项目的全资子公司分别在中信银行股份有限公司深

圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立了专户，对募集资金的存放和使用

实行专户管理，并与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集

资金五方监管协议》。

公司于 2024年 8月 27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会

第十四次会议，以及 2024年 9月 13日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审

议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投

项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及



服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项

目”。上述新募投项目实施主体深圳市睿观信息科技有限公司在平安银行股份有

限公司深圳分行设立了专户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司及深

圳市睿观信息科技有限公司与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签

署了《募集资金四方监管协议》。

公司于 2025年 4月 1日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二

次会议，以及 2025年 4月 24 日召开的 2024年年度股东大会，审议通过《关于

终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意

公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”

之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募

集资金继续存放募集资金专户管理。

公司于 2025年 12月 23 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于

增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子

公司深圳市睿观信息科技有限公司作为首次公开发行股票募投项目之“跨境电

商系统智能化升级建设项目”的实施主体，同意深圳市睿观信息科技有限公司开

立募集资金专户用于“跨境电商系统智能化升级建设项目”募集资金的存放、管

理和使用。深圳市睿观信息科技有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行设立

了专户，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司及深圳市睿观信息科技有

限公司与上述开户银行及保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监

管协议》。

上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募

集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方/四方/五方监

管协议》的相关规定履行了职责。截至 2026年 6月 30日，上述募集资金监管协

议均得到了切实有效的执行。

此外，因“补充流动资金”项目所对应的专户已使用完毕、“义乌仓智能化

升级及服务体系建设项目”已变更，公司已办理完毕相应专户的注销手续，与之

对应的《募集资金三方/五方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况



截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 专户余额 备注

招商银行股份有限公司深圳

分行高新园支行
110908999810606 81,236,574.41 活期资金

中国银行股份有限公司深圳

西丽支行
748477620669 18,494,591.78 活期资金

平安银行深圳分行高新北支

行
15845566778817 110,314,895.53

活期资金：

314,895.53
理财余额：

110,000,000.00

平安银行深圳分行南头支行
15465566778831（已销

户）
0.00

平安银行深圳分行南头支行 15495566778804 361,855.73 活期资金

平安银行深圳分行高新北支

行
15985566778873 193,661,346.54

活期资金：

3,661,346.54
理财余额：

190,000,000.00

平安银行深圳分行南头支行 15855667788982 236,461.14 活期资金

中信银行股份有限公司深圳

分行科兴支行

8110301013300701567
（已销户）

0.00

中信银行股份有限公司深圳

分行
8110301012500721032 378,711.90 活期资金

平安银行深圳分行南头支行 15005556677828 510,731.82 活期资金

平安银行深圳分行 15815566778844 1,695,576.88 活期资金

合计 406,890,745.73

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表

1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年 1月 25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次

会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加

西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投



项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项目实

施地点。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳

市三态电子商务股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点的核查意见》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年 1月 25日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次

会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自

筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

3,550.70万元，及已支付发行费用的自筹资金 1,863.10万元，合计 5,413.80万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募

投项目和已支付发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市三

态电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费

用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0073号）。保荐人中信证券股份有限公司

出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用募集

资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2024年 8月 27日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四

次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额

置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付

募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。保荐人中信证券股份有限公司出具

了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用自有资金

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

（四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2023年 12月 5日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监

事会第八次会议及 2023年 12月 21日召开的 2023年第三次临时股东大会审议通

过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子

公司使用闲置募集资金不超过人民币 6亿元进行现金管理，上述额度自股东大会

审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

公司分别于 2024 年 11月 28 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五

届监事会第十六次会议及 2024年 12月 16日召开的 2024年第三次临时股东大会



审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公

司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 5亿元进行现金管理，上述额度自股

东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚

动使用。

公司分别于 2025年 11月 26日召开的第六届董事会第八次会议以及 2025年

12 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于使用闲置募集资

金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超

过人民币 5亿元进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有

效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至 2026年 6月 30日，尚未到期的理财产品详细情况如下：

单位：万元

受托机构名称 产品名称 产品类型 金额 起止日期
预期年化

收益率

平安银行 TGS23000003 固定理财 2,000.00 2026/06/17-2026/07/01 1.50%
平安银行 TGG26300708 固定理财 28,000.00 2026/06/11-2026/09/11 1.77%

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及用于现金

管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。



四、改变募投项目的资金使用情况

公司于 2024年 8月 27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会

第十四次会议，以及 2024年 9月 13日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审

议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投

项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级

及服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软

件项目”，改变募投项目的资金使用情况详见改变募集资金投资项目情况表（见

附表 2）。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深

圳市三态电子商务股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

公司于 2025年 4月 1日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二

次会议，以及 2025年 4月 24 日召开的 2024年年度股东大会，审议通过《关于

终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意

公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”

之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”，并将剩余募

集资金继续存放募集资金专户管理。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信

证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司终止部分募投项目并

将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存

在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2026年 8月 25日批准报出。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日



附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 76,191.08
本年度投入

募集资金总

额

2,512.19

报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入

募集资金总

额

37,942.97累计改变用途的募集资金总额 29,265.06

累计改变用途的募集资金总额比例 38.41%

承诺投资项目和超募资

金投向

是否已改

变项目（含

部分改变）

募 集 资 金

承 诺 投 资

总额

调整后投资

总额（1）
本年度投

入金额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末投

资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

1.跨境电商系统智能化升

级建设项目
否 24,005.00 22,762.69 1,942.05 11,450.10 50.30 2027-12-31 不适用 不适用 否

2.仓储智能化升级及服务

体系建设项目
是 31,344.33 457.13 0.00 457.13 不适用 不适用 不适用 不适用 是

2.1 义乌仓智能化升级及

服务体系建设项目
是 11,396.63 - - - - 不适用 - 不适用 是



2.2 惠州市三态供应链智

能化升级及服务体系建

设项目

是 19,947.70 457.13 0.00 457.13 不适用 不适用 不适用 不适用 是

3.睿观—跨境电商知识产

权合规检测 AI SaaS 软件

项目

否 10,806.83 569.05 2,064.02 19.10 2028-9-30 不适用 不适用 否

4.补充流动资金 否 25,000.00 23,706.20 1.09 23,971.72 101.12 - 不适用 不适用 否

5.尚未明确投资方向 否 18,458.23 不适用 不适用 不适用

承诺投资项目小计 80,349.33 76,191.08 2,512.19 37,942.97
超募资金投向

无

…

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

…

超募资金投向小计

合计 80,349.33 76,191.08 2,512.19 37,942.97

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因（分具

体项目）

1、公司对募投项目“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”的投入进度缓慢，主要原因系：（1）为平衡本

项目投入与公司整体业绩发展，公司统筹优化资源配置，对项目人员配置进行了必要的优化与调整。受此影响，项目研发团

队人力投入节奏与预期规划相比有所放缓。（2）当前 AI行业技术迭代周期显著缩短，软硬件设备性能要求、适配需求的更

新节奏明显加快，为避免技术快速迭代导致的资产闲置浪费、提升资源使用效率，公司对于软硬件设备采取了更为审慎的采

购策略，并对于部分软硬件设备采取以租代买的灵活配置方案，因此软硬件购置进度未达预期。公司于 2026年 8月 25日召

开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“睿观—跨境电商知识产权合规检测

AI SaaS软件项目”的达到预定可使用状态日期由 2026年 9月 30日延长至 2028年 9月 30日。

项目可行性发生重大变 1、公司于 2024年 8月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，以及 2024年 9月 13 日召开



化的情况说明 的 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之

“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”为新项目“睿观—跨境电商

知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子

商务股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

2、公司于 2025 年 4月 1 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，以及 2025年 4 月 24 日召开的 2024
年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司终止

首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化升级及服务体

系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公

司关于深圳市三态电子商务股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的核查意见》。

超募资金的金额、用途及

使用进展情况
不适用

募集资金投资项目实施

地点变更情况

2024年 1月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实

施地点的议案》，同意公司增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投项目之“跨

境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项目实施地点。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证

券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点的核查意见》。

募集资金投资项目实施

方式调整情况
报告期内，不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

募集资金投资项目先期

投入及置换情况

2024年 1月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,550.70 万元，

及已支付发行费用的自筹资金 1,863.10 万元，合计 5,413.80万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募

集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市三态电子商务股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0073号）。保荐人中信证券

股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和

已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2024年 8月 27 日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投

项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所



需资金，并以募集资金等额置换。保荐人中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股

份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补

充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现

金管理情况
报告期内，公司闲置募集资金存储于银行募集资金专用账户，并对应购买固定理财产品，详情见本报告三、（四）小节。

项目实施出现募集资金

节余的金额及原因
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

尚未使用的募集资金用

途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及用于现金管理。

募集资金使用及披露中

存在的问题或其他情况
无



附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目 对应的原承诺项目

改变后项目

拟投入募集

资金总额

（1）

本年度实际

投入金额

截至期末

实际累计

投入金额

(2)

截至期末投资进度

（%）(3)=(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实

现的效益

是否达到

预计效益

改变后的项

目可行性是

否发生重大

变化

睿观—跨境电商知识产

权合规检测 AI SaaS 软

件项目

义乌仓智能化升级及服

务体系建设项目
10,806.83 569.05 2,064.02 19.10 2028-9-30 不适用 不适用 否

尚未明确投资方向

惠州市三态供应链智能

化升级及服务体系建设

项目

18,458.23 不适用 不适用 否

合计 - 29,265.06 569.05 2,064.02 7.05 - - -

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、公司于 2024年 8月 27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届

监事会第十四次会议，以及 2024年 9月 13 日召开的 2024 年第二次临时

股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更

首次公开发行股票募投项目之“仓储智能化升级及服务体系建设项目”



之子项目一“义乌仓智能化升级及服务体系建设项目”为新项目“睿观

—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS软件项目”。

2、公司于 2025 年 4月 1日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事

会第二次会议，以及 2025年 4月 24 日召开的 2024 年年度股东大会，审

议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专

户管理的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“仓储智

能化升级及服务体系建设项目”之子项目二“惠州市三态供应链智能化

升级及服务体系建设项目”，并将剩余募集资金继续存放募集资金专户

管理。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用


