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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-56 号

金健米业股份有限公司

关于调整全资子公司湖南新中意食品有限公司

年产 3 万吨果冻生产车间项目投资额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●项目投资金额调整情况：湖南新中意食品有限公司（以下称“新中意公司”）

年产3万吨果冻生产车间项目的总投资金额拟由人民币2,401万元调整为人民币

2,850 万元，整体调增 449 万元。

●相关风险提示：在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安

装调试、数字化系统适配性不足、不可抗力等因素影响，存在建设进度、工程质

量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。本项目建成投入运营前将会存在新

中意公司持续支出一定成本费用但未获得相应收益的情况。项目建成投产后，可

能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化等因素影响，

导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。

●本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

●本次投资额度调整属于金健米业股份有限公司（以下称“公司”“金健米业”）

董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

一、项目投资调整情况

（一）原方案及投资额情况

金健米业于2026年7月7日召开的第十届董事会第八次会议审议

通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资建设年产

3万吨果冻生产车间项目的议案》，同意新中意公司投资建设年产3

万吨果冻生产车间项目，预计总投资金额为人民币2,401万元，主要

用于新中意公司现有厂区内两栋老旧仓库改扩建为一栋单层钢混结

构果冻生产车间及设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为
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1,486万元，设备设施采购投资金额为915万元。项目资金由新中意公

司以自有资金和银行贷款方式自筹解决。

具体内容详见公司于2026年7月8日登载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《金健米业关于全资子公司湖南新中意食品

有限公司投资建设年产3万吨果冻生产车间项目的公告》（公告编号：

临2026-37号）。

（二）方案及投资额调整情况

现因进一步论证后，需对建筑规划功能升级、相应安全标准提升

以及工艺设备配置优化，拟对新中意公司投资建设年产3万吨果冻生

产车间项目的建设计划方案及投资额进行调整。本项目投资总额拟由

2,401万元调整至2,850万元，整体调增449万元。一是厂房改扩建投

资额由1,486万元调整为1,935万元，调增449万元。主要系车间局部

增设二层，建设为参观长廊与品牌展示厅，实现新车间由单一产品生

产功能向集生产运营、品牌展示、对外参观接待于一体的复合功能升

级，并相应提升建筑结构、建筑材料及生产消防安全标准。另配套的

工程建设其他费用、预备费用及建设期利息的相应调整。二是工艺设

备投资额仍为915万元。本次在投资预计额度内拟对配煮料、充填灌

装、杀菌等工艺段设备进行升级采购，并对部分存量设备搬迁复用。

本次项目资金仍由新中意公司以自有资金和银行贷款方式自筹

解决。

（三）审议程序

公司于2026年10月9日召开了第十届董事会第十一次会议，全票

审议通过了《关于调整公司全资子公司湖南新中意食品有限公司年产

3万吨果冻生产车间项目投资额的议案》，同意将上述项目的投资总

额由人民币2,401万元调整为人民币2,850万元。

公司第十届董事会战略委员会 2026 年第三次会议对上述议案进

行了前置研究审议，认为：1.本次项目投资额调整是湖南新中意食品

有限公司基于前期项目论证后的综合规划，有利于进一步保障项目的

建筑结构安全、消防安全和产品质量安全，并进一步优化工艺设备及

生产流程，从而强化战略客户响应能力与安全生产能力，为公司休闲
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食品产业的稳健可持续发展夯实基础。2.我们同意上述事项，并同意

将该议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规

定，本次投资额度调整属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提

交公司股东会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）投资主体基本信息

公司名称 湖南新中意食品有限公司

公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 陈权

注册资本 捌仟万元整

成立日期 2015 年 9 月 9 日

统一社会信用代码 9143078135552863XR

注册地址及主要办公地 湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道 8号

经营范围

许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；保健

食品生产；食品添加剂生产；饮料生产；酒制品生产；食品用

塑料包装容器工具制品生产；食品销售；酒类经营；食品互联

网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：食用农产品初加工；谷物销售；豆及薯类销售；粮

食收购；水产品批发；农副产品销售；食品销售（仅销售预包

装食品）；塑料制品销售；食用农产品零售；互联网销售（除销

售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；食用农产品批发；

保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；塑料制品制造；

塑料包装箱及容器制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；

住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动）

权属关系 其系金健米业股份有限公司的全资子公司。

（二）投资主体基本财务情况

单位：人民币、万元

项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 6,930.44 7,987.15

总负债 9,059.40 10,512.35
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项目 2026 年 6 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）

净资产 -2,128.96 -2,525.20

2026 年 1-6 月 2025 年 1-12 月

营业收入 6,777.39 11,977.86

净利润 396.24 44.69

三、本次项目方案及投资额调整对上市公司的影响

1.本次项目建设方案及投资额调整是新中意公司结合业务发展

实际需求，对项目功能定位、建设标准及工艺配置进行的系统性完善

与升级。通过强化建筑结构安全、提升消防安全等级、优化生产工艺

设备配置，可以更好地满足客户质量品控要求，还将有效提升公司智

能制造水平与安全生产保障能力，增强核心竞争力与可持续发展能力。

2.本次调整符合公司长期发展战略，有利于保障项目高质量落地，

不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东利益。

四、本次项目方案及投资额调整的风险分析

在项目建设阶段，可能受报批报建、工程施工、设备采购及安装

调试、数字化系统适配性不足、不可抗力等因素影响，存在建设进度、

工程质量、安全管理以及投资金额发生变化等风险。项目建成投产后，

可能受市场需求变化、行业竞争、原辅材料价格波动、客户结构变化

等因素影响，导致项目实际运营效果和经济效益与预期存在差异。

对此，公司及新中意公司将及时关注项目建设进展和市场变化，

严格按照有关规定加强对项目建设、经营和管理的全过程管控，重点

做好项目进度管理、工程质量管理、安全生产管理、设备系统调试管

理、投资预算管理、供应链管理和客户开发等工作，并积极采取有效

对策和措施防范、控制相关风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9日


