
 

 

国金证券股份有限公司 

关于北京万泰生物药业股份有限公司 

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京

万泰生物药业股份有限公司（以下简称“万泰生物”或“公司”）非公开发行股

票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等法律、法规的要求，对万泰生物 2023 年度募集资金存放与使

用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）首次公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会““证监许可[2020]518号”文核准，公司于 2020

年 4月向社会公开发行人民币普通股“（A股）4,360万股，每股发行价为 8.75元，

募集资金总额为人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万

元“（含税）后，实际募集资金净额为 31,784.81万元。该募集资金净额已于 2020

年 4 月 21 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所“容诚验字[2020]

第 518Z0011号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 0.27万

元；（2）资金专户节余转入公司自有资金账户 0.10万元。 

募集资金专户截至 2023年 12月 31日已全部注销。 

（二）非公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会““证监许可[2022]1098号”文核准，公司于 2022

年 6 月非公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额

为人民币 349,999.99万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42万元，实际募

集资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6月 30 日到账。



 

 

上述资金到账情况已经容诚会计师事务所““容诚验字[2022]518Z0069号”“《验资

报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 

2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）转出 2022 年已审议通过置换

的发行费用 340.80万元。（2）公司于 2023年 6月 12日召开第五届董事会第二

十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年 6月 28 日召开 2023 年

第三次临时股东大会，审议通过了“《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施““鼻喷疫苗产业基

地建设项目”。2023 年“鼻喷疫苗产业基地建设项目”募集资金专户转入自有

资金账户 53,808.61万元；（3）直接投入募集资金项目 53,735.38万元。 

扣除累计已使用募集资金后，2023年 12月 31日募集资金余额为 222,196.67

万元，其中募集资金专户余额合计为 22,196.67 万元，保本型理财产品余额合计

为 200,000.00万元。本期募集资金专用账户利息收入 1,669.04万元，使用闲置募

集资金购买保本型理财产品获得收益 4,529.04万元，““鼻喷疫苗产业基地建设项

目”募集资金孳生的利息、收益转入自有资金账户用于补充流动资金 1,638.92万

元。募集资金净额为 222,189.67万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分

为未支付发行费用 7.00万元。 

二、募集资金管理情况 

（一）首次公开发行股票募集资金 

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了“《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了

明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构

国金证券于 2020年 4月 21日与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行“（以下

简称““工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行“（以下简称““宁波银

行”）签订了“《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管

协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金

时已经严格遵照履行。 



 

 

公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司“（以下简称““万泰沧海”）、

国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监

管协议》（以下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯

瑞生物技术有限公司（以下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于

2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四

方监管协议》2”）。《四方监管协议》1和“《四方监管协议》2内容与上海证券

交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 

截至 2023年 12月 31日止，首次公开发行股票募集资金存储情况如下： 

银行名称 银行帐号 状态 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200110267 已注销 

宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 已注销 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218826 已注销 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702 已注销 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000003 已注销 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200218702000000004 已注销 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在尚未到期的使用闲置募集资金购买的

保本型理财产品。 

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买保本型理财产品。 

（二）非公开发行股票募集资金 

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定

了“《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了

明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构

国金证券于 2022 年 7 月 6 日与宁波银行、工行海沧支行、招商银行股份有限公

司北京北苑路支行“（以下简称““招行北苑路支行”）签订了“《募集资金三方监管

协议》，明确了各方的权利和义务。此外，公司在上海浦东发展银行股份有限公

司北京分行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2022年 8月 17日会同

保荐机构国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。公司在中国建设银行股份

有限公司杭州之江支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并于 2023 年 2



 

 

月 15 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。公司在厦门

国际银行股份有限公司厦门海沧支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，并

于 2023 年 3 月 6 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金三方监管协议。

上述协议均与上海证券交易所“《募集资金专户存储三方监管协议“（范本）》不存

在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

公司、全资子公司厦门沧海、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日

签署了“《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“““《四方监管协议》3”），

公司、全资子公司万泰凯瑞、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》4”）。

《四方监管协议》3 和《四方监管协议》4 内容与上海证券交易所制订的《募集

资金专户存储三方监管协议“（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时

已经严格遵照履行。 

截至 2023年 12月 31日止，非公开发行股票募集资金存储情况如下： 

单位：万元 

银行名称 银行帐号 余额 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277511 14,619.20 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277484 5,222.68 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277360 798.30 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277236 568.83 

中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026029200277112 4.06 

宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 981.93 

宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546618 - 

招商银行股份有限公司北京北苑路支行 110906162210111 0.63 

厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行 8034100000007611 0.84 

中国建设银行股份有限公司杭州之江支行 33050161982709666699 0.20 

上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801900002087 - 

上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行 91490078801200002086 - 

合计  22,196.67 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型

理财产品明细如下： 
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报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下： 

单位：万元 

签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 
投资盈

亏 

中国工商银行股份有限公司厦

门海沧支行 
结构性存款 100,000.00 2022/7/28 2023/7/28 3,500.00 

上海浦东发展银行股份有限公

司北京昌平支行 
结构性存款 30,000.00 2022/11/21 2023/2/21 213.75 

宁波银行股份有限公司北京分

行 
结构性存款 20,000.00 2022/8/1 2023/7/26 688.49 

中国工商银行股份有限公司厦

门海沧支行 
结构性存款 100,000.00 2023/8/1 2024/1/26 126.80 

合计     4,529.04 

三、2023 年度募集资金的实际使用情况 

（一）首次公开发行股票募集资金 

截至 2023年 12月 31日止，公司 2023年度实际投入相关项目的募集资金款

项共计人民币 0.27 万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年度募集资金使用情

况对照表（首次公开发行股票募集资金）。 

（二）非公开发行股票募集资金 

截至 2023年 12月 31日止，公司 2023年度实际投入相关项目的募集资金款

项共计人民币 107,543.99万元。具体使用情况详见附表 2：2023年度募集资金使

用情况对照表（非公开发行股票募集资金）。 

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 

公司于 2023年 1月 13日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第

十七次会议，于 2023年 1 月 30 日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过

了“《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度

不超过人民币 25 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全

性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公



 

 

司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚

动使用。 

2023年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下： 

单位：万元 

签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 投资盈亏 

中国工商银行股份有限公司

厦门海沧支行 
结构性存款 100,000.00 2022/7/28 2023/7/28 3,500.00 

上海浦东发展银行股份有限

公司北京昌平支行 
结构性存款 30,000.00 2022/11/21 2023/2/21 213.75 

宁波银行股份有限公司北京

分行 
结构性存款 20,000.00 2022/8/1 2023/7/26 688.49 

中国建设银行股份有限公司

杭州之江支行 
定期存款 50,000.00 2023/2/15 2024/2/15  

厦门国际银行股份有限公司 结构性存款 50,000.00 2023/3/9 2024/3/8  

中国工商银行股份有限公司

厦门海沧支行 
结构性存款 100,000.00 2023/8/1 2024/1/26 126.80 

合计  350,000.00   4,529.04 

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）首次公开发行股票募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情

况详见附表 3：2023年度变更募集资金投资项目情况表“（首次公开发行股票募集

资金）。 

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换

的情况。 

（二）非公开发行股票募集资金 

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情

况详见附表 4：2023年度变更募集资金投资项目情况表“（非公开发行股票募集资

金）。 

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换

的情况。 



 

 

五、部分募集资金投资项目终止实施的情况 

2023年 3月 20日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九

次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议

案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项

目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制

定，随着 2022 年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，

项目建设进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。 

公司于 2023年 6月 12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会

第二十一次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议

通过了“《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还

借款的议案》，同意公司终止实施““鼻喷疫苗产业基地建设项目”。““鼻喷疫苗

产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事

项是公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素

做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续发展的原则所做的

调整。本次终止实施““鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61

万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。 

六、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告的结论性意见 

容诚会计师事务所“（特殊普通合伙）认为，《北京万泰生物药业股份有限公

司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按

照“《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了万泰生物公司 2023 年度募集资金实际存放

与使用情况。 



 

 

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见 

经核查，国金证券认为，公司根据“《上市公司监管指引第 2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集

资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对

公司 2023年度募集资金的存放与使用情况无异议。 



 

 

附表 1： 

2023 年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金） 

单位：万元 

募集资金净额   31,784.81 本年度投入募集资金总额   0.27 

变更用途的募集资金总额  15,000.00 
已累计投入募集资金总额 32,276.17 

变更用途的募集资金总额比例   47.19% 

承诺投资项目 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝
(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4)＝
(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

化学发光试剂制

造系统自动化技

术改造及国际化

认证项目 

是 15,000.00        不适用 不适用 否 

生物医药项目工

程二期 
是   15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 280.58 101.87% 2025 不适用 

不适用 

【注 1】 
否 

宫颈癌疫苗质量

体系提升及国际

化项目 

否 15,000.00 15,000.00 15,000.00  14,760.43 -239.57 98.40% 2021.12 不适用 
不适用 

【注 2】 
否 

营销网络中心扩

建项目 
否 1,784.81 1,784.81 1,784.81 0.26 2,235.16 450.35 125.23% 2021.12 不适用 

不适用 

【注 3】 
否 

合计 — 31,784.81 31,784.81 31,784.81 0.27 32,276.17 491.36 — —   — — 

未达到计划进度原因(分具体项目)   无 

项目可行性发生重大变化的情况说明   无 



 

 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2020 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于

以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项

目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,913.95 万元。容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号）。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   无 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因   截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已全部注销。 

募集资金其他使用情况   无 

【注 1】： 截至 2023 年 12 月 31 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效益，故该项目是否达到预计

效益的披露为不适用。 

【注 2】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，项目建成并完全达产后，将形成年产 3000 万支（剂）的疫苗生产能力。

截至 2023 年 12 月 31 日，宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目已完成建设，二价 HPV 疫苗为公司带来的经济效益良好。公司针对二价 HPV 项目采用募集资金和自有资金进行

综合投资，不单独计算募集资金产生的财务收益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。 

【注 3】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，本项目不单独计算财务收益，但项目实施后将对公司业绩增长产生显著

的拉动效应。截至 2023 年 12 月 31 日，营销网络中心扩建项目已完成建设，不单独计算财务收益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。 

 

  



 

 

附表 2： 

2023 年度募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金） 

单位：万元 

募集资金净额 346,015.57 本年度投入募集资金总额 107,543.99 

变更用途的募集资金总额 53,808.61 
已累计投入募集资金总额 130,517.58 

变更用途的募集资金总额比例 15.55% 

承诺投资项目 

是否已变

更项目

（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额
(1) 

本年度投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投入进度

(%)(4)＝
(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

九价宫颈癌疫

苗二期扩产建

设项目 

否 106,015.57 106,015.57 106,015.57 23,953.79 37,734.87 -68,280.70 35.59% 2025 不适用 不适用 否 

二十价肺炎球

菌多糖结合疫

苗产业化项目 

否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 5,606.91 5,897.71 -64,102.29 8.43% 2027 不适用 不适用 否 

养生堂厦门万

泰诊断基地建

设项目 

否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 21,260.81 26,885.00 -83,115.00 24.44% 2024 不适用 不适用 否 

鼻喷疫苗产业

基地建设项目 
是 60,000.00 6,191.39 6,191.39 2,913.87 6,191.39  不适用 已终止 不适用 不适用 是 

永久补充流动

资金或偿还借

款 

是  53,808.61 53,808.61 53,808.61 53,808.61  100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

合计 — 346,015.57 346,015.57 346,015.57 107,543.99 130,517.58 -215,497.99 — —   — — 

未达到计划进度原因(分具体项目) 

2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部

分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻

喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，

随着 2022 年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间



 

 

和市场需求量不再匹配。 

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年

6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫

苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实

际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报

及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集

资金 53,808.61 万元及孳生的利息、收益已全部用于永久补充流动资金或偿还借款。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 请参见“未达到计划进度原因”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用 10,126.46 万元，置

换预先支付发行费用 340.80 万元，合计 10,467.26 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了

专项审核，并出具了《北京万泰生物药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专

项说明》（容诚专字[2022]518Z0635 号）。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 1 月

30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性

高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。 

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益 4,529.04 万元 。截至 2023 年 12 月 31

日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为 200,000.00 万元。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 222,196.67 万元，其中募集资金专户余额合计为 22,196.67 万

元，保本型理财产品余额合计为 200,000.00 万元。募集资金净额为 222,189.67 万元，募集资金余额与募

集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00 万元。 



 

 

募集资金其他使用情况 

2022 年 7 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票

部分募集资金向万泰沧海增资 4 亿元并提供不超过 14 亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资 3 亿元并提供不

超过 8 亿元的无息借款，用于实施募集资金投资项目。 

报告期内，公司使用募集资金分别向万泰沧海和万泰凯瑞提供 2.64 亿和 1.50 亿无息借款，分别向万泰沧

海和万泰凯瑞增资 0.8 亿和 0.2 亿。 

 

  



 

 

附表 3： 

2023 年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金） 

单位：万元 

变更后的项目 

 
对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际投

入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预计效

益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

生物医药项目

工程二期 

化学发光试剂制

造系统自动化技

术改造及国际化

认证项目 

15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 101.87% 2025 不适用 
不适用 

【注】 
否 

 合计 —  15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 — —    — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分

具体募投项目) 

截止 2020年 11月 20日，因公司发展战略调整，化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目募集资金尚未投入。 

原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速发展，公司原计划扩产产能已不

能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，拟将原募投项目“化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证

项目”变更为“生物医药项目工程二期”，具体原因如下：公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长，超出了公司原增长

预期。原项目计划在租赁厦门海沧生物科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份/年。但截至目前公司化学发

光试剂实际产能已达 8000 万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根据公司发展战略规划，未来 5 年内化学发光试剂

年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3000 台以上，现有场地不足的问题已经制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司

急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。 

根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公司化学发光业务扩大再生产。化

学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规划、项目立项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提

高募集资金使用效率的角度，尽快将募集资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。 

2020年 11月 20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投

资项目的议案》；2020年 12月 7日，公司召开了 2020年第三次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于 2020年 11月 21日、2020

年 12月 8日对上述决议进行了公告。 

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项

目) 
无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

明 
无 

【注】：截至 2023 年 12 月 31 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效益，故该项目是否达到预计效

益的披露为不适用。 



 

 

附表 4： 

2023 年度变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股票募集资金） 

单位：万元 

变更后的项目 

 
对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际投

入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预计效

益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

永久补充流动

资金或偿还借

款 

鼻喷疫苗产业基

地建设项目 
53,808.61 53,808.61 53,808.61 53,808.61 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

 合计 — 53,808.61 53,808.61 53,808.61 53,808.61 — —    — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分

具体募投项目) 

2023年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论

证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021年结合当时市场环

境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022 年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设

进度与产品上市时间和市场需求量不再匹配。 

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三

次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止

实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是

公司基于自身实际情况，并结合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可

持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61 万元及孳生的利息、收益已

全部用于永久补充流动资金或偿还借款。 

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项

目) 
无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说

明 
无 

 



 

 

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京万泰生物药业股份有限

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 
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国金证券股份有限公司 
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