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证券代码：600749           证券简称：西藏旅游         公告编号：2024-041号 

西藏旅游股份有限公司 

2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024年上半年募集资金存放与使用情况

专项报告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公

开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币

581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币

569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年

2月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 2月 28日

对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号

《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3月 6

日在上海证券交易所上市。 

自 2018 年 3 月开始，至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人

民币 29,850.53 万元，其中使用募集资金 2,908.14 万元用于募投项目建设，使

用 26,942.39 万元用于永久补充流动资金；尚未使用的募集资金余额为

34,971.02万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等

扣除银行手续费等的净额），所有募集资金余额均存储于公司募集资金专户。 

二、募集资金管理情况 
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（一）募集资金管理 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引

第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募

集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分

行和林芝分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）

开设 5个募集资金专项账户（以下简称“专户”），作为各个募投项目的专用账户。

公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三

方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《募集资金监管

协议》”），《募集资金监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详请参考公司通过指定信息披露媒

体披露的相关公告（公告编号：2018-016号、2021-097号）。 

截至 2024年 6 月 30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放

和使用募集资金。 

（二）募集资金专户存储情况 

截至 2024 年 6 月 30 日，公司于各银行募集资金专户余额为 34,971.02 万

元，具体如下： 

单位：人民币万元 

账户名称 开户银行 银行账号 存储金额 

西藏旅游股份

有限公司 

中国工商银行股份有限公司西藏

自治区分行 
0158000129000174753 171.59 

中国民生银行股份有限公司拉萨

分行 
609623793 34,412.50 

林芝新绎旅游

开发有限公司 

中国民生银行股份有限公司拉萨

分行 
671555568 171.77 

中国工商银行股份有限公司林芝

分行 
0158000219100090975 - 

阿里景区运营

管理有限公司 

中国民生银行股份有限公司拉萨

分行 
633989310 215.16 

合计 34,971.02 

注：合计金额小数位差异为四舍五入导致。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 
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截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度使用 715.15 万元用于募投项目建设，

2018年 3月至本报告期末累计使用募集资金总额人民币 29,850.53万元,募集资

金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

无 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况 

1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2018 年至 2020 年，公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金

的事项，均履行了必要的审议决策程序，相关募集资金均已按期归还至募集资金

专户，未超出授权使用期限和使用范围。详请参考公司通过指定信息披露媒体披

露的公告：2018-014 号、2019-004号、2019-005号、2020-002号、2020-003号、

2021-003 号。 

2021 年 2 月 9 日，经履行必要的审议决策程序，公司使用闲置的募集资金

5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起

不超过 6 个月，2021 年 8 月 3 日，相关募集资金已按期归还。详请参考公司通

过指定信息披露媒体披露的公告：2021-006 号、2021-066号。 

2022 年起，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。 

2、闲置募集资金进行现金管理的情况 

2018 年 4月至 2019年 3月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所

购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1,839.86 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-018 号、2018-054 号、2018-080

号、2018-084号、2019-004号、2019-011 号、2019-012号。 

2019 年 4月至 2020年 4月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用 46,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所

购买的结构性存款均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1,545.92 万元，闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考

公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038
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号、2019-051号、2019-052号、2020-010 号、2020-011号。 

2020 年 7月至 2021年 6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 6 月 22 日，公

司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

1,010.27万元。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-036号、

2020-037 号、2020-038号、2020-041号、2020-050号、2020-057号、2021-001

号、2021-002号、2021-004号、2021-019号、2021-032号、2021-036 号、2021-

038号、2021-057号、2021-064号。 

2021 年 6月至 2022年 6月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 6 月 14

日，公司已到期的结构性存款均已赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计

149.50万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-075 号、2021-

080号、2021-095号、2022-025号、2022-046号。 

2022年 5月至 2023年 5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 5 月 27

日，公司已到期的结构性存款、大额存单均已赎回并归还至募集资金专户，获得

收益共计 482.93 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2022-046

号、2022-048号、2022-055号、2022-061号、2023-009号、2023-020 号、2023-

024号、2023-034号、2023-041号。 

2023年 5月至 2024年 5月期间，经公司董事会、股东大会审议通过，公司

使用合计不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 5 月 21

日，公司办理的全部大额存单业务均已赎回并归还至募集资金专户，在此期间，

获得收益共计 287.89 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2023-

045 号、2023-068 号、2023-074 号、2024-001 号、2024-004 号、2024-006 号、

2024-010 号、2024-017号、2024-023号。 

2024 年 4月 10 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会

第二十九次会议，并于 6月 28日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公

司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司继续使用合计不超过

35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准
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之日起不超过 12 个月，截止 2024 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金用

于现金管理。 

2024年上半年，公司使用闲置募集资金办理的现金管理业务情况如下： 

序号 受托方 产品名称 

产品类

型、风

险收益

特征 

起息日 到期日 
产品

期限 

年化收

益率 

金额 

（万元） 

收益 

（万元） 

1 
中国民生银

行拉萨分行 

中国民生银行对公大额

存单（产品编号：

FGG2203A02） 

保本约

定利率 

2023年

12月 20

日 

2024年 3

月 20日 

3个

月 
3.00% 4,000 30.00 

2 
中国民生银

行拉萨分行 

中国民生银行对公大额

存单（产品编号：

FGG2201A10） 

保本约

定利率 

2023年

12月 20

日 

2024年 5

月 20日 

5个

月 
2.70% 5,000 56.25 

3 
中国民生银

行拉萨分行 

中国民生银行对公大额

存单（产品编号：

FGG2301A07、

FGG2301A08、

FGG2301A09） 

保本约

定利率 

2023年

12月 21

日 

2024年 5

月 20日 

5个

月 
2.60% 15,000 162.64 

合计 24,000 248.89 

（四）节余募集资金使用情况 

无。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

（一）终止原定募投项目 

由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发

展战略调整、避免新增同业竞争以及较大的酒店投资经营风险。2019 年 3 月 29

日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于 2019

年 4月 19日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议

案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩

建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-19号。 

（二）变更后的募投项目 

2021 年 9月 15 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四

次会议，并于 10月 8日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更

募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金变更用于雅鲁藏布大峡谷景区

提升改造项目、鲁朗花海牧场景区提升改造项目、阿里神山圣湖景区创建国家 5A
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景区前期基础设施改建项目和数字化综合运营平台项目的建设，项目拟投资金额

合计 36,772.72 万元，拟使用募集资金合计 34,800.00万元，不足部分由公司投

入自有资金补充；拟用于永久补充流动资金的金额为 26,942.39万元，详见公司

通过指定信息披露媒体披露的公告：2021-081 号、2021-082 号、2021-085 号。 

（三）部分募投项目实施期限延期 

2023 年 1月 17 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第

十七次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公

司延长募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，

项目投资建设内容、实施主体等保持不变，详见公司于 2023年 1月 18日披露的

《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-001号）。延期情况如下： 

序号 项目名称 
调整前达到预定 

可使用状态的时间 

调整后达到预定 

可使用状态的时间 

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2023年 9月 2025年 10月 

2 鲁朗花海牧场景区提升改造项目 2022年 9月 2025年 10月 

（四）募投项目实施期限再次延期 

2024 年 8月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二

次会议，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司延

长部分募集资金投资项目的实施期限。本次延期不属于募投项目的实质性变更，

项目投资建设内容、实施主体等均保持不变，详见公司同日披露的《关于延长募

集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042号）。延期情况如下： 

序号 项目名称 
调整前达到预定 

可使用状态的时间 

调整后达到预定 

可使用状态的时间 

1 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 2025年 10月 2027年 12月 

2 
阿里神山圣湖景区创建国家 5A景区前

期基础设施改建项目 
2024年 8月 2027年 12月 

3 数字化综合运营平台项目 2024年 8月 2027年 12月 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管

理违规情形。 

特此公告。 
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西藏旅游股份有限公司 

董事会 

2024 年 8月 14日 

附表：募集资金使用情况对照表



8 / 9 
 

募集资金使用情况对照表 

编制单位：西藏旅游股份有限公司                                          单位：人民币万元 

募集资金总额 64,821.56 本年度投入募集资金总额 715.15 

变更用途的募集资金总额 61,742.39 
已累计投入募集资金总额 29,850.53 

变更用途的募集资金总额比例 95.25% 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金 

额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入金额的差额

(3)=(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%）

(4)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

雅鲁藏布大峡谷景

区提升改造项目 
否 - 22,000.00  406.24   1,824.30  -20,175.70 8.29% 

2027年 12

月 
不适用 不适用 否 

鲁朗花海牧场景区

提升改造项目 
否 - 4,200.00  30.66   42.59  -4,157.41 1.01% 

2025年 10

月 
不适用 不适用 否 

阿里神山圣湖景区

创建国家 5A景区

前期基础设施改建

项目 

否 - 3,100.00  102.95   298.33  -2,801.67 9.62% 
2027年 12

月 
不适用 不适用 否 

数字化综合运营平

台项目 
否 - 5,500.00  175.30   598.10  -4,901.90 10.87% 

2027年 12

月 
不适用 不适用 否 

永久补充流动资金

需求 
否 - 26,942.39 - 26,942.39  0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

雅鲁藏布大峡谷景

区及苯日神山景区

扩建项目 

是 39,200.00 144.83 - 144.83 0 - 不适用 不适用 不适用 是 

鲁朗花海牧场景区

扩建项目  
是 17,761.00 0 - - 0 - 不适用 不适用 不适用 是 

合计 - 56,961.00 61,887.22 715.15 29,850.53 -32,036.69 48.23% - - - - 

未达到计划进度原因 
2020-2022年，受外部环境波动等因素影响，旅游市场需求萎缩，为避免大额投资对公司资金使用、业务

运营造成影响，公司除逐步丰富现有经营项目、产品内容，提升服务管理水平外，暂缓募投项目等重大项



9 / 9 
 

目投资进度，详见公司于 2023 年 1月 18日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2023-

001号）。2023年以来，随着国内旅游市场的加速回暖，公司积极布局生态产品体系，加大差异化、品质

化产品投资建设，协同地方政府部门开展阿里景区的 5A 创建工作，逐步加快投资进度。因公司募投项目

所在地区国家重大项目建设、地方整体统筹建设规划等因素影响，公司部分募投项目无法在预计时间达到

可使用状态。经审慎研究，公司决定延长三个募投项目的实施期限至 2027 年 12 月，详见公司于 2024 年

8月 15日披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（2024-042号） 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 不适用 

对闲置募集资金进行现金管理的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况” 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 
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