
中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 

2024年度募集资金存放与使用情况 

的专项核查报告 

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为广州集泰

化工股份有限公司（以下简称“公司”、“集泰股份”）非公开发行 A 股股票并

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规

范运作》等有关规定，对集泰股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审

慎核查，并出具核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州

集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，

公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00

元，每股发行价格为人民币 9.17元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75元，

扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用

人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增

值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），

实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至

公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为

15008336747371）。 

本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，募集资金到位情况已经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业

字[2020]42229 号验资报告。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 



公司于 2023 年 7 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集

泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1561 号

文同意，公司向特定对象发行 26,092,671 股人民币普通股（A 股），每股面值为

人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.50 元，实际募集资金总额为人民币

169,602,361.50 元，扣除保荐承销费用人民币 12,400,000.00 元（含增值税）后（应

支付保荐承销费用人民币 15,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币

12,400,000.00 元（含增值税），差额人民币 2,600,000.00 元（含增值税）已于 2022

年 11 月 22 日支付），实际支付保荐承销费用、信息披露等费用人民币

16,166,125.18 元，实际募集资金净额为人民币 153,436,236.32 元。本次募集资金

已经缴存至公司在中国工商银行股份有限公司广州第三支行开立的人民币账户

（账号为 3602028929201328308）。 

本次募集资金到账时间为 2024 年 1 月 2 日，募集资金到位情况已经天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 1 月 2 日出具天职业字

[2024]232 号验资报告。 

（二）本年度使用金额及年末余额 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集金额 270,034,722.07 元（人民

币元，下同），其中以前年度使用 270,186,337.15 元，本年度使用-151,615.08 元。

本年度使用资金中包括投入募集项目资金-151,615.08 元。募集资金专户余额为

10,354,715.44 元，与实际剩余募集资金净额 7,295,455.36 元的差异金额为

3,059,260.08 元，系募集资金累计利息收入及保本型短期理财产品收益扣除银行

手续费支出后的净额。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得 3,063,367.84 元

利息收入。 

截至 2024 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下表所示：  

账户名称 开户行名称 账号 
专户余额 

（人民币元） 

广州集泰化工股份

有限公司 

平安银行广州科学城科技

支行 
15008336747371 10,354,715.44 

广州从化兆舜新材

料有限公司 

中国光大银行股份有限公

司广州黄埔大道西支行 

38830188000082456 

（注） 
0.00 



注：该账户已于 2024 年 5 月 27 日销户 

公司 2020 年非公开发行股票尚未使用募集资金总额合计 1,035.47 万元，均

存放于公司募集资金专户，其中 349.52 万元将用于项目建设待支付尾款。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集金额人民币 153,440,976.79 元，

其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金 129,212,383.95 元，投入募集资金项

目 24,228,592.84 元。募集资金专户余额为人民币 81,313.03 元，与实际剩余募集

资金净额人民币-4,740.47 元的差异金额为人民币 86,053.50 元，系募集资金累计

利息收入扣除银行手续费支出后的净额。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获

得人民币 87,321.85 元利息收入。 

截至 2024 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下表所示： 

账户名称 开户行名称 账号 
专户余额 

（人民币元） 

广州集泰化工股份有限公司 
中国工商银行股份有

限公司广州第三支行 

360202892920132

8308 
26,142.25 

安徽集泰新材料有限公司 
中国建设银行股份有

限公司安庆石化支行 

340501686208000

01276 
35,485.86 

安庆诚泰新材料有限公司 
中国建设银行股份有

限公司安庆石化支行 

340501686208000

01277 
19,684.92 

公司 2022 年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为 81,313.03 元，尚未

使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广州集泰化

工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金

实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更



及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司第三届董事会第三十五

次会议、2023 年年度股东大会审议通过。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准公司在平安银行股份有限公司广州

科学城科技支行开设了账号为 15008336747371 的银行专项账户和广州从化兆舜

新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）在中国光大银行股份有限公司广州黄

埔大道西支行开设了账号为 38830188000082456 的银行专项账号，仅用于公司

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 

根据《管理制度》要求，公司董事会批准公司在中国工商银行股份有限公司

广州第三支行开设账号为 3602028929201328308 的银行专项账户，子公司安徽集

泰新材料有限公司（以下简称“安徽集泰”）在中国建设银行股份有限公司安庆

石化支行开设账号 34050168620800001276 的银行专项账户，子公司安庆诚泰新

材料有限公司（以下简称“安庆诚泰”）在中国建设银行股份有限公司安庆石化

支行开设账号为 34050168620800001277 的银行专项账户，仅用于公司 2022 年向

特定对象发行 A 股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 

公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，

由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资

项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。

募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进

行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情

况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。 

（二）募集资金监管协议情况 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、全资子公司从化兆舜及保荐

机构中航证券有限公司已于 2021 年 1 月 18 日与平安银行股份有限公司广州科

学城科技支行、中国光大银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方

监管协议》《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所

三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议得到了切实履行。 



2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构中航证券有限公司

已于 2024 年 1 月 23 日与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司安徽集泰、全资子公司安庆诚

泰与保荐机构中航证券有限公司已于 2024 年 1 月 23 日与中国建设银行股份有

限公司安庆石化支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。三方及五方监

管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及五方监管协

议得到了切实履行。 

（三）募集资金专户情况 

为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户

管理。具体情况如下： 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 1,035.47 万元，

均存放于公司募集资金专户，其中 349.52 万元将用于项目建设待支付尾款。 

账户名称 开户行名称 账号 
专户余额 

（人民币元） 

广州集泰化工股份有限公司 
平安银行广州科

学城科技支行 
15008336747371 10,354,715.44 

广州从化兆舜新材料有限公司 

中国光大银行股

份有限公司广州

黄埔大道西支行 

38830188000082456 

（注） 
0.00 

注：该账户已于 2024 年 5 月 27 日销户 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 8.13 万元，均存

放于公司募集资金专户。 

账户名称 开户行名称 账号 
专户余额 

（人民币元） 

广州集泰化工股份有

限公司 

中国工商银行股份有

限公司广州第三支行 
3602028929201328308 26,142.25 

安庆诚泰新材料有限

公司 

中国建设银行股份有

限公司安庆石化支行 
34050168620800001277 19,684.92 

安徽集泰新材料有限 中国建设银行股份有 34050168620800001276 35,485.86 



公司 限公司安庆石化支行 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中披露的非公开

发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：人民币万元 

项目名称 实施主体 
预计 

投资总额 

募集资金 

拟投资额 

募集资金

投资总额 
备案情况 

年产中性硅酮密

封胶80,000吨和改

性 硅 酮 密 封 胶

30,000吨项目 

广州集泰化

工股份有限

公司 

29,054.79 29,054.79 20,387.48 

广州市从化区发展和

改革局《广东省企业

投资项目备案证》（备

案号： 2019-440117-

26-03-027557） 

年产双组份硅橡

胶15,000吨和乙烯

基硅油8,000吨项

目 

广州从化兆

舜新材料有

限公司 

7,359.16 7,359.16 7,350.00 

广州市从化区发展和

改革局《广东省企业

投资项目备案证》（备

案号： 2019-440117-

26-03-064615） 

合计 36,413.95 36,413.95 27,737.48  

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金的实

际使用情况详见本报告附件 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

对照表。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

公司《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（二次修订稿）》《关于

调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》中披露的向特定对

象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 

单位：人民币万元 

项目名称 实施主体 
预计 

投资总额 

募集资金 

拟投资额 

募集资金

投资总额 
备案情况 

年产2万吨乙烯

基硅油、2万吨

新能源密封胶、

0.2万吨核心助

安庆诚泰

新材料有

限公司 

42,025.89 15,343.62 15,343.62 

安庆高新技术产业开发区

经济发展局《安庆高新技

术产业开发区经济发展局

项目备案表》（备案号：



剂建设项目 2206-340877-04-01-

171136） 

合计 42,025.89 15,343.62 15,343.62  

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

的实际使用情况详见本报告附件 2、2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用情况对照表。 

（二）募集资金投资项目的变更情况 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十次会议，于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目

的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状

况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改

性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅

酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000

吨项目”的节余募集资金用于调整后募投项目。具体详见本报告附件 3、2020 年

非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第

二次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通

过了《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》，同意

公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑

项目轻重缓急，审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司资金

使用效率和项目内部回报率，将“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、

0.2 万吨核心助剂项目”调整为“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万

吨有机硅新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂项目”。 



公司新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司 2022 年

向特定对象发行股票实际募集资金净额低于预计金额，为控制公司资产负债率及

提升资金使用效率，适当调减 2 万吨有机硅新能源密封胶为 1.484 万吨产能建设，

取消 2 万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中 0.2 万吨核心助剂产能建设保持不变。

其中有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资子公司安庆诚泰调整为全资

子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施，其它产线实施主

体和实施地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由

42,025.89 万元调整为 39,831.01 万元。受高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、

调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时间由 2024 年 12 月延期至 2025

年 12 月。具体详见本报告附件 4、2022 年向特定对象发行 A 股股票变更募集资

金投资项目情况表。 

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自

筹资金 25,594,543.78 元及发行费用 3,962,264.15 元（不含税）。该事项已经天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2021]535 号鉴

证报告。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公

司已于 2021 年 2 月 3 日置换完毕。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

公司于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事

会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的

自筹资金 129,212,383.95 元及发行费用 3,279,332.69 元（不含税）。该事项已经

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具天职业字[2024]2125



号鉴证报告，且已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独

立董事同意；公司监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。公司已于

2024 年 4 月 11 日置换完毕。 

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况 

报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理的情况。 

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（六）节余募集资金使用情况 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

（1）公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事

会第十次会议，于 2022 年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项

目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展

状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和

改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性

硅酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油

8,000 吨项目”的节余募集资金 586.16 万元（含募集资金专户的活期利息收入，

具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于调整后募投项目。 

公司在中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行开立的募集资金专

户（账户号：38830188000082456）已于 2024 年 5 月 27 日销户，账户节余金额

4,117.10 元已于 2024 年 4 月 17 日转出到平安银行广州科学城科技支行

（15008336747371）银行专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金

586.57 万元（包含利息收入 4,117.10 元）已全部用于调整后募投项目。 

（2）公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届

监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性

补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年



产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达

到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经

营情况，同意公司将该募投项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目节

余募集资金 1,681.36 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实

际余额为准）永久补充流动资金。 

截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。 

（七）超募资金使用情况 

公司不存在超募资金的情况。 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

1、2020 年非公开发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 1,035.47 万元，

均存放于公司募集资金专户，其中 349.52 万元将用于项目建设待支付尾款。 

2、2022 年向特定对象发行 A 股股票 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 8.13 万元，均

存放于公司募集资金专户。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整

地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 

五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用

的情况，已在本专项核查报告中分别说明。 



六、会计师的鉴证意见 

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州集泰化工股份有限公

司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：《广州集泰化工股份有限公

司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，

在所有重大方面公允反映了集泰股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况。 

七、保荐机构的结论性意见 

经核查，保荐机构认为：集泰股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《广州集泰

化工股份有限公司募集资金管理制度》等法规、规范性文件的规定，募集资金存

放和使用均采取专项管理，并及时履行披露义务，不存在变相更改募集资金用途

和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

  



（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 
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附件 1 

广州集泰化工股份有限公司 

2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 
  

募集资金总额 27,737.48 本年度投入募集资金总额 -15.16 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.41 

已累计投入募集资金总额 25,222.11 累计变更用途的募集资金总额 586.57 

累计变更用途的募集资金总额比例 2.11% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更项

目（含部分变

更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总额

（1） 
本年度投入金额 

截至期末累计

投入金额

（2） 

截至期末投资进

度（%）（3）＝

（2）/（1） 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目 实际投资项目           

年产中性硅酮密封胶

80,000 吨和改性硅酮

密封胶 30,000 吨项

目 

年产中性硅酮密封

胶 15,000 吨和改性

硅酮密封胶 15,000

吨项目 

是 29,054.79 20,973.64 -15.16  18,450.71  87.97% 
产线于 2023 年

4 月转固 
465.03 否 否 

年产双组份硅橡胶

15,000 吨和乙烯基硅

油 8,000 吨项目 

年产双组份硅橡胶

15,000 吨和乙烯基

硅油 8,000 吨项目 

否 7,359.16 6,771.40 0.00 6,771.40 100.00% 

产线于 2021 年

9 月及 10 月转

固 

447.37 否 否 

承诺投资项目小计  36,413.95 27,745.04 -15.16 25,222.11   912.40   



未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（分具体项目） 

一、公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市

场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅酮密封

胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。该项目延期的具体原因如下： 

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受

到一定制约，导致募投项目的工程施工进度有所延迟； 

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建

设方案具体实施过程中，不断优化建设方案与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目实施进度延

迟。 

该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折

旧和摊销较高，暂未达到预期收益。 

二、公司年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目已处于正常运营，公司正持续推进产能爬坡，产能利用率暂时较低，销售产品分摊的

折旧和摊销较高，因此未达到预期收益。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 

一、公司根据经营发展规划、产业布局战略调整以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改

性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油

8,000 吨项目”的节余募集资金 586.16 万元（含募集资金专户的活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于调整后募投项目。 

上述事项已经公司于 2022 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第一次临时

股东大会审议通过。 

公司在中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行开立的募集资金专户（账户号：38830188000082456）已于 2024 年 5 月 27 日销户，账户节余金

额 4,117.10 元已于 2024 年 4 月 17 日转出到平安银行广州科学城科技支行（15008336747371）银行专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日，节余募集资金

586.57 万元（包含利息收入 4,117.10 元）已全部用于调整后募投项目。 

二、公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”已实施完毕，达到预定可使用

状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该项目结项，并将 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金

1,681.36 万元永久补充流动资金。 

上述事项已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。 

截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金 1,681.36 万元已永久补充流动资金。 

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 1,035.47 万元，均存放于公司募集资金专户，其中 349.52 万元将用于项目建设待支付尾款。 



募集资金使用及披露中存在的问题或其他

情况 
不适用 

  



附件 2 

广州集泰化工股份有限公司 

2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 
  

募集资金总额 15,343.62 本年度投入募集资金总额 15,344.10 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集资金总额 15,344.10 累计变更用途的募集资金总额 0.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变更

项目（含部

分变更） 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资总

额（1） 

本年度投入金

额 

截至期末累

计投入金额

（2） 

截至期末投资进

度（%）（3）＝

（2）/（1） 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目 实际投资项目           

年产 2 万吨乙烯基

硅油、2 万吨新能

源密封胶、0.2 万

吨核心助剂建设项

年产 1.7 万吨高性

能聚氨酯新能源

胶、1.484 万吨有

机硅新能源密封

是 25,139.64 15,343.62 15,344.10 15,344.10 100.00% 
预计 2025 年

12 月 
不适用 不适用 否 



目 胶、0.2 万吨核心

助剂项目 

承诺投资项目小计  25,139.64 15,343.62 15,344.10 15,344.10      

未达到计划进度或预计收益的情况和

原因（分具体项目） 
不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的变更情况”。 

募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的变更情况”。 

募集资金投资项目先期投入及置换情

况 
详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况 
不适用 

用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用 

项目实施出现募集资金节余的金额及

原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金总额合计 8.13 万元，均存放于公司募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或

其他情况 
不适用 

  



  

附件 3 

广州集泰化工股份有限公司 

2020 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额

（2） 

截至期末投资进度

（%）（3）=（2）/

（1） 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现的

效益 
是否达到预计效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

年产中性硅酮

密封胶 15,000

吨和改性硅酮

密封胶 15,000

吨项目 

年产中性硅酮

密封胶 80,000

吨和改性硅酮

密封胶 30,000

吨项目 

20,973.64 -15.16 18,450.71 87.97% 2023 年 4 月 25 日 465.03 否 否 

合计 - 20,973.64 -15.16 18,450.71   465.03   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

公司于 2022 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022

年 8 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将

部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》，同意公司根据经营发展规划、产业布局战略调整



以及项目实际进展状况，结合当前宏观经济形势及市场情况，将“年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和

改性硅酮密封胶 30,000 吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000

吨项目”，并将“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”的节余募集资金用于调

整后募投项目。 

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2022-062）、《第三届监事会第十

次会议决议公告》（2022-063）、《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调

整后项目的公告》（2022-064）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-067）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议

通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研

究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“年产中性硅

酮密封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 12 月 31

日调整为 2023 年 4 月 30 日。该项目延期的具体原因如下： 

1、募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，但受国内宏观经济环境及市场环境影

响，项目的物资采购、物流运输以及施工人员流动等均受到一定制约，导致募投项目的工程施工进

度有所延迟； 

2、由于近几年国内外经济形势不断变化，而公司前述项目工程量相对较大、方案较为复杂，公

司为适应下游行业发展和公司战略规划，在该项目的建设方案具体实施过程中，不断优化建设方案

与安装调试等工作，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率，也在一定程度上导致募投项目

实施进度延迟。 

该项目已于 2023 年 4 月 25 日达到预定可使用状态，受国内宏观环境和建筑工程行业景气度影

响，产线建成初期仍处于产能爬坡阶段，产品分摊的折旧和摊销较高，暂未达到预期收益。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

  



附件 4 

广州集泰化工股份有限公司 

2022 年向特定对象发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表 

截止日期：2024 年 12 月 31 日 

编制单位：广州集泰化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额

（2） 

截至期末投资进度

（%）（3）=（2）/

（1） 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现的

效益 
是否达到预计效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

年产1.7万吨高

性能聚氨酯新

能源胶、1.484

万吨有机硅新

能源密封胶、

0.2 万吨核心助

剂项目 

年产 2 万吨乙

烯基硅油、2 万

吨新能源密封

胶、0.2 万吨核

心助剂建设项

目 

15,343.62 15,344.10 15,344.10 100.00% 预计 2025 年 12 月 不适用 不适用 否 

合计 - 15,343.62 15,344.10 15,344.10      



变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，于 2024

年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更并增加实

施主体和实施地点及延期的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，结合外部市

场最新变化，充分考虑项目轻重缓急，审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，提高公司

资金使用效率和项目内部回报率，将“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心

助剂项目”调整为“年产 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484 万吨有机硅新能源密封胶、0.2 万

吨核心助剂项目”。 

公司新增 1.7 万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，同时鉴于公司 2022 年向特定对象发行股

票实际募集资金净额低于预计金额，为控制公司资产负债率及提升资金使用效率，适当调减 2 万吨

有机硅新能源密封胶为 1.484 万吨产能建设，取消 2 万吨乙烯基硅油产能建设，原项目中 0.2 万吨

核心助剂产能建设保持不变。其中有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由全资子公司安庆诚泰调

整为全资子公司从化兆舜，并在公司广州市从化南厂区以技改方式实施，其它产线实施主体和实施

地点不变。以上调整导致募投项目投资结构变化且投资总额由 42,025.89 万元调整为 39,831.01 万

元。受高性能聚氨酯新能源胶新产线设备选型、调试与安装时间影响，变更后项目整体建成完工时

间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。 

本次调整仅涉及募投项目自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更。 

具体详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》（2024-080）、《第四届监事会第二次

会议决议公告》（2024-081）《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的公告》

（2024-085）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（2024-090）。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

 

 


