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民生证券股份有限公司 

关于南京寒锐钴业股份有限公司 

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“保荐人”）

作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”或“公司”）持续督导的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对寒

锐钴业 2024 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核

查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]969 号核准）核准，并经深圳证券交易所同

意，公司向 17 个投资者非公开发行普通（A 股）股票 33,473,169 股，发行价格

为每股人民币 56.80 元，募集资金总额人民币 190,127.60 万元，扣除发行费用人

民币 3,361.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 186,766.20 万元。以上募集

资金已到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年 7月 17日对公司

非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具的《验资报告》（大华验字

[2020]000381 号）验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 

（二）以前年度已使用金额 
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为： 

单位：万元 

项目 金额 

募集资金净额 186,766.20 

加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,409.73 

减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金） 
83,968.70 

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 113,207.24 

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为： 

单位：万元 

项目 金额 

募集资金净额 186,766.20 

加：累计募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,619.75 

减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金） 
110,622.76 

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 86,763.19 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的

合法利益，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的

有关规定要求制定了《南京寒锐钴业股份有限公司募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储制度。该制度已经公司第四届董事会第十七次会议审议通

过，并经 2022 年第一次临时股东大会表决通过。 
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（一）募集资金管理情况 

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司在中国工商银行股份有限公

司南京玄武支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、宁波银行股份有

限公司南京浦口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行开设募集资金专项

账户，公司子公司赣州寒锐新能源科技有限公司在南京银行股份有限公司江宁

支行开设募集资金专项账户，用于 10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三

元前驱体项目。公司子公司寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司在中国工商银

行股份有限公司南京玄武支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、子公司

寒锐钴业（香港）投资有限公司在宁波银行股份有限公司南京浦口支行、子公

司印尼寒锐镍业有限公司在渣打银行雅加达分行开设募集资金专项账户，用于

年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目。 

2020年 8月 4日，公司及子公司赣州寒锐新能源科技有限公司与保荐机构民

生证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、中国

建设银行股份有限公司江苏省分行（开户行为南京建邺支行）、宁波银行股份

有限公司南京浦口支行、浙商银行股份有限公司南京秦淮支行、南京银行股份

有限公司南京分行（开户行为江宁支行）银行签署了《募集资金三方监管协

议》。 

2024年 9月 5日，公司及子公司寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司、子公

司印尼寒锐镍业有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司，与中国工商银行

股份有限公司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司

寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司、子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司、

子公司印尼寒锐镍业有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司，与宁波银行

股份有限公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司

印尼寒锐镍业有限公司及保荐机构民生证券股份有限公司，与渣打银行雅加达

分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格

的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户

的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使

用情况至少进行现场调查一次。 
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以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议得到了切实履行。 

（二）募集资金存储情况 

截

至

年

月

日，公司募集资金专户的余额明细如下： 

单位：人民币元 

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 

中国建设银行股份有限公

司南京建邺支行 
32050159890000001051

注 1 500,000,000.00  已注销 

浙商银行股份有限公司南

京秦淮支行 
3010000110120100179966

注 1 200,000,000.00  已注销 

南京银行股份有限公司江

宁支行 
0178220000002693

注 1   已注销 

宁波银行股份有限公司南

京浦口支行 
72130122000161451

注 1 300,000,000.00  已注销 

中国工商银行股份有限公

司南京玄武支行 
4301015929100706324

注 1 867,661,994.54  已注销 

中国工商银行股份有限公

司南京玄武支行 
4301015914200021157

注 2   已注销 

中国建设银行股份有限公

司南京建邺支行 
32050259890000000032

注 2   已注销 

中国工商银行股份有限公

司南京玄武支行 
4301015914200023635

注 2   已注销 

中国工商银行股份有限公

司南京玄武支行 
4301015929100801052

注 3  513,288,617.36 活期 

宁波银行股份有限公司南

京浦口支行 
86041110000433349

注 3  269,782,335.79 活期 

宁波银行股份有限公司南

京浦口支行 

NRA86040000103013

（CNY）
注 3   活期 

宁波银行股份有限公司南

京浦口支行 

NRA86040000104011

（USD）
注 3   活期 

渣打银行雅加达分行 306-8184657-4（CNY）
注 3  19,245,970.42 活期 

渣打银行雅加达分行 306-8184655-8（USD）
注 3  64,244,273.36 活期 

渣打银行雅加达分行 306-8184651-5（IDR）
注 3  1,070,698.82 活期 

合计  1,867,661,994.54 867,631,895.75  

注 1：“32050159890000001051”、“3010000110120100179966”、“0178220000002693”、

“72130122000161451”、“4301015929100706324”账户为公司为 10,000吨/年金属量钴新材料

及 26,000吨/年三元前驱体项目”开立的募集资金专户，上述账户已在募集资金使用完后注

销。 

注 2：“4301015914200021157”、“32050259890000000032”、“4301015914200023635”账户仅

用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途，

截止目前上述账户已注销。 

注 3：“4301015929100801052”、“86041110000433349”、“NRA86040000103013（CNY）”、

“NRA86040000104011(USD)”、“306-8184651-5（IDR）”、“306-8184655-8（USD）”、“306-
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8184657-4（CNY）”账户为本公司为保证年产 2万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目顺利

实施开立的募集资金监管账户。 

三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）本报告期募集资金的实际使用情况 

2024 年度，公司募集资金使用情况对照表如下：
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 单位：万元 

募集资金总额 186,766.20 
本年度投入募集

资金总额 
26,654.06 

报告期内变更用途的募集资金总额 103,502.61 

已累计投入募集

资金总额 

110,622.76 

累计变更用途的募集资金总额 103,502.61 

累计变更用途的募集资金总额比例 55.42%  

承诺投资项目和超

募资金投向 

是否已变更项目

（含部分变

更)） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资进

度(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期实现

的效益 

截止报告期

末累计实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行性是

否发生重大变

化 

承诺投资项目 

10000 吨/年金属量

钴新材料及 26000 

吨/年三元前驱体项

目 

是 186,766.20 93,959.84 9,991.14 93,959.84 100.00% 
2023 年 12 月 20 日

注 2 
4,993.53 6,868.68 否 是 

年产 2 万吨镍金属

量富氧连续吹炼高

冰镍项目 

否  103,502.61 16,662.92 16,662.92 16.10% 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 
不适

用 
否 

承诺投资项目小计 -- 186,766.20 197,462.45 26,654.06 110,622.76 -- -- 4,993.53 6,868.68 -- -- 

超募资金投向 

无 否           

归还银行贷款（如

有） 
--      -- -- -- -- -- 

补充流动资金（如

有） 
--      -- -- -- -- -- 

超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 
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合计 -- 186,766.20 
197,462.45

注 1 
26,654.06 110,622.76 -- -- 4,993.53 6,868.68 -- -- 

未达到计划进度或

预计收益的情况和

原因（分具体项

目） 

1、2023年 3月 31日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，

公司“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”整体工程量较大，建设周期较长，项目建设周期内，因公共卫生事件引发区域性经济和社会

停摆，项目建设人员进场、建设物资到位等迟滞，项目施工进度延迟，生产设备采购、运输、安装等工作顺延，项目整体进度慢于预期，无法在 2023 年 11 月

30 日前达到预定可使用状态。公司综合考虑后续项目投产及产能释放等因素，为了更好地推进项目布局，实现募投项目效益最大化，经公司审慎研究，将

“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31 日。 

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目中“三元前驱体项目”

变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。原募投项目“10000 吨/年金属

量钴新材料及 26000吨/年三元前驱体项目”中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于 2023年 12月达到预定可以使用状态，因原募投项目中“三元前驱体项目”

系基于 2019 年末三元前驱体市场供需情况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产能快速扩张，供需关系已呈结构性过剩态势，预计建设三

元前驱体项目已不具有经济性。经审慎研究，公司决定终止三元前驱体项目。 

公司 10000 吨/年金属量钴新材料未达到预计效益，主要系自 2022 年下半年以来钴市场需求疲软，钴的市场价格下行，导致公司募投项目未达到预计效益。 

2、公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”由于建设项目在印尼当地涉及多项行政审批，手续取得进度不及预期；同时，项目所在地的地质

条件较为复杂，导致前期准备工作增加，实施进度不及预期。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金

投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 3 月 31

日。目前该项目正在建设中，尚未产生收益。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目中“三元前驱体项目”

变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，由公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负责实施。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东

大会审议通过该议案。 

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于 2023 年 12 月达到预定可以使用状态，

已使用募集资金 93,959.84 万元（含因实施该募投项目产生的应付未付款 9,991.14 万元）。因原募投项目中“三元前驱体项目”系基于 2019 年末三元前驱体市场

供需情况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产能快速扩张，供需关系已呈结构性过剩态势，预计建设三元前驱体项目已不具有经济性。

经审慎研究，公司决定终止三元前驱体项目。 

“富氧连续吹炼”高冰镍生产工艺趋于成熟，且行业内近期已成功实现产业化应用，更具有优势，为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用

更具优势的新工艺，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将剩余募集资金 102,537.53 万元（具体以资金转出当日银行结息后实际金额为准）调

整至印尼寒锐镍业有限公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。 

公司变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利

益的情形。 

超募资金的金额、

用途及使用进展情

况 

无 

募集资金投资项目

实施地点变更情况 

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”

后，募集资金投资项目实施地点由江西赣州变更为印度尼西亚中苏拉威西省。 
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募集资金投资项目

实施方式调整情况 

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，由

公司全资子公司寒锐钴业（香港）投资有限公司与华鑫投资有限公司共同投资设立的项目公司印尼寒锐镍业有限公司实施，印尼寒锐镍业有限公司由公司实际

控制，持股比例为 70%。 

2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 

募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行

股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,313.62 万元，公司于 2020 年 8 月 19 日完成募集资金置换。 

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 7 月 31 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006627 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。 

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

项目实施出现募集

资金结余的金额及

原因 

无 

尚未使用的募集资

金用途及去向 

1、目前尚未使用的募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京玄武支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、渣打银行雅加达分行三个募集资

金监管银行，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。 

2、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品：2023 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集资金，购买安全性

高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 

3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司购买的金融机构保本型短期理财产品余额为 0 元，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行保本型短期理财产品，

已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。 

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况 

无 

注 1：调整后投资总额 1,974,624,457.62 元与募集资金承诺投资总额 1,867,661,994.54 元存在差异，系募集资金累计产生的保本理财收益、利息收入扣除银行手续费后所

致。 

注 2：“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”达到预定可使用状态日期仅为“钴新材料项目”及“废旧电池回收项目”达到预定可使用状态的日

期，“三元前驱体项目”已终止实施，不适用上述达到预定可使用状态日期的情况。
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 

本报告期公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第

二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将

原募投项目“10,000 吨/年金属量钴新材料及 26,000 吨/年三元前驱体项目”中

“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，

原募投项目由赣州寒锐新能源科技有限公司实施于江西赣州市赣县区茅店新材

料产业基地，变更后募投项目由印尼寒锐镍业有限公司实施于印度尼西亚中苏

拉威西省莫罗瓦利县振石印尼华宝工业园。变更后的“年产 2 万吨镍金属量富

氧连续吹炼高冰镍项目”的实施主体为公司全资子公司寒锐钴业（香港）投资

有限公司与华鑫投资有限公司共同投资设立的项目公司印尼寒锐镍业有限公司，

印尼寒锐镍业有限公司由公司实际控制，持股比例为 70%。 

上述议案已经公司 2024年 1月 5日召开的 2024年第一次临时股东大会审议

通过。 

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使

用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发

行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,313.62 万

元，公司于 2020 年 8 月 19 日完成募集资金置换。 

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020年 7月 31日预先投入

募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，出具了《南京寒锐钴业股份有

限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
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[2020]006627 号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。 

本报告期公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（六）节余募集资金使用情况 

本报告期，公司不存在节余募集资金。 

（七）超募资金使用情况 

本报告期，公司不存在超募资金。 

（八）尚未使用的募集资金用途及去向 

目前尚未使用的募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司南京玄武

支行、宁波银行股份有限公司南京浦口支行、渣打银行雅加达分行三个募集资

金监管银行，并依据《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实行严格的

审批手续，以保证专款专用。 

2023 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响公司及

子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿

元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，

资金可以滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司购买的金融机构保本型短期

理财产品余额为 0 元，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行保本型短

期理财产品，已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
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2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目中“三元前驱体项目”

变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目”，由公司控股子公司

印尼寒锐镍业有限公司负责实施。2024 年 1 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股

东大会审议通过该议案。 

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”

中钴新材料项目、废旧电池回收项目已于 2023年 12月达到预定可以使用状态，

已使用募集资金 93,959.84 万元（含因实施该募投项目产生的应付未付款

9,991.14 万元）。因原募投项目中“三元前驱体项目”系基于 2019 年末三元前

驱体市场供需情况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产

能快速扩张，供需关系已呈结构性过剩态势，预计建设三元前驱体项目已不具

有经济性。经审慎研究，公司决定终止三元前驱体项目。 

“富氧连续吹炼”高冰镍生产工艺趋于成熟，且行业内近期已成功实现产

业化应用，更具有优势，为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利

用更具优势的新工艺，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司将

剩余募集资金 103,502.61 万元调整至印尼寒锐镍业有限公司“年产 2 万吨镍金

属量富氧连续吹炼高冰镍项目”。 

公司变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的

长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东

利益的情形。 

2024 年度，公司变更募集资金投资项目情况表如下：
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单位：万元 

变更后的项目 
对应的原承诺

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额
(2) 

截至期末投资进度

（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现的

效益 

是否达到预计效

益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

年产 2 万吨镍

金属量富氧连

续吹炼高冰镍

项目 

26000 吨/年三

元前驱体项目 
103,502.61 16,662.92 16,662.92 16.10 2026 年 3 月 31 日 不适用 不适用 否 

合计 - 103,502.61 16,662.92  16,662.92 16.10 - 不适用 - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用

途的议案》，同意公司将原募投项目中“三元前驱体项目”变更为“年产 2 万吨镍金属量富氧连续

吹炼高冰镍项目”，由公司控股子公司印尼寒锐镍业有限公司负责实施。2024 年 1 月 5 日，公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体信息详见公司于巨潮资讯网披露的《变更部分募

集资金用途公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 

原募投项目“10000 吨/年金属量钴新材料及 26000 吨/年三元前驱体项目”中钴新材料项目、废

旧电池回收项目已于 2023 年 12 月达到预定可以使用状态，已使用募集资金 93,959.84 万元（含因实

施该募投项目产生的应付未付款 9,991.14 万元）。因原募投项目中“三元前驱体项目”系基于 2019

年末三元前驱体市场供需情况做出的投资判断，随着新能源市场快速发展，三元前驱体产能快速扩

张，供需关系已呈结构性过剩态势，预计建设三元前驱体项目已不具有经济性。经审慎研究，公司

决定终止三元前驱体项目。 

“富氧连续吹炼”高冰镍生产工艺趋于成熟，且行业内近期已成功实现产业化应用，更具有优

势，为继续推进公司在镍领域的布局及发展战略，充分利用更具优势的新工艺，提高募集资金使用

效率，实现股东利益最大化，公司将剩余募集资金 102,537.53 万元（具体以资金转出当日银行结息

后实际金额为准）调整至印尼寒锐镍业有限公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项

目”。 

公司变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司

及全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。 
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 

公司“年产 2 万吨镍金属量富氧连续吹炼高冰镍项目” 由于建设项目在印尼当地涉及多项行政

审批，手续取得进度不及预期；同时，项目所在地的地质条件较为复杂，导致前期准备工作增加，

实施进度不及预期。公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目“年产 2 万吨镍金属

量富氧连续吹炼高冰镍项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 3 月 31 日。目前该项目正在

建设中，尚未产生收益。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集

资金的使用和管理不存在违规情况。 

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《南京寒锐钴业

股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，

并出具了“大华核字[2025]0011001653 号”《南京寒锐钴业股份有限公司募集资

金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：我们认为，寒锐钴业募集资金专

项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券

交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了寒锐钴业

2024 年度募集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构主要核查工作 

报告期内，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行

账单核对等多种方式，对寒锐钴业募集资金的存放与使用情况进行了核查。主

要核查内容包括：查阅了公司募集资金管理制度、三方监管协议、募集资金存

放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、募集资金使用和变更的公告及支持

文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流等。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年度募集资金存
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放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管

理法规的规定，公司募集资金转入监管账户后严格执行募集资金专户存储制度，

有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对寒锐钴业 2024 年度募集资金使用

情况无异议。 

（以下无正文） 
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公

司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

 保荐代表人：   __________________ 

金亚平 

      

                                       __________________ 

杜存兵 

 

 

 

民生证券股份有限公司 

年    月    日 
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