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辰欣药业股份有限公司

关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司公司章程》等有关规定，现将公

司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份

有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000

万股，发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额

1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际募集资金净

额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00045 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2023年 12月 31日，本公司募集资金项目累计投入金额803,773,179.22

元，均系投入承诺的投资项目。

2024 年度，募集资金项目投入金额合计 69,412,028.83 元，均系投入承诺投

资项目；银行理财产品和存款利息收入2,903,503.91元，银行手续费支出2,785.00

元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额 873,185,208.05

元，尚未使用的募集资金余额为 70,720,773.14 元，其中购买银行理财产品

45,000,000.00 元，活期存款账户余额 25,720,773.14 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件

的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以

下简称“《管理办法》”) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管

理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及有关规定，2017 年 10 月 18 日，公司及保荐机构中泰

证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储

三方监管协议》，开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日，根据经营需要，公司

第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，

2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公

司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司

济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方

监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 12 月，本公司变更部分募集资金投向，

因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城

区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增设募集资金账户；公司及

保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银

行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协

议》之补充协议。

上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管

协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额如下：

1. 募集资金存放专项账户的存款余额

序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）

1 中国工商银行股份有

限公司济宁城区支行
16080001292002088
19

BFS‘吹灌封’一体化无菌灌

装生产线项目
12,516,634.84

2 渤海银行股份有限公

司济宁分行
2001890822001171 CGMP固体制剂二期工程项

目
13,204,138.30
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序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）

合计 25,720,773.14

“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”募集资金存放专户中国光大银行股份有限公司

济宁分行，账号 56420188000006086 于 2024 年 9 月 20 日注销。

“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”募集资金存放专户中国工商银行股份有

限公司济宁城区支行，账号 1608000129200038438 于 2024 年 10 月 9 日注销。

“营销网络建设项目”募集资金存放专户平安银行股份有限公司济南分行，账

号 11015023302005 于 2024 年 10 月 25 日注销。

2.现金管理的募集资金

序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期
余额

（万元）

1 中国工商银行股份有

限公司济宁城区支行

中国工商银行挂钩汇

率区间累计型法人人

民币结构性存

款产品-专户型 2024年
第 406 期 H款

结构性存款
2024-10-

23
2025-4-2

8 2,500.00

2 渤海银行济宁分行

渤 海 银 行

【WBS2400975】结构

性存款

结构性存款
2024-12-

26
2025-3-3

1 2,000.00

合计 4,500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1.募集资金使用情况表详见本报告附件1。

截止2024年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币873,185,208.05元，

2024年度新增募集资金使用金额为人民币69,412,028.83元。募集资金使用情况详

见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二

次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集
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资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第

3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置

换情况具体如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额

1 国际CGMP固体制剂车间建设项目 193,125,428.41 193,125,428.41

合计 193,125,428.41 193,125,428.41

4. 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情

况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，

公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或

背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，

并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，

审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的

议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限

公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以

募集资金等额置换。

截至2024年12月31日，用募集资金等额置换金额累计人民币555,012,012.82

元，其中，国际CGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23,544,431.61元，营

销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装

生产线项目等额置换人民币120,450,407.08元，研发中心建设项目等额置换人民

币187,913,769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币47,428,353.99

元，CGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币173,475,183.59元。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求

的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事

会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补
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充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方

可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独

立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意

见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用

于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。

6. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营

的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超

过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过

80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影

响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动

性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通

过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2019年8月

15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进

行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募

集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，

闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度

和期限范围内，资金可滚动使用。公司于2020年8月10日召开了第三届董事会第二

十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司拟使用最高额度不超过70,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置

募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集

资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使

用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金

可滚动使用；公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通

过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额

度不超过55,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财

产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；公司于2022年8月22日召
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开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现

金管理。公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通

过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募

集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。公司于2024年8月27日召开了第五届

董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。

截止2024年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为4,500.00万

元，具体情况详见本报告二、（三）2.

7.节余募集资金使用情况。

（1）2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会

第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资

金及将部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》。

“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”剩余尾款永久补充流动资金 471.03 万

元，“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”剩余尾款永久补充流动资金 1,188.96 万元，

“营销网络建设项目”永久补充流动资金 1,458.65 万元。

（2）“营销网络建设项目”资金节余 1,458.65 万元，节余的原因如下：

①公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际

情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎

地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源

进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

②为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集

资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资

收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(3) “国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”尾

款剩余原因：

①项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的

原则，加强各个环节费用的控制、监督和管理，减少了相关投资支出；公司缩短

了系统调试运行时间，减少了试运行期间的运行费用及其他费用；因此形成了募
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集资金节余。

②公司在保证产能的前提下，结合实际需要和市场变化，对募投项目设备采

购进行优化，整体节约了采购成本。一方面，在保证设备功能和性能满足生产需

要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备；另一

方面，公司基于实际生产情况，采取对部分生产线采购计划进行整合、以工艺流

程改造替代等措施，降低了部分设备采购支出，使公司合理降低了采购成本，提

高募集资金使用效率，从而形成了募集资金节余。

③由于施工期限未能满足公司要求，项目工程建设完成存在一定的延迟，公

司 审计部门根据项目进展情况以及合同约定进行了项目工程延迟费用的扣除，故

节约了一部分募集资金。

④公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从

项 目实际情况出发，审慎使用募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确

保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，履行了必要的审批程

序后，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同

时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

8.超募资金使用情况。

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

9.尚未使用的募集资金用途及去向。

截止2024年12月31日，除购买银行理财产品人民币45,000,000.00元外，其他

尚未使用的募集资金25,720,773.14元，存放于本公司开立的募集资金专户中。

10.募集资金使用的其他情况。

无。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募投项目中的研发中心建设项目、营销网络建设项目，无法单独核算效

益，主要是为了进一步提高公司研发能力和营销能力，增强公司的持续盈利能力

和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
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（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日
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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额 111,034.68 本年度投入募集资金总额 6,941.20

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 87,318.52累计变更用途的募集资金总额 64,674.31

累计变更用途的募集资金总额比例 58.25%

承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变更项

目（含部分变

更）

募集资金承

诺投资总额

调整后投

资总额
(1)

本年度投

入金额

截至期末累计

投入金额(2)

截至期末募集资金

累计投入占募集资

金投资总额比例

（%）(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现的效

益

是否达

到预计

效益

项目可行性

是否发生重

大变化

承诺投资项目

1、新建年产 1.5亿袋

非 PVC软袋输液生产

线项目

是 24,612.88 不适用 不适用 是

2、国际 CGMP固体制

剂车间建设项目
否 28,421.00 28,421.0

0 10.55 24,974.53 87.87 2021年 不适用 不适用 否

3、新建年产 2亿支冻

干粉针剂生产线项目
是 25,018.14 不适用 不适用 是

4、新建年产 5,000万

支分装粉针剂生产线

项目

是 12,478.39 不适用 不适用 是

5、研发中心建设项目 否 16,408.50 16,408.5
0 17,914.22 109.18 2021年 不适用 不适用 否

6、营销网络建设项目 否 4,095.77 4,095.77 894.05 3,314.33 80.92 不适用 不适用 否

7、BFS“吹灌封”一

体化无菌灌装生产线

项目

是
20,000.0

0 586.53 12,214.18 61.07 2023年

销售收入

7,890.84万元

净利润 1,184.66
万元

否 否

8、2.4亿瓶袋直立式软

袋项目
是

15,000.0
0 57.22 8,238.61 54.92 2021年

销售收入

26,452.38万元
否 否
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净利润 3,264.36
万元

9、CGMP固体制剂二

期工程项目
是

25,000.0
0 5,392.85 20,662.65 82.65 2023年

销售收入

14,112.08万元

净利润 3,657.75
万元

是 否

10、临时补充流动资金 4,600.00 -

合计 111,034.68 113,525.
27 6,941.20 87,318.52

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1、“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”（1）受两票制、集采政策影响，2.4亿瓶袋直立式软袋项目相关产品销售价格下降，公

司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）同行业竞争对手新建生产线导致相关产品产

能大幅度提升，引起行业内价格竞争，致使公司相关产品收入下降（3）国家及各地医保部门进行产品价格治理，导致相关

产品价格下降、收入下降。（4）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，

导致产品成本上升，进而影响了净利润；（5）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。

2、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产

线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）募投项目

运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，进而影响了净利润；

（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高募集资金使用效率并降低募集资

金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、

“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“CGMP 固体制剂二期工程项目”。将原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新

项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金。2019年 11月 12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会

第十四次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的部分募集

资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意

见，同意公司变更部分募集资金投资项目。2019年 12月 3日，公司召开 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目。

超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司已利用自筹资金对上述募投项目中的“国际 CGMP固体制剂车间建设项目”进行了先行投入，募集资金到位后，以募

集资金置换预先投入募集资金项目资金。2017年 12月 28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资

金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 193,125,428.41元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了大信专审字[2017]第 3-00197号《审核报告》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年 11月 12日，公司召开第三届董

事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公
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司拟以不超过人民币 4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分

募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事

对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资

金。2020年 11月 16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币 4,600万元归还至募集资金存放专项账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用募集资金用途及去向
截止 2024年 12月 31日，除购买银行理财产品人民币 45,000,000.00元外，其他尚未使用的募集资金 25,720,773.14元，

存放于本公司开立的募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目 对应的原项目

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1）

本年度实

际投入金

额

截止期末实际

累计投入金额

（2）

截至期末募集

资金累计投入

占募集资金投

资总额比例

（%）(3)＝
(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实现的

效益

是否达到预

计效益

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化

BFS“吹灌封”一

体化无菌灌装生产

线项目

1.5亿袋非 PVC软袋输

液生产线项目
20,000.00 586.53 12,214.18 61.07 2023年

销售收入

7,890.84万元

净利润

1,184.66万元

否 否

CGMP固体制剂二

期工程项目

新建年产 2亿支冻干粉

针剂生产线项目
25,000.00 5,392.85 20,662.65 82.65 2023年

销售收入

14,112.08万

元

净利润

3,657.75万元

是 否

2.4亿瓶袋直立式

软袋项目

新建年产 5,000万支分

装粉针剂生产线项目
15,000.00 57.22 8,238.61 54.92 2021年

销售收入

26,452.38万

元

净利润

3,264.36万元

否 否

合 计 60,000.00 6,036.60 41,115.44

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更原因：公司原计划在济宁高新技术产业开发区实施“新建年产 1.5亿袋非 PVC软袋输液生产线项目”、“新建

年产 2 亿支冻干粉针剂生产线项目”和“新建年产 5,000 万支分装粉针剂生产线项目”，由于近年来公司规模增长

较快，公司业务区域和业务范围跨度大增，通过集中购买机械设备的方式进行工程建设会使公司机械设备运输成本

大幅上升，且不能及时响应项目建设需求。再加上国家对医药政策的调整力度加大，药品招标政策的执行，省级药

品招标以降价为主导思路，二次议价、最低价联动的政策实施，“4+7”药品集中采购试点方案开始的执行以及新版

GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，

对药品质量过程的把控都提出了新的要求。该三个募投项目规划论证时的实施背景、环境政策、公司状况与现今情

况相比发生了较大变化。为了更好的应对国家政策变化，本着合理、科学、审慎使用募集资金的原则，进一步提高
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募集资金使用效率并降低募集资金使用风险，经公司审慎研究，决定将三个原募集资金投资项目变更为“BFS‘吹

灌封’一体化无菌灌装生产线项目”、“2.4 亿瓶袋直立式软袋项目”、“CGMP 固体制剂二期工程项目”。 将

原三个募集资金投资项目资金变更投入至三个新项目，差额部分用于临时补充流动资金。

决策程序及信息披露情况：公司于 2019年 11月 12日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次

会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，公司独

立董事亦对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更部分募集

资金投资项目（公告编号：2019-044）。2019年 12月 3日，召开临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集

资金投资项目的议案》（公告编号：2019-059）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1、“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”（1）受两票制、集采政策影响，2.4亿瓶袋直立式软袋项目相关产品销售价格下

降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；（2）同行业竞争对手新建生产线导

致相关产品产能大幅度提升，引起行业内价格竞争，致使公司相关产品收入下降（3）国家及各地医保部门进行产品

价格治理，导致相关产品价格下降、收入下降。（4）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力

资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，进而影响了净利润；（5）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，

从而导致净利润不及预期。

2、“BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目”（1）受两票制、集采政策影响，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌

装生产线项目相关产品销售价格下降，公司相关产品市场开拓不达预期，导致销售收入、净利润未达到预计收益；

（2）募投项目运行期间与可行性论证时间相隔较为久远，员工人力资源成本较当年有所上升，导致产品成本上升，

进而影响了净利润；（3）主要原材料价格上涨导致产品成本上升，从而导致净利润不及预期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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