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瑞信证券（中国）有限公司 

关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 

 

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为浙

江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“捷昌驱动”或“公司”）2020 年

非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动2020年非公开发行股票募集资金在2024

年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开

发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除

发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币

1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告，

对发行募集资金到位情况进行审验确认。 

二、募集资金存放、使用及专户余额情况 

截至 2024 年 12月 31日，公司募集资金专户余额为人民币 133,189,842.19

元（欧元余额已根据中国人民银行公布的 2024 年 12 月 31 日人民币对欧元汇

率中间价进行相应折算），明细情况如下： 

单位：人民币元 

明细 金额 

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 781,694,058.78 
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2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 781,694,058.78 

减：本期募集资金支出 507,102,528.64 

减：汇兑损益 2,140,852.30 

减：银行工本费及手续费等 21,340.91 

加：利息收入 10,760,505.26 

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 283,189,842.19 

减：闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00  

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 133,189,842.19 

截至2024年 12月31日，除上表中所示临时补充流动资金人民币15,000.00

万元以外，其余募集资金存放情况如下： 

账户 

名称 
开户银行 银行账号 募集资金余额 

单

位 

存储 

方式 

对应募投

项目 

捷昌驱

动 

杭州银行股份

有限公司绍兴

新昌支行 

3306040160000469876 81,021,267.39 

人

民

币

元 

活期 

数字化系

统升级与

产线智能

化改造项

目 

捷昌驱

动 

中国农业银行

股份有限公司

新昌县支行 

19525201040123218 10,635,472.67 

人

民

币

元 

活期 

欧洲物流

及生产基

地建设项

目 

捷昌驱

动 

中国农业银行

股份有限公司

新昌县支行 

19525438040000067 0.06 
欧

元 
活期 

欧洲物流

及生产基

地建设项

目 

J-STAR 

MOTION 

HUNGARY 

KFT. 

招商银行股份

有限公司 
OSA575904902635501 5,518,835.68 

欧

元 
活期 

欧洲物流

及生产基

地建设项

目 

募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《非公开发行募集资金使用

情况对照表》。 

三、以闲置募集资金暂时补充流动资金 

根据 2024 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十

二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含）的暂时闲置募集资金

临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在

决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。截至 2024
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年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币 15,000.00 万元用于临时

补充流动资金。 

四、闲置募集资金进行现金管理的情况 

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 

五、变更募投项目的情况 

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十六次会议，并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司

终止了“捷昌全球运营中心建设项目”的继续实施并将剩余全部募集资金永久补

充流动资金。 

六、募集资金置换的情况 

2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九

次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等

额置换的议案》，同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实

施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款

等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。2024 年度，公司

已使用 3,726,845.13 欧元募集资金置换了预先投入“欧洲物流及生产基地建设

项目”的自有外汇。 

七、募投项目延期并增加实施地点的情况 

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第

十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》，公司

在实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，增加“数字化

系统升级与产线智能化改造项目”的实施地点（增加新昌县高新技术产业园莱盛

路 2号、澄潭街道沃西村生产基地）并将项目建设期延至 2026 年 6 月 30 日。 

八、保荐人核查意见 

经核查，保荐人认为：捷昌驱动 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国
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证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。募集资金具体

使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股

份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 

 

 

保荐代表人：                                           

                      吴  亮               赵留军 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞信证券（中国）有限公司 

年  月  日 

  



 

 

附表 

非公开发行募集资金使用情况对照表 

2024 年度 

单位：万元 

募集资金净额 146,132.42 本年度投入募集资金总额 50,710.26 

变更用途的募集资金净额 55,918.57 
已累计投入募集资金总额 127,599.95 

变更用途的募集资金净额比例 38.27 

承诺投资

项目 

已变

更项

目，

含部

分变

更

（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额 

(3)＝(2)-

(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)

＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可 

使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生 

重大

变化 

1、智慧

办公驱动

系统升级

扩建项目  

是 71,600.00 27,232.42  27,232.42  8,376.47 33,636.31 6,403.89 123.52 
2024 年

12 月底 
1,204.14 否 否 

2、数字化

系统升级

与产线智

能化改造

项目  

 20,000.00 20,000.00 20,000.00  5,985.44  13,195.40  -6,804.60  65.98  
2026 年 6

月底 
不适用 

不适

用 
否 

3、捷昌

全球运营

中心建设

项目 

是 22,200.00 8,281.43 8,281.43  550.21  8,281.43  0.00 100.00 已终止 不适用 
不适

用 
是 



 

 

4、补充

营运资金 
 34,700.00 34,700.00 34,700.00   34,700.00  0.00  100.00  不适用 不适用 

不适

用 
否 

5、欧洲

物流及生

产基地建

设项目 

是  42,000.00  42,000.00  20,754.61 22,743.28 -19,256.72  54.15  
2026 年 6

月底 
不适用 

不适

用 
否 

6、捷昌

全球运营

中心建设

项目终止

后永久补

充流动资

金 

是  13,918.57 13,918.57 15,043.53 15,043.53 1,124.96 108.08 不适用 不适用 
不适

用 
否 

合计  146,132.42 146,132.42 146,132.42 50,710.26 127,599.95 -18,532.47 87.32     

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

目前计算机软硬件科技蓬勃发展，在该项目实施过程中，数字化系统升级和产线智能改造

涉及多种前沿技术的融合应用，如工业互联网、大数据分析等，随着下游客户产品性能逐

渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的

合理利用和公司数字化系统及产线智能化的持续先进性，从保护公司和股东利益出发，公

司针对该项目拟购买的软硬件审慎选型，分阶段稳步推进该项目的建设实施。另外，项目

所用的部分软硬件设备为专用定制化产品，具有采购周期较长、定制化程度较高的特点，

因此该项目投资进度有所放缓，建设周期较原计划有所延长。结合募投项目的进展情况和

公司发展战略的要求，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司当前阶段数字化系统升

级与产线智能化改造实际需求，经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第十六次会

议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司在实施主体、募集资金投资用途及投资规

模不发生变更的情况下，将“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的项目建设期延至

2026 年 6月 30 日。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

公司于 2021 年收购了奥地利线性驱动生产商 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称

“LEG”），LEG 总部位于欧洲奥地利，一直致力于为可调家具市场提供领先的解决方案及

产品，包括升降桌驱动系统、智能家居驱动系统等。自收购以来，公司利用 LEG 的技术成

果、品牌及市场渠道，进一步积累沉淀公司研发实力，不断推动产品的升级迭代，打造欧



 

 

洲地区公司品牌价值，赋能公司国际化发展。LEG 优越的地理位置、成熟的技术优势及客

户资源，基本能满足公司关于建设欧洲运营中心的需求，公司亟需从全球运营的角度对现

有的国内外资源进行整合和优化，避免形成重复投资。此外，近年来，公司飞速发展，除

了公司总部和杭州以外，目前公司已在美国、新加坡、奥地利、匈牙利、马来西亚、日

本、中国台湾等国家或地区设立了分子公司，并逐渐构建了较为完善的全球运营中心架

构，基本能够满足公司现阶段及未来几年的运营需求。目前，公司各分子公司利用当地区

位优势，保持对国内外市场下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，满足

日益增长和变化的市场需求。 

基于上述背景考虑，为了进一步提高募集资金使用效率，经公司 2024 年 12 月 4 日召开的

第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议以及 2024 年 12 月 20 日召开的

2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司终止了“捷昌全球运营中心建设项目”的继续

实施并将剩余全部募集资金永久补充流动资金。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见六、募集资金置换的情况 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三、以闲置募集资金暂时补充流动资金 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 详见七、募投项目延期并增加实施地点的情况 

募集资金投资项目效益测算情况 

根据公司于 2024 年 11 月 22 日公告的《关于部分募投项目募集资金使用完毕及注销募集

资金账户的公告》，公司“智慧办公驱动系统升级扩建项目”的募集资金已全部使用完

毕，已完成厂房基建与配套设施建设、部分设备购置安装等，已达到年产 25万套智慧办

公驱动系统的产能。根据公司出具的《2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》：2024 年，“智慧办公驱动系

统升级扩建项目”实现净利润 1,204.14 万元。（根据该项目可行性研究报告，该项目将

建设形成 95 万套智慧办公系统的产能，达产当年将形成净利润 17,568.65 万元。） 

 


