
国投证券股份有限公司 

关于浙江吉华集团股份有限公司 

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

 

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江吉

华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）首次公开发行股票并上

市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规

则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关

法律法规的要求，对吉华集团首次公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与

使用情况进行了核查，核查意见如下： 

一、募集资金存放、使用及专户余额情况 

（一）公司首次公开发行股票募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月向社

会公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 17.20 元。募集资

金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币

163,248.24 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进

行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA15428 号”《验资报告》。 

（二）募集资金使用和结余情况 

金额单位：人民币万元 

项  目 序号 金  额 

募集资金净额 A 163,248.24 

截至期初累计发生额 

项目投入 B1 75,022.61 

利息收入净额 B2 13,871.75 

已终止募集资金投资项目 B3 69,659.22 

本期发生额 项目投入 C1 - 
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项  目 序号 金  额 

利息收入净额 C2 1,015.22 

已终止募集资金投资项目 C3 - 

截至期末累计发生额 

项目投入 D1=B1+C1 75,022.61 

利息收入净额 D2=B2+C2 14,886.97 

已终止募集资金投资项目 D3=B3+C3 69,659.22 

结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 33,453.38 

实际结余募集资金 F 21,983.38 

差异 G=E-F 11,470.00 

注：已终止募集资金投资项目指募投项目终止后，该项目剩余募集资金及相应的理财收

入和利息收入用于永久性补充流动资金。 

差异系 2024 年 4 月 26 日，经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过,

同意公司使用总额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资

金，截至 2024 年 12 月 31 日已使用 11,470.00 万元。 

（三）募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江吉华

集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办

法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机

构国投证券于 2017 年 6 月分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银

行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银

行股份有限公司萧山城厢支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下

简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行。 

2018 年 11 月，公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司开立了募集资金

2 
 



专项账户，公司及杭州吉华江东化工有限公司与存放募集资金的杭州银行股份有

限公司萧山支行、保荐机构国投证券签订了《募集资金四方监管协议》（以下简

称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所四方监管协议范本

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

原用于“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”的募集资金存放于中国银

行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户（账号：381872904479）。该项目

变更为“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”后，杭州吉华

江东化工有限公司在杭州银行萧山支行开设了新的募集资金专户（账号：

3301040160011363788），中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户中

的募集资金已划入上述新的募集资金账户，中国银行股份有限公司杭州市萧山支

行募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于 2020 年 8 月 14 日办理完

成了对中国银行股份有限公司杭州市萧山支行募集资金专户的销户手续。该账户

注销后，公司与国投证券及中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签署的《募集

资金专户存储三方监管协议》相应终止。 

公司于 2023 年 4 月 26 日披露《吉华集团关于部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-015），宁波银行股份有限公司

杭州萧山支行（账号：71030122000624628）和中信银行股份有限公司杭州江东

支行（账号：8110801012801165039）募集资金专户将不再使用，为方便账户管

理，截止到 2023 年 6 月 10 日，公司办理完成了对宁波银行股份有限公司杭州萧

山支行和中信银行股份有限公司杭州江东支行的募集资金专户的销户手续。该账

户注销后，公司与国投证券及宁波银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股

份有限公司杭州江东支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 

（四）募集资金专户余额情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下： 

金额单位：人民币元 

开户银行 银行账号 募集资金余额 备  注 
杭州银行萧山支行 3301040160011363788 1,654,134.55 - 
杭州银行萧山城厢支行 3301040160007437778 1,179,624.72 - 
合  计  2,833,759.27  
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截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下： 

序

号 
合作方名称 产品名称 金额（万元） 起止日期 

1 
杭州银行股份有限公司萧

山城厢支行 
杭州银行“添利宝”结

构性存款产品 
3,700.00 2024-11-1~2025-5-6 

2 申万宏源证券有限公司 
申万宏源证券有限公司

龙鼎定制 1674 期收益

凭证产品 
3,000.00 2024-11-21~2025-11-18 

3 申万宏源证券有限公司 
申万宏源证券有限公司

龙鼎定制 1675 期收益

凭证产品 
3,500.00 2024-11-21~2025-11-18 
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申万宏源证券有限公司 
申万宏源证券有限公司

龙鼎定制 1750 期收益

凭证产品 
1,500.00 2024-12-20~2025-12-19 

5 申万宏源证券有限公司 
申万宏源证券有限公司

龙鼎定制 1760 期收益

凭证产品 
4,000.00 2024-12-26~2025-12-23 

6 金元证券股份有限公司 
金元证券金元宝系列

111 期收益凭证 
6,000.00 2024-10-22~2025-4-21 

合 计 21,700.00  

二、募集资金实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见附件 1。 

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 

公司募集资金投资项目未出现异常情况。 

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 

三、变更募投项目的资金使用情况 

（一）变更募集资金投资项目情况表 

1、2018 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关

于变更部分募投项目的议案》，变更涉及的募投项目为“年产 3 万吨活性染料扩

能技术改造项目”。变更的具体事项如下： 
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变更 

前后 
项目名称 

投资额 

（万元） 

拟投入募集 

资金（万元） 
实施主体 实施地点 

变更前 
年产 3 万吨活性染料

扩能技术改造项目 
28,090.24 28,090.24 

江苏吉华化工

有限公司 

滨海县滨淮镇头

罾村（盐城市 
沿海化工园区） 

变更后 
年产 10 万吨染料及

中间体产业转型提升

技术改造项目 
50,000.00 28,090.24 

杭州吉华江东

化工有限公司 

杭州临江高新 
区新世纪大道 
1766 号 

2、2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终

止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合相

关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司终止实施原项目三“年

产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高

溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项目”和项目四“年产 2 万

吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目后，

为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资

金（含理财收益、利息）66,852.20 万元全部用于永久性补充流动资金（实际补

充流动资金的金额为转入自有资金账户当期上述募集资金账户余额 69,659.22 万

元），用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。 

3、2024 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终

止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际

运营等因素，公司终止实施项目“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术

改造项目”（由募投项目“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”变更）及“年

产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目

后，募集资金将继续存放于募集资金专户，并继续按照募集资金管理要求进行存

放和管理，公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行

性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定

履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。 

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

108,684,095.24 元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构国投
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证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具

了“信会师报字[2017]第 ZA16433 号”《浙江吉华集团股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题 

2024 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，吉华集团公司管理层编制的 2024

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会

公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了吉

华集团公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。 

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见 

2024 年度，本保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、检查、访谈沟通等多

种方式对吉华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核

查。 

经核查，保荐机构认为：吉华集团 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规

使用募集资金的情形。 
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附件 1： 

募集资金使用情况对照表 

2024年度 

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司                    金额单位：人民币万元 

募集资金总额 163,248.24  本年度投入募集资金总额 -   

变更用途的募集资金总额 101,248.24  

已累计投入募集资金总额 75,022.61  
变更用途的募集资金总额比例 62.02% 

承诺投资 

项目 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后 

投资总额 

截至期末承

诺投入金额 

(1) 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额 

(2) 

截至期末累计 

投入金额与承诺

投入金额的差额 

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%） 

(4)＝(2)/(1) 

项目达到 

预定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年产 3000吨1-氨基蒽

醌技术改造项目 
否 12,000.00 12,000.00 12,000.00   -12,000.00   不适用 不适用 是 

年产 3 万吨活性染料

扩能技术改造项目 
项目终止 28,090.24        不适用 不适用 否 

年产 10万吨染料及中

间体产业转型提升技

术改造项目 

否  28,090.24 28,090.24  14,154.20 -13,936.04   50.39  不适用 不适用 是 
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年产 11250 吨高性能

分散染料、7500 吨高

溶解性 高强度酸性

系列染料、11250 吨高

溶解性高强度直接系

列染料、10000 吨活性

系列染料项目 

项目终止 46,840.00 46,840.00 46,840.00  10,868.41 -35,971.59     是 

年产 2 万吨 H-酸（二

期）生产线技改项目 
项目终止 26,318.00 26,318.00 26,318.00   -26,318.00     是 

补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00  50,000.00   100.00  不适用 不适用 否 

合  计 － 163,248.24 163,248.24 163,248.24  75,022.61 -88,225.63 － －  － － 

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用。 
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项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、根据江苏省人民政府办公厅 2019 年 4 月 1 日颁布的《江苏省化工行业整治提升方案》（征求意见稿），其提出

要“严格化工行业准入”的要求，具体来说将“10、提高行业准入门槛。从规划、投资、技术、质量、安全、环保、

能耗、用地等方面提高行业准入门槛。新建化工项目原则上投资额不低于 10 亿元，禁止新（扩）建农药、医药、染

料的中间体化工项目。全省不新增化学农药生产企业（含化学合成类和物理复配类）。园区外化工企业只允许在原

有产品种类不增、产能规模不变、排放总量不增的前提下，进行项目升级、安全隐患整改和节能环保改造。”上述

规定已禁止染料的中间体化工项目，公司进一步开展相关募投项目存在一定的政策风险。另外，公司目前相关产品

的产能亦能满足现有订单需要，终止相关募投项目不影响公司的经济效益。因为上述原因 2019 年 4 月 29 日，公司

第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议

案》。结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司拟终止实施原项目三“年产 11250 吨高性能

分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系列染料项

目”和项目四“年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。具体说明见公司 2019 年 4 月

30 日公告编号：2019-030 公告。 

2、“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”在实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，项

目分两期实施，一期项目已完成，二期项目主要为一期项目的配套，目前二期项目仍处于报批阶段，受化工政策及

属地政府对区域转型提升要求的影响，报批的进展非常缓慢，公司所处染料行业产能过剩，产品同质化竞争激烈，

产品毛利逐年下降，受整个染料产业链周期下行的影响，二期项目的预期市场效益已无法达到投资初期的预期，若

染料行业下游继续萎缩，同行竞争进一步加剧，项目存在无法实现效益的可能，且二期项目的终止，并不会影响一

期项目的正常生产，也不会影响公司其他产线的正常生产，公司现有产能和产品能够满足市场竞争需要。公司“年

产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”含硝化工艺，属于含高危工艺项目，根据相关主管部门要求，需暂停本项目

的实施。为等待政策环境的转暖，公司已经对本募投项目延期 2 年，目前政策仍没有转暖的迹象。公司现有产线及

供销体系能够满足生产需要，产品和产能能够满足市场需要，公司“年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”终止

对公司的正常生产和经营不会产生重大影响。因为上述原因 2024 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第四次会议审议

通过了《关于终止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际运营等因素，公司

终止实施项目“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”（由募投项目“年产 3 万吨活性染料扩能技

术改造项目”变更）及“年产 3000 吨 1－氨基蒽醌技术改造项目”两个募集资金投资项目。具体说明见公司 2025 年

1 月 1 日公告编号：2025-001 公告。 
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2017 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的议案》，同意公司使用募集资金 108,684,095.24 元置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了专项报告(信会师报字[2017]第 ZA16433 

号)，公司已于 2017 年度完成置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需

求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币

20,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2024 年 12 月 31 日已使用 11,470.00 万元。 

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产

品,包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司及子公司用

于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 3.5 亿元(含 3.5 亿元)。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至

2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 219,833,759.27 元。其中，购买保本型理财产品 217,000,000.00 元，

募集资金银行专项账户余额为 2,833,759.27 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并

统筹规划。 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金其他使用情况 

2019 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金的议案》，结合相关政策要求，以及国内外市场环境和需求发生变化，公司终止实施 “年产 11250

吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨活性系

列染料项目”和 “年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目”两个募集资金投资项目。终止以上项目后，为更好实

施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司将剩余募集资金（含理财收益、利息）66,852.20 万元全部用

于永久性补充流动资金（实际补充流动资金的金额为转入自有资金账户当期上述募集资金账户余额 69,659.22 万元），

用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。 
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变更募集资金投资项目情况表 

2024 年度 

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司                    金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划 

累计投入金额 

(1) 

本年度 

实际投入金额 

实际累计

投入金额 

(2) 

投资进度（%） 

(3)=(2)/(1) 

项目达到 

预定可使用

状态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目 

可行性是否发生

重大变化 

年产 10万吨染

料及中间体产业

转型提升技术改

造项目 

年产 3 万吨活

性染料扩能技

术改造项目 

28,090.24 28,090.24 0.00 14,154.20 50.39 - 不适用 不适用 是 

合  计 － 28,090.24 28,090.24    0.00 14,154.20 － －  － － 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

在江苏吉华化工有限公司实施“年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目”条件尚不成熟，同时杭州吉华江东

化工有限公司顺应政府鼓励行业龙头企业盘活存量土地等要素资源，实施产业转型提升技术改造的要求，可

有效整合公司现有资源优势，2018 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更

部分募投项目的议案》，原在滨海县滨淮镇头罾村(盐城市沿海化工园区)实施的“年产 3 万吨活性染料扩能

技术改造项目”，变更为在杭州临江高新区新世纪大道 1766 号实施“年产 10 万吨染料及中间体产业转型提

升技术改造项目”。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用。 
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变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 

“年产 10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”在实施过程中，为减少整体改造对公司产能影响，

项目分两期实施，一期项目已完成，二期项目主要为一期项目的配套，目前二期项目仍处于报批阶段，受化

工政策及属地政府对区域转型提升要求的影响，报批的进展非常缓慢，公司所处染料行业产能过剩，产品同

质化竞争激烈，产品毛利逐年下降，受整个染料产业链周期下行的影响，二期项目的预期市场效益已无法达

到投资初期的预期，若染料行业下游继续萎缩，同行竞争进一步加剧，项目存在无法实现效益的可能，且二

期项目的终止，并不会影响一期项目的正常生产，也不会影响公司其他产线的正常生产，公司现有产能和产

品能够满足市场竞争需要。基于上述原因 2024年 12月 30日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关

于终止部分募投项目的议案》，结合相关政策要求、市场环境、项目效益及公司实际运营等因素，公司终止

实施项目“年产 10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。 
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（此页无正文， 为《国投证券股份有限公司关于浙江吉华集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

袁技 湛瑞锋
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