证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-107

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或者“斯莱克”）于2023年9月25日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目预计达到可使用状态日期由原定的2023年9月30日延期至2024年6月30日。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号）同意注册，2022年8月，公司向18名特定对象发行股票46,116,740股，每股面值人民币1元，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币837,479,998.40元，扣除发行费用人民币15,718,034.66元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公W[2022]B091号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公

司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见巨潮资讯网公司公告《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-102）。

二、募集资金使用情况

截至2023年8月31日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金使用进度	项目原达到预定可使用状态日期
1	苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目	15,047.20	15,000.00	3,972.58	26.48%	2024年3月30日
2	常州电池壳生产项目	38,500.00	35,000.00	17,846.95	50.99%	2023年9月30日
3	泰安设备产线基地建设项目	25,001.20	25,000.00	7,845.13	31.38%	2024年3月30日
4	海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	8,748.00	2,290.15	26.18%	2023年9月30日
合计		93,639.80	83,748.00	31,954.81	-	-

三、本次部分募投项目延期具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目预计达到可使用状态日期由原定的2023年9月30日延期至2024年6月30日。

截至本公告披露日，延期项目的进度如下表所示：

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	项目总投资进度	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	项目原达到预定可使用状态日期
常州电池壳生产项目	38,500.00	46.72%	35,000.00	17,987.31	2023年9月30日
海南高端装备制造及研发中心项目	15,091.40	15.18%	8,748.00	2,290.15	2023年9月30日

（二）本次部分募投项目延期原因

1、常州电池壳生产项目

常州电池壳生产项目拟采用公司自研的 DWI 工艺方形电池壳生产线进行生产，截至目前，项目相关场地建设已经按期完成，公司自研方形电池壳生产线处于最后的连线调试状态，尚未达到可使用状态。

2023 年上半年，公司电池壳业务营业收入比上年同期增长 415.07%，主要为方形电池壳的贡献。因此，公司将继续抓紧常州电池壳生产项目的产线建设进度，争取早日达产。

2、海南高端装备制造及研发中心项目

海南高端装备制造及研发中心项目由于受到涉及的审批进度、厂地建设进度慢于预期的影响，原计划取得各项许可证书后 2022 年 3 月开始开工，实际于 2022 年 12 月开始进场动工，截至目前尚在进行基建工作未达到可使用状态，但目前募投项目的建设工作的有序推进中。

为严格把控相关项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，公司拟将常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目达到预定可使用状态的时间从 2023 年 9 月 30 日调整为 2024 年 6 月 30 日。

（三）本次部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2023 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目进行延期，项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 6 月 30 日。

本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2023年9月25日，公司第五届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目进行延期，项目达到预定可使用状态时间调整至2024年6月30日。

3、独立董事意见

公司根据市场环境变化和项目实际情况对募投项目进行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意对部分募投项目延期。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：斯莱克本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定。

综上，保荐机构对斯莱克本次部分募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023年9月25日