证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-150

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

改变部分募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2024年3月13日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为200,000,000元，实际募集资金净额为176,533,660.38元，到账时间为2024年3月15日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27,734,700.00元，到账时间为2024年4月24日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年8月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金 计划投资 总额（调 整后） (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进 度（%） (3) = (2) / (1)
1	特种高清成像光学玻璃材料扩产项目	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	12,500.00	11,615.17	92.92%

2	光电材料研发中心建设项目	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	5,000.00	2,922.58	58.45%
3	补充流动资金	湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	2,926.84	2,926.84	100.00%
合计	-	-	20,426.84	17,464.59	85.50%

截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501012301172651	53,508.87
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司秭归分行	42250133850100001932	30,171,667.52
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	11310078801500001534	102,750.15
合计	-	-	30,327,926.54

二、改变募集资金用途的具体情况

（一）改变募集资金用途的概况

单位：万元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	改变后募集资金用途	改变后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因（请简要描述）
1	光电材料研发中心建设项目	5,000.00	光电材料研发中心建设项目	5,000.00	改变募集资金实施方式, 详见下文
合计	-	5,000.00	-	5,000.00	-

注：公司“光电材料研发中心建设项目”原计划项目总投资金额为 8,394.66 万元，其中使用募集资金 5,000 万元，本次只改变募集资金实施方式，不改变该项目整体投资金额及使用募集资金金额。

（二）改变募集资金用途的原因

公司“光电材料研发中心建设项目”拟改变募集资金实施方式，原计划在现有公司土地上新建光电材料研发中心，项目建设期 3 年，拟投资金额为 8,394.66 万元，用于建设光电材料研发大楼、购置研发设备、支付研发人员工资和其他研发费用等。受公司经营策略调整等多方面因素影响，公司拟以对现有房屋进行改造、装修、新建试制车间的方式满足该项目的具体需求，不再新建研发中心大楼，原建筑工程投资减少金额用于购买研发中心后期建设中需要的铈粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支出。

（三）改变后的募集资金用途具体情况

公司结合自身发展需求，拟改变“光电材料研发中心建设项目”的募集资金投资项目实施方式，改变前后的具体情况详见下表：

单位：万元

序号	原定募集资金用途	改变前拟投资金额	募投资金已支付金额	改变后募集资金用途	改变后拟投资金额	募集资金用途改变的主要原因
1	建筑工程	3,348.00	513.95	建筑工程	1,100.00	原计划新建研发大楼用于研发中心，后根据研发中心建设实际情况，为提高厂房利用率，改为对现有房屋进行改造、装修，新建试制车间。
2	设备购置及安装	2,751.00	1,938.42	设备购置及安装	4,999.00	原建筑工程投资减少金额用于购买研发中心后期建设中需要的铈粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支出。
3	基本预备费	487.92	-	基本预备费	487.92	-
4	研发人员工资	1,042.55	470.21	研发人员工资	1,042.55	-
5	其他研发费用	765.19	-	其他研发费用	765.19	-

合计	-	8,394.66	2,922.58	-	8,394.66	-
----	---	----------	----------	---	----------	---

（四）改变后的募集资金用途可行性分析

本次改变募集资金投资项目实施方式主要为公司取消研发大楼建设，对原有房产建筑改造、装修、新建试制车间，可以提高公司厂房使用效率，减少土建工程的投资，将这部分节约的募集资金用于购买研发中心后期建设中需要的铈粉、铂金、检测设备、电器设备、支付铂金加工费等设备购置及安装类支出。此次改变募集资金用途符合公司的战略部署与规划，可进一步加强公司基础技术研究能力和前瞻技术储备，升级研发设备水平，强化公司的技术研发能力，进而提升公司的内在核心竞争力。

三、决策程序

（一）审议程序

2025年9月11日，公司召开第五届董事会独立董事第十三次专门会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025年9月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

2025年9月12日公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次改变募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次改变募集资金用途对公司的影响

（一）具体情况

本次改变募集资金用途是公司根据实际情况作出的审慎决定，有利于合理

优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的财务状况及生产经营带来不利影响，不涉及构成关联交易的情形。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次改变募集资金用途后，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次改变募集资金用途已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规与《公司章程》的要求，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司改变募集资金用途的事项无异议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次改变部分募集资金用途系基于公司募投项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。综上，监事会同意公司本次改变部分募集资金用途。

六、备查文件

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议》；

4、《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司改变募集资金用途的核查意见》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日