证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-016

西安西测测试技术股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为43.23元，募集资金总额为912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74元后，实际募集资金净额808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	21,328.44	21,328.44
2	成都检测基地购置设备扩建项目	5,344.50	4,810.05
3	西测测试研发中心建设项目	3,916.25	3,916.25
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		40,589.19	40,054.74

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2022 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分募集资金 4,810.05 万元向公司控股子公司成都西测防务科技有限公司增资以实施募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”。

经 2023 年 7 月 4 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》，同意公司将募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”的实施地点由“成都高新区百川路 9 号”调整至“成都高新区(西区)新航路 18 号 106 栋”，同时将该项目达到预定可使用状态的时间由“2023 年 7 月 26 日”调整延长至“2024 年 3 月 31 日”。

经 2023 年 8 月 16 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2023 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 12,000 万元永久补充流动资金。

经 2023 年 10 月 26 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》，并经 2023 年第三次临时股东大会批准，同意公司使用自筹资金 12,232.67 万元对募集资金投资项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资。

经 2023 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，并经 2023 年第五次临时股东大会批准，同意公司使用部分超募资金 8,000 万元向全资子公司武汉西测测试技术有限公司增资以实施新募投项目。

经 2024 年 8 月 7 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构并延期的议案》，并经 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”、“武汉检测基地建设项目”调整投资额度、内部结构，并将“成都检测基地购置设备扩建项目”的预计可使用状态日期由 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

经 2024 年 8 月 23 日公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经 2024 年第二次临时股东大会批准，同意公司使用剩余超募资金人民币 8,827.03 万元永久补充流动资金。

经 2024 年 12 月 12 日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的议案》，并经 2024 年第三次临时股东大会批准，同意调整募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”的内部结构，并对该募投项目中部分设备安装实施地点进行变更，同时将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日；同意调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”的投资额度及内部结构，并将该募投项目预计可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用

进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额 (1)	累计投入募集资金 (2)	投资进度 (3) = (2) / (1)	原计划达到预定可使用状态时间
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	33,561.11	21,328.44	9,176.52	43.02%	2025年12月31日
2	成都检测基地购置设备扩建项目	6,094.50	4,810.05	4,810.05	100.00%	2024年12月31日
3	西测测试研发中心建设项目	3,916.25	3,916.25	1,625.71	41.51%	2025年12月31日
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03	32,827.03	100.00%	-
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,026.81	87.84%	2025年12月1日
合计		94,398.89	80,881.77	65,466.12	80.94%	

三、本次部分募投项目延期的具体情况

本次延期的募投项目为“成都检测基地购置设备扩建项目”。

1、“成都检测基地购置设备扩建项目”募集资金使用情况

截至2024年12月31日，“成都检测基地购置设备扩建项目”累计投入募集资金4,810.05万元，占募集资金拟投入金额的100.00%。

2、项目延期的具体情况

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间（调整前）	项目达到预定可使用状态时间（调整后）
1	成都检测基地购置设备扩建项目	2024年12月31日	2025年12月31日

3、项目延期的原因

成都检测基地购置设备扩建项目原计划购置环境与可靠性试验设备、电磁兼容性试验设备等合计55台/套，截至2024年12月31日，该55台/套检验检测设备均已到达成都西测实验室。其中，48台/套检验检测设备已经安装调试、计

量校准完毕并达到预定可使用状态，尚有 7 台/套检验检测设备因供应商原因未能及时安装调试完毕达到预定可使用状态。

上述 7 台/套检验检测设备中最晚预计达到可使用状态的设备为 KM2 热真空，预计到 2025 年 12 月可达到预定可使用状态。因此，“成都检测基地购置设备扩建项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次部分募投项目延期主要是由于供应商原因而部分检验检测设备不能及时安装调试导致未能按期达到预定可使用状态，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2025年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项目延期主要是由于供应商原因导致部分检验检测设备不能及时安装调试而未能按期达到预定可使用状态，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、监事会审议情况

2025年4月24日，第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次调整事项已履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

3、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期主要是由于供应商原因导致部分检验检测设备不能及时安装调试而未能按期达到预定可使用状态，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目适当延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司募投项目延期事项。

综上所述，保荐人对公司本次调整募投项目的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日