三维控股集团股份有限公司

关于调整 BDO 一体化项目（一期）投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）
- 本次调整内容：拟追加投资额 11.34 亿元，同时优化项目建设内容。
- 本次调整投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、本次调整投资概述

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于拟启动 30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，拟投资建设 30 万吨/年 1,4 丁二醇(BDO)及可降解塑料一体化项目（一期）（以下简称“BDO 一体化项目（一期）”），具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于拟启动 30 万吨/BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）的公告》（公告编号：2022-005）。公司根据项目实施进展、市场环境变化及实际运营需求，拟追加投资额 11.34 亿元，并优化建设内容，暂缓实施可降解塑料 PBAT、高端聚醚材料 PTMEG 的投资计划。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六会议，审议通过了《关于调整 BDO 一体化项目（一期）投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。本次调整投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整后的对外投资情况

(一) 项目名称：30 万吨/年 BDO 及可降解塑料一体化项目（一期）

(二) 建设单位：内蒙古三维新材料有限公司

(三) 项目选址：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园区

(四) 建设内容与规模：原建设内容包括 30 万吨/年 1,4 丁二醇(BDO)、10 万吨/年可降解塑料 PBAT、6 万吨/年高端聚醚材料 PTMEG、60 万吨/年甲醛装置、配套 36 万吨/年乙炔原料(电石)联合装置；调整后拟暂缓实施对 10 万吨/年可降解塑料 PBAT、6 万吨/年高端聚醚材料 PTMEG 的投资，并增设发电机组及资源循环利用设施，其他建设内容保持不变。

(五) 项目投资规模：原计划总投资为 43.66 亿元，本次拟追加 11.34 亿元，追加后本项目总投资额为 55 亿元。

(六) 项目资金来源：自有资金及银团配套项目贷款。

三、本次调整的原因

本次对外投资调整是基于项目实施进展、市场环境变化及实际运营需求所作出的战略性优化。在项目建设过程中，公司为完善产业链布局，对生产设备及材料配置进行了技术升级，包括增设发电机组及资源循环利用设施，并对电石装置实施能效提升改造，导致相关工程投资超出预算；同时，为应对市场变化、深化降本增效，公司综合考虑上游建设兰碳项目规划，增加了水权预付费用及产能交易相关支出。

此外，由于项目试运行期间政府验收程序尚未完成，试车周期延长导致试车费用及利息支出超出原计划。目前，公司已积极配合政府专家组的现场检查及整改要求，预计将于本月底完成验收工作。

鉴于当前 BDO 及下游产品市场环境变化及公司财务状况，公司决定暂缓实施可降解塑料 PBAT 及高端聚醚材料 PTMEG 的投资计划。后续将结合市场趋势及经营需求，对下游产品投资进行专项论证，评估其必要性与经济可行性，并严格履行董事会、股东大会等审议程序及信息披露义务。

四、对公司的影响及风险提示

本次对外投资调整系基于公司实际建设情况及市场环境变化作出的必要优化，项目核心建设内容保持不变，符合公司的整体战略规划及经营需求，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响。本次对外投资调整不存在损害公司及全体股东（包括中小股东）合法权益的情形。

本项目存在因市场环境、国家政策导向、行业发展趋势及公司经营管理能力等因素发生变化而导致未来业务市场需求不及预期的风险。公司将积极关注行业发展趋势，不断适应发展要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，维护股东合法权益。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日